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RESUMO 
 
STANGER, Andreia Cristiane. Metodologia baseada em projetos 
para Gestão da Inteligência Policial, 2009. f. 307. Projeto de Tese 
(Doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. Orientadora: Profª. 
Aline França Abreu, Ph.D. 
 
Este trabalho teve por objetivo desenvolver uma metodologia para a 
gestão de operações da Polícia Federal por meio de uma abordagem 
baseada em Gerenciamento de Projetos. A incursão teórica realizada 
permitiu observar que grande parte dos estudos sobre gerenciamento de 
projetos enfoca diversas aplicações empresariais, porém não foram en-
contrados relatos de aplicações na área de segurança pública, principal-
mente no tocante às especificidades que ocorrem no planejamento ope-
racional das operações de inteligência policiais. Para o desenvolvimento 
deste trabalho considerou-se o alinhamento necessário que deve haver 
entre as estratégias de negócio, a segurança das informações, inteligên-
cia policial, gerenciamento de riscos, gestão do conhecimento e a gestão 
do portfólio de operações. O estudo teve caráter exploratório e utilizou a 
abordagem de estudo de caso para criar e verificar a aplicabilidade da 
metodologia proposta. Esta verificação se deu pela triangulação de três 
técnicas: validação por especialistas; estudo de caso preliminar para 
ajustes na proposição; e estudo de caso para validação da sistemática. 
Os resultados alcançados mostraram que é possível a estruturação das 
operações de inteligência policial por meio de uma abordagem de ge-
renciamento de projetos a partir de uma metodologia e modelo construí-
dos para este fim. Nesta metodologia estão presentes as atividades im-
portantes, e, somente as necessárias e imprescindíveis, para um eficiente 
gerenciamento de projetos sem, entretanto, aprofundar em detalhes haja 
vista que o enfoque principal são as atividades de inteligência policial 
aplicadas como estudo de caso na Polícia Federal. Como resultados 
obtidos tanto para a área de gerenciamento de projetos como para o 
mercado e academia verificou-se que é possível a partir de boas práticas 
de gerenciamento de projetos obter novas abordagens e metodologias 
que, ao mesmo tempo em que consigam atender casos específicos, não 
perdem a sua essência e permitem o seu uso por públicos-alvo que não 
tenham necessariamente formação na área de gerenciamento de projetos.  
 
Palavras–chaves: Gerenciamento de Projetos. Inteligência de Negócios. 
Segurança Pública. Polícia Federal. Operações de Inteligência. 
ABSTRACT 
 
STANGER, Andreia Cristiane. Metodologia baseada em projetos 
para Gestão da Inteligência Policial, 2009. f. 307. Projeto de Tese 
(Doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. Orientadora: Profª. 
Aline França Abreu, Ph.D. 
 
This work had for objective of develops a methodology for the man-
agement of operations in the Federal Policy through an approach based 
on Project Management. The theoretical incursion carried out permitted 
to observe that most of projects management studies focuses different 
business application, however it was not found application in the area of 
public safety, mainly when it comes to the specificities that occur in the 
operational planning of the police intelligence operations. For the devel-
opment of this work, was considered the necessary alignment that 
should have between the business strategies, information security, police 
intelligence, risk management, knowledge management and the opera-
tions portfolio. The study had exploratory nature and utilized the ap-
proach of case study for create and verify the applicability of the pro-
posed methodology. This verification was made by a triangulation of 
three techniques: validation by specialists; preliminary case study for 
settlements of the proposition; and case study for systematic validation. 
The results achieved showed that is possible the structuring of the intel-
ligence operations through a projects management approach from a 
methodology and model built for this purpose. In this methodology was 
included the important activities, and, only the necessary and indispens-
able, for an efficient project management without, however, deepen in 
details have sight that the main approach are the activities of policies 
intelligence applied as case study in the Brazilian Federal Police. As 
results obtained so to projects management area as for the market and 
academy was verified that it is possible, from good projects manage-
ment practices obtain news approaches and methodologies that, at the 
same time in that are going to attend specific cases, do not lose their 
essence and permits to be used by publics that necessarily do not have 
skills in the project management area. 
 
Keywords: Project Management. Business Intelligence. Public Safety. 
Federal Police. Intelligence operations.  
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1 INTRODUÇÃO 
As organizações, sejam elas públicas ou privadas, encontram-se 
passando por grandes transformações, principalmente na questão de seus 
modelos de gestão, pois o cenário global exige instituições eficientes, 
eficazes, com processos racionais que consigam transformá-las em van-
tagens competitivas. Estas instituições precisam gerir projetos que pos-
sam ser gerenciados e executados de forma a propiciar benefícios que 
respeitem custos, prazos e qualidade técnica. 
Para atender a estas exigências as organizações tem lançado mão 
de planejamento estratégico e de novas metodologias de gestão que 
visem otimizar o seu desempenho organizacional. Entre elas verifica-se 
o uso de estratégias voltadas à inteligência competitiva, gerenciamento 
de projetos, benchmarking, uso eficiente da logística, entre outras. 
Este cenário não é restrito às organizações privadas, mas também 
se aplica às organizações públicas e neste caso em específico, às organi-
zações policiais que precisam, devido à complexidade e da amplitude 
das atividades criminosas, agirem de forma rápida, eficiente e utilizan-
do-se dos novos modelos de gestão, pois como cita Gonçalves (2003) 
“não adianta buscar combater o crime organizado apenas com atividades 
exclusivas de caráter policial”. É necessário utilizar-se de setores de 
inteligência, realizar planejamentos e traçar cenários. 
Desta forma, no âmbito da gestão de negócios, existem atividades 
focadas na área de inteligência onde são desenvolvidos trabalhos de 
análise estratégica, por meio de procedimentos sistemáticos, estudos e 
avaliações, com o objetivo de identificar e compreender como as orga-
nizações criminosas e seus componentes agem. Segundo Gonçalves 
(2003) para combater o crime organizado faz-se necessário a ação coor-
denada de diversos órgãos de inteligência.  
Neste contexto, o gerenciamento de projetos também se apresenta 
como um modelo de gestão, pois possui benefícios como o alinhamento 
da aplicação de recursos às estratégias, permite aprimorar a inteligência 
dos negócios, gerenciar os recursos, promover melhorias contínuas atra-
vés de atividades de colaboração e coordenação mais efetivas.  
Esta tese de doutorado tem, portanto, o objetivo de apresentar 
uma metodologia para o gerenciamento de projetos, enquanto alternativa 
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de gestão, aplicado a uma necessidade específica: o planejamento e 
gestão de operações de inteligência policiais. 
1.1 TEMA E CONTEXTO  
O Departamento de Polícia Federal (DPF), enquanto instituição 
que se encontra integrada à Administração Direta da União, sob supervi-
são do Ministério da Justiça, tem buscado estar condizente com as práti-
cas e modelos de gestão do mercado, e uma de suas últimas ações foi a 
realização do Planejamento Estratégico baseado nos princípios da Ges-
tão Estratégica que, além do Planejamento Estratégico propriamente 
dito, contempla o planejamento das potencialidades, a gestão de resis-
tências internas e o monitoramento do ambiente (DPF, 2006; DPF, 
2008a). 
Entre diversas atribuições realizadas pela Polícia Federal há uma 
que se torna visível à população, principalmente através da mídia, que 
são as operações policiais. Há várias operações em andamento no país, 
que exigem um extenso planejamento e controle em sua execução para 
atingir os resultados esperados envolvendo diferentes contingentes de 
policiais, recursos tecnológicos, financeiros e logísticos.  
Conceitualmente, uma operação de inteligência policial (OIP) é 
um “conjunto de ações praticadas mediante o emprego de recursos téc-
nicos e, sobretudo, com o desenvolvimento lógico de métodos determi-
nantes do processo de Conhecimento humano, objetivando a identifica-
ção de fatos e autoria delituosos” (DPF, 1997). 
A partir do momento que inicia uma investigação até o momento 
quando ocorre a deflagração da operação há um lapso de tempo onde 
são realizadas as atividades relacionadas com os serviços de inteligên-
cia, as quais efetivamente coletam os dados que subsidiarão a condução 
posterior das operações.  
Segundo Salas (2006, p. 7) a operação policial é aquela que “o-
corre para consolidar e complementar uma investigação em andamento e 
que se manifesta por meio do cumprimento de mandados de Busca e 
Apreensão e de Prisão, por policiais federais, expedidos pela Justiça 
Federal na grande maioria das vezes”.  
Uma operação policial é uma atividade que envolve etapas de in-
vestigação, deflagração e conclusão da investigação. Para sua execução 
faz-se necessário um amplo espectro de planejamento, para que em de-
terminado momento sejam realizados os mandados de busca e apreensão 
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e/ou mandado de prisão visando obter provas através da coleta e organi-
zação de dados sobre ações criminais em curso. 
A formalização da Operação Policial no contexto da Polícia Fe-
deral se dá por meio de um planejamento operacional que organiza a 
ação policial através da definição de alguns itens: a situação, o objetivo, 
as condições de execução de maneira detalhada e o possível cenário da 
operação policial (SALAS, 2006, p. 8). 
Para a consecução destas operações são utilizadas técnicas de 
Planejamento Operacional desenvolvidas especialmente para este fim 
(DPF, 2007). Os policiais recebem treinamentos específicos para plane-
jar e conduzir as operações. Ocorre, entretanto, que estas técnicas apre-
sentam algumas lacunas devido à grande complexidade envolvida e 
também em relação à grande quantidade de variáveis a serem gerencia-
das para que uma operação de inteligência consiga ser realizada com 
sucesso. 
Some-se a isso o know-how de cada uma das pessoas envolvidas, 
os diferentes contextos onde são deflagradas as operações, em âmbito 
nacional, o gerenciamento de grandes equipes e seus diferentes níveis 
hierárquicos, a questão da segurança, a compartimentação das informa-
ções, gerenciamento de comunicação, tempo, recursos, riscos e custos e 
se tem um ambiente altamente complexo e suscetível a muitas falhas. 
Falhas estas que não podem ser toleradas quando se trata de segurança 
pública e de vidas humanas. 
Cada operação destas pode ser considerada como um projeto, 
pois segundo a definição de Dinsmore (2003, p. 1) “projeto é um em-
preendimento único, com início e fim determinados, que utiliza recursos 
e é conduzido por pessoas, visando atingir objetivos predefinidos”. Con-
ceito semelhante é elaborado por Vargas (2003, p. 8) onde projeto “é um 
empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e 
lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um 
objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâ-
metros predefinidos de tempo, custo e recursos envolvidos com qualida-
de”.  
Verifica-se que as operações de inteligência da Polícia Federal 
podem ser entendidas sob a ótica de gerenciamento de projetos haja 
vista que cada operação é única, possui uma seqüência clara e lógica de 
eventos distribuídos em início, meio e fim, os quais objetivam atingir a 
um objetivo claro e definido. As equipes que as conduzem devem ge-
renciar o tempo, os custos e os recursos, incluindo os recursos materiais, 
financeiros, tecnológicos e humanos. Apesar de seu caráter operacional, 
as operações são alinhadas com os objetivos estratégicos da Polícia 
 32 
Federal e desta forma, tem-se como hipótese que poderão alcançar me-
lhores resultados se conduzidas através de uma metodologia de gerenci-
amento de projetos. 
Em algumas situações vivenciadas verificou-se que o planeja-
mento operacional, por mais detalhado que seja, está sujeito a imprevis-
tos. Cita-se como, por exemplo, uma operação deflagrada no leito de um 
rio na região norte do país visando coibir a prática ilícita de garimpo, 
onde vários imprevistos ocorreram como: motor de lancha que apresen-
tou problemas na hora da abordagem no meio do rio; falta de motor e 
equipamentos sobressalentes; dispersão dos alvos em longa extensão do 
rio; atividades exaustivas por mais de 18 horas de trabalho consecutivas, 
sem alimentação e água potável disponível; necessidade de deslocamen-
to por via terrestre por mais de 400 km num mesmo dia, antes e após 
intensa atividade; intempéries causadas pelo mau tempo (sol escaldante, 
chuva e calor, todos no mesmo dia); presença de produtos químicos 
nocivos à saúde humana; situações de risco envolvendo armas; foragi-
dos da polícia; presença de animais ferozes; dificuldades de coordena-
ção centralizada devido à interferência de sinais de comunicação e da 
grande quantidade de efetivo envolvido; dificuldades de comunicação 
com a base por ausência de qualquer tipo de comunicação telefônica; 
dificuldades de acesso por terra aos locais da operação; ausência de 
energia elétrica para continuidade dos trabalhos ao cair da noite; entre 
outras situações que foram vencidas devido à flexibilidade e criatividade 
dos policiais envolvidos, mas que poderiam ter causado o insucesso da 
operação.  
Frente a este cenário, verificou-se que muitas destas situações 
poderiam ter sido previstas, ou mesmo eliminadas, caso tivessem sido 
adotados determinadas ações gerenciais como, por exemplo, a utilização 
de um check list ou outras ferramentas comumente utilizadas no geren-
ciamento de projetos. Apesar de existir uma doutrina dentro da Polícia 
Federal no tocante às operações policiais, nem todos os planejadores 
passaram por treinamento ou agem da mesma forma quando na fase de 
planejamento, findando pela ausência de procedimentos padrões a serem 
adotados.  
Desta forma, esta tese objetivou apresentar uma possível solução 
para problemas metodológicos como os aqui elencados. 
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1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 
A partir de uma visão empírica e do relato de diversos participan-
tes de operações policiais verificou-se que havia alguns pontos nas ope-
rações policiais que poderiam ser objeto de melhorias, muitas delas 
relacionadas à forma de gestão do processo como um todo. Alguns rela-
tos apontavam a necessidade de um planejamento mais detalhado, ou-
tros indicavam que deveria se dar maior destaque à logística como for-
ma de viabilizar uma operação bem sucedida, outros que alguns detalhes 
eram esquecidos frente a tantas ações que deveriam ser planejadas.  
Identificou-se, também que, apesar de haver uma doutrina de 
Gestão de Planejamento Operacional vigente na Polícia Federal, nem 
todos os policiais a conheciam e muitos baseavam sua participação em 
seu próprio know how relegando, muitas vezes, procedimentos que de-
veriam ser padrão. A documentação dos procedimentos adotados tam-
bém não seguia uma metodologia e a falta de indicadores, além do nú-
mero de presos, comprometia manter um registro histórico do sucesso 
destas operações que pudessem servir de parâmetro e fonte de consulta 
para novas operações.  
Verificou-se, outrossim, que uma operação policial tinha grande 
similaridade com o conceito de projetos haja vista que são situações 
únicas, possuem um espaço temporal definido, tem uma seqüência clara 
e lógica de eventos, possuem objetivo claro, usam recursos e são condu-
zidos por pessoas. A partir desta constatação, questionou-se: por que 
não adotar uma metodologia de gestão, que pudesse atender às necessi-
dades das operações policiais baseada na gestão de projetos? 
Entre as melhores práticas para a área de gerenciamento de proje-
tos a mais conhecida é o PMBoK (A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge) elaborada pelo PMI – Project Management Institu-
te que é composta por técnicas e processos que objetivam aumentar e 
garantir a eficiência de projetos por meio da padronização dos métodos 
e processos, considerados como fator crítico de sucesso. 
O PMBoK apresenta de forma bastante completa os conhecimen-
tos e boas práticas adotadas no Gerenciamento de Projetos e que podem 
ser utilizados nas mais diferentes áreas. Observa-se que se trata de um 
documento genérico, bastante completo e com uma extensa descrição de 
atividades para cada uma das áreas do conhecimento, e que assim, den-
tro de um contexto policial, onde não há o costume de utilização de 
ferramentas de gestão de projetos, torna-se complexo de ser implemen-
tado no gerenciamento de operações policiais haja vista que exigiria 
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esforços extras dos envolvidos no sentido de num primeiro momento 
compreendê-lo, para que então se tentasse buscar uma aplicação prática 
na área policial. 
As demais boas práticas e metodologias existentes no mercado 
foram originalmente criadas para atender demandas específicas, como 
projetos de sistemas de informação e construção civil, e não contem-
plam o tema em pauta, ou seja, operações de inteligência policial. 
Desta forma, a hipótese desta pesquisa é que uma metodologia 
de gerenciamento de projetos pode ser utilizada com o objetivo de 
melhorar o desempenho das operações de inteligência policial.  
A partir do contexto apresentado e da hipótese elencada esta tese 
de doutorado tem como objetivo responder à seguinte questão de pes-
quisa: como melhorar o desempenho das operações de inteligência 
policial através de uma metodologia de gerenciamento de projetos? 
1.3 OBJETIVOS 
Para responder a problemática de pesquisa desta tese, têm-se o 
seguinte objetivo geral e objetivos específicos. 
1.3.1 Objetivo Geral 
Como objetivo geral tem-se o propósito de propor uma metodo-
logia para a gestão de operações de inteligência policial por meio de 
uma abordagem baseada em Gerenciamento de Projetos. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Em relação aos objetivos específicos, têm-se as seguintes ques-
tões:  
 Proceder com análise sobre a estrutura da Polícia Federal a 
respeito de sua história, atribuições e efetivo; 
 Compreender o funcionamento do planejamento operacional 
de operações policiais da Polícia Federal;  
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 Realizar diagnóstico das operações de inteligência já realiza-
das pela Polícia Federal no período de 2003 a 2008; 
 Identificar a importância da inteligência policial aplicada aos 
diferentes países; 
 Apresentar o gerenciamento de projetos por meio de seus 
conceitos, histórico e metodologias; 
 Analisar as boas práticas de gerenciamento de projetos quan-
to às principais características e áreas de aplicação; 
 Analisar as boas práticas de gerenciamento de projetos exis-
tentes com vistas à identificação e caracterização dos pontos 
essenciais que possam ser aplicados às operações policiais;  
 Identificar, por meio de pesquisa, gargalos, oportunidades e 
demandas no planejamento operacional que possibilitem a-
primoramento na metodologia; 
 Realizar pesquisa de campo, através de um estudo de caso, 
envolvendo as atividades de operações policiais da Polícia 
Federal; 
 Criar uma padronização de procedimentos a serem adotados 
na condução de operações de inteligência no âmbito da Polí-
cia Federal; 
 Analisar a aplicabilidade da metodologia em operações de in-
teligência policial. 
1.4 JUSTIFICATIVA, CONTRIBUIÇÃO E LIMITAÇÕES DA 
PESQUISA 
Uma das atividades de maior destaque da Polícia Federal e que 
apresenta maiores riscos para os policiais são as operações de inteligên-
cia. O seu planejamento e execução deve ser o mais realista possível 
permitindo aos envolvidos, realizá-la da melhor forma na primeira, e 
única oportunidade haja vista que geralmente não há uma segunda chan-
ce para executá-la. Por se tratar de situações de risco à segurança e à 
vida humana faz-se necessário adotar os meios possíveis para minimizar 
riscos e potencializar as chances de sucesso. 
A cada ano que passa aumenta o número de operações de inteli-
gência deflagradas pela Polícia Federal e também o nível de complexi-
dade para a gestão das mesmas. No ano de 2003 foram apenas 16 opera-
ções policiais, seguidas de 42 em 2004, 67 em 2005 e a partir do ano de 
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2006 o aumento foi bastante considerável, chegando a 235 operações no 
ano de 2008, como pode ser visto na Figura 1. 
 
 
Figura 1. Número de operações realizadas pela Polícia Federal (2003-2008) 
Fonte: DCS, DPF (2009) 
 
Estas operações ocorrem em nível nacional e tratam de temas va-
riados como: tráfico de drogas, contrabando, corrupção, crimes ambien-
tais, crimes previdenciários, falsificações de moeda, crimes contra o 
patrimônio, crimes cibernéticos, estelionato, tráfico de armas, tráfico de 
seres humanos, crimes eleitorais, pirataria, seqüestro entre outros. 
Cada um destes tipos de operações apresenta particularidades que 
exigem planejamento e execução peculiares, contando ainda com a utili-
zação de recursos humanos, tecnológicos e financeiros diferenciados. O 
tempo também é outra variável importante, pois há operações que levam 
alguns poucos meses para serem planejadas e postas em prática, como 
há outras que se estendem por anos.  
Para tanto este trabalho propõe-se a desenvolver uma solução me-
todológica baseada em projetos no sentido de propiciar alguns benefí-
cios em operações policiais: 
 Diminuir o tempo gasto no planejamento de operações poli-
ciais; 
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 Permitir o trabalho colaborativo de diferentes policiais dis-
persos geograficamente sem que isto se traduza em aumento 
de custos e comprometimento da segurança da operação; 
 Possibilitar à equipe envolvida no projeto maior controle e 
discussão sobre os detalhes da operação; 
 Propiciar que o diagnóstico de gargalos ou problemas possam 
ser rapidamente resolvidos através de uma rápida 
(re)alocação de recursos tecnológicos, humanos e financei-
ros; 
 Permitir acompanhamento dos resultados das operações atra-
vés de indicadores de desempenho; 
 Criar uma base de conhecimento que possa ser utilizada na 
melhoria do planejamento de futuras operações de inteligên-
cias policiais. 
A discussão do trabalho permeia uma nova tendência das organi-
zações de usar o gerenciamento de projetos como forma de buscar van-
tagens competitivas devido aos benefícios que surgem de sua utilização. 
Tal estratégia beneficia todos os tipos de organizações, e no caso da 
complexidade presente nas diferentes operações de inteligência policial, 
as quais exigem altos níveis de planejamento e controle, o gerenciamen-
to de projetos pode ser uma solução bastante eficiente. 
O uso de métodos e técnicas de gestão de projetos, notadamente 
utilizadas no ambiente empresarial e científico, permite a introdução de 
conceitos importantes no ambiente policial como o uso de indicadores, 
melhorias das práticas através de análises quantitativa e qualitativas 
entre outros. 
Além destes argumentos apresentados, escolheu-se estudar as o-
perações policiais pelo fato de representarem um significativo esforço 
de todas as corporações, apresentam resultados bastante relevantes na 
percepção ao combate à criminalidade e dão retorno à sociedade do 
trabalho policial. Portanto, este segmento merece um estudo mais apro-
fundado e que possa aprimorar as técnicas até então utilizadas dando-lhe 
maior rapidez, facilidades para planejamento, padronização, controle e 
execução. 
Ao dar celeridade ao processo de planejamento e execução de 
uma operação policial a partir das padronizações de ações, consegue-se 
dar um retorno também mais célere sob o ponto de vista da sociedade. 
Os vários crimes investigados, do tráfico de drogas à corrupção, se re-
solvidos com a rapidez e a qualidade necessária, aumentam a segurança 
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do cidadão, a credibilidade das forças policiais e, conseguinte, do go-
verno. 
A celeridade também se reflete na questão econômica, pois o 
quanto antes for identificado os crimes, e punido quem o pratica, menos 
ônus terá a sociedade. Um processo de investigação e instauração do 
inquérito com provas sólidas, e de forma ágil, reflete também em meno-
res custos para todo o judiciário. Reflexo interno também pode ser per-
cebido com o menor tempo de alocação de policiais investigando deter-
minado caso.  
O tema em estudo justifica-se pela relevância da aplicação de no-
vos modelos de gestão na esfera de segurança pública. A utilização de 
ferramentas de gestão, comumente aplicadas no âmbito de organizações 
privadas, quando aplicadas na esfera pública, pode levar a novos níveis 
de eficiência administrativa. Os stakeholders participantes das opera-
ções desejam altos níveis de eficiência e eficácia, não se admitindo erros 
que possam comprometer toda uma investigação levada a cabo por me-
ses e até anos, bem como não podem arriscar as vidas envolvidas haja 
vista o alto grau de periculosidade presente na maioria das operações. 
Não há a possibilidade de uma segunda tentativa, ou seja, os cenários 
precisam ser previstos com bastante antecedência e para cada um deles 
deve haver soluções planejadas e prontas para serem executadas. 
No tocante à não trivialidade, a proposta deste estudo de propor 
uma metodologia para a gestão de operações de inteligência policial, 
baseada em gerenciamento de projetos, é uma contribuição significativa 
para o desenvolvimento e aprimoramento dos processos investigativos 
no combate à criminalidade. O estudo de caso tem como base as opera-
ções de inteligência policial da Polícia Federal, porém a metodologia 
pode ser transposta para as demais forças policiais.  
O gerenciamento de projetos, apesar de ser bastante usado nas á-
reas administrativas e de gestão das organizações, geralmente privadas, 
não faz parte do cotidiano de instituições públicas, principalmente na 
área de segurança, que adota outros modelos de gestão. De forma empí-
rica, percebe-se que a menção ao termo “gerenciamento de projetos” no 
ambiente policial causa certo desconforto, pois é tratado como sinônimo 
de burocracia, de metodologias científicas, de assunto administrativo, de 
área-meio, ao passo que a operação policial seria considerada área-fim. 
Entende-se que esta proposta proporcionou uma visão detalhada 
e, ao mesmo tempo, sistêmica e holística em termos de consistência das 
informações obtidas e analisadas, uma vez que servirão de base para 
planejamentos futuros. Por ser uma área relacionada com a questão de 
inteligência policial, e mais próxima de decisões estratégicas, envolve 
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assuntos como segurança e compartimentação de informações, gerenci-
amento de riscos, gestão do conhecimento e governança. 
Como contribuição teórica e prática, esperou-se com este estudo, 
propiciar a aplicação do gerenciamento de projetos e de modelos de 
gestão administrativas numa área não trivial, qual seja a de segurança 
pública. A Polícia Federal apesar de atuar na área de segurança pública 
não tem uma disciplina rígida como a que se faz presente em institui-
ções militares e, portanto, a formalização dos procedimentos pode ser de 
grande utilidade. Como principal resultado, tem-se a possibilidade de 
diminuir o risco envolvido no planejamento e execução das operações.  
Também houve o desejo de contribuir de forma teórica e prática 
para o meio acadêmico com a disseminação de uma metodologia ágil de 
gerenciamento de projetos, ainda que específica para a área policial; 
para a área de segurança pública, como uma ferramenta de gestão da 
inteligência policial e para as instituições públicas e privadas como um 
modelo de gestão baseado no conceito de organização virtual, possibili-
tando ampliar suas áreas de atuação, haja vista que com uma posterior 
implementação da metodologia por meio de ferramental tecnológico 
tornará possível a condução de operações por equipes de planejamento 
distantes geograficamente. 
Em termos de ineditismo, a maior contribuição desta pesquisa es-
tá, pois, em criar uma metodologia inédita em termos da aplicação de 
gerenciamento de projetos em operações de inteligência policial. Assim 
como a Polícia Federal, as demais forças policiais utilizam o gerencia-
mento de projetos para casos, como exemplo, de celebração de convê-
nios, busca de financiamentos, acordos de cooperação, ou seja, todos na 
esfera de gestão administrativa, porém na área policial não há relatos de 
seu uso. Ressalta-se que não foi encontrada na literatura aplicações de 
gerenciamento de projetos com foco na gestão de operações de inteli-
gência policial, seja nas diferenças forças policiais brasileiras ou estran-
geiras. 
Deve-se ressaltar que a forma como a Polícia Federal realiza suas 
operações policiais, usando a doutrina de planejamento operacional, não 
possui similar em outras forças policiais e a instituição vem recebendo 
elogios pela maneira que as conduz. Durante os treinamentos em plane-
jamento operacional oferecidos pela Polícia Federal, em parceria com a 
Academia Nacional de Polícia, estão sendo reservadas vagas para as 
polícias civis e militares dos estados que aos poucos também estão ado-
tando este tipo de planejamento e, portanto, uma metodologia de gestão 
de projeto pode ser disseminada para as demais forças policiais a partir 
desta aplicação e estudo de caso. 
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Foram analisados vários organismos de inteligência das polícias 
do Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Austrália, Alemanha, Itália 
entre outras e em nenhum dos casos foi feita menção ao uso da metodo-
logia de gerenciamento de projetos aplicada à área de inteligência. A 
busca foi realizada diretamente nestas agências, e também em vários 
periódicos científicos, que abordam assuntos como: gerenciamento de 
projetos, estratégias policiais, estratégias de negócios, atividades polici-
ais, gestão da inteligência, entre outros assuntos correlatos. Em nenhum 
destes casos foi encontrado materiais que pudessem indicar atividades 
de gestão policial através do uso de metodologias de gerenciamento de 
projetos. As poucas referências encontradas a respeito de gerenciamento 
de projetos na área policial faziam abordagem quanto às atividades ad-
ministrativas, gerenciamento de equipes ou a respeito do gerenciamento 
do tempo, apenas. 
Segundo o delegado Romero Menezes, da Polícia Federal, em en-
trevista concedida à Garcia (2008), tradicionalmente a Polícia Federal 
era convidada a fazer cursos nos Estados Unidos (FBI – Federal Bureau 
of Investigation e DEA – Drug Enforcement Adminstrator), na Inglater-
ra (Scotland Yard) e no Canadá (Polícia Montada), porém atualmente os 
cursos são oferecidos no Brasil, pois estas instituições conhecem as 
dificuldades em atuar em um país com as dimensões do Brasil e querem 
conhecer “esse modelo operacional, em que várias pessoas são presas ao 
mesmo tempo, provas são colhidas ao mesmo tempo, em um país conti-
nental, o que exige apoio logístico e mobilidade consideráveis”. 
Verifica-se que o planejamento operacional adotado até então pe-
la Polícia Federal, vem sendo utilizado como referência para as princi-
pais polícias do mundo. Desta forma, com a criação de uma metodologia 
de gestão de inteligência policial baseada em projetos, pode-se criar um 
modelo, que poderá vir a se tornar padrão para outras forças policiais, 
brasileiras, ou não. 
Como pressupostos a metodologia desenvolvida primou por ser 
simples e fácil para que os policiais envolvidos não se percam em deta-
lhes metodológicos específicos do gerenciamento de projetos haja vista 
que o seu foco principal é na gestão da operação de inteligência em si. 
Não se espera que os envolvidos tornem-se profissionais especialistas 
em Gerenciamento de Projetos como o caso da certificação PMP (Pro-
ject Management Professional), uma das certificações mais concorridas 
e conhecidas na área de gerenciamento de projetos, mas que saibam 
aplicar uma metodologia de gerenciamento de projetos na área de ope-
rações de inteligência policial. Sob esta ótica, a metodologia também 
deve ser única proporcionando, tanto planejamentos rápidos, quanto 
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planejamentos mais aprofundados e que permitam uma padronização 
por toda a instituição, respeitando as especificidades de cada tipo de 
operação.  
A literatura na área de gerenciamento de projetos apresenta diver-
sas aplicações empresariais. Há alguns poucos casos que citam a possi-
bilidade de uso na área de segurança pública, porém não há relatos da 
utilização em operações policiais. Diante dessa lacuna visualizada, obje-
tivou-se contribuir com este estudo para o conhecimento e aplicação do 
gerenciamento de projetos na área acadêmica, segurança pública e na 
área governamental. 
Na próxima seção está apresentada a organização do estudo, com 
a intenção de ilustrar o panorama da pesquisa realizada.  
1.5 ESTRUTURA DA TESE 
Em relação à estrutura, a tese está constituída a partir de nove ca-
pítulos, como pode ser observado na Figura 2. 
O capítulo 1 apresentou o tema trabalhado, a problemática, os ob-
jetivos, bem como os pressupostos necessários para a realização da pes-
quisa. Estão definidos também os limites da pesquisa, sua justificativa e 
contribuição. 
No segundo capítulo é apresentada a estrutura da Polícia Federal, 
seu efetivo e suas atribuições. As operações também estão delineadas 
em linhas gerais apresentando dados estatísticos e áreas de atuação. 
No terceiro capítulo é apresentado o Planejamento Operacional 
utilizado pela Polícia Federal para deflagrar operações de inteligência 
policial, ressaltando seu conceito, a importância do planejamento e da 
otimização de recursos humanos, materiais e financeiros; os tipos de 
planejamento operacionais; seus princípios e fases, bem como os méto-
dos de controle do planejamento operacional. 
No quarto capítulo estão apresentadas informações a respeito do 
Gerenciamento de Projetos, desde sua conceituação, benefícios, aplica-
ções, metodologias utilizadas para a gestão de projetos e melhores práti-
cas adotadas. 
As questões relacionadas à Inteligência são apresentadas no quin-
to capítulo, como os conceitos de inteligência, diferentes abordagens, 
panorama no Brasil e no mundo, com destaque para a importância da 
gestão da inteligência em todos os ramos do saber. 
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Figura 2. Estrutura da tese  
 
O sexto capítulo apresenta a metodologia utilizada, com seus 
pressupostos filosóficos, métodos de pesquisas, procedimentos e técni-
cas. Apresenta também informações sobre a amostra da pesquisa, ins-
trumento de coleta e de tratamento de dados, bem como os resultados 
obtidos com a aplicação dos questionários. 
O sétimo capítulo apresenta a metodologia proposta, contendo os 
fundamentos básicos utilizados, a contribuição da gestão de projetos 
para as operações policiais, a metodologia proposta propriamente dita, e 
estratégias para implantação. 
O oitavo capítulo apresenta dois estudos de caso de operações po-
liciais, um de abrangência local e outro com atuação em vários estados 
da federação. 
Por fim, o nono capítulo apresenta as considerações finais, con-
tendo informações a respeito dos resultados obtidos e recomendações 
para trabalhos futuros. 
2 POLÍCIA FEDERAL 
A segurança brasileira é exercida por diferentes forças, estando 
prevista na Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 144 
que a “segurança pública, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio”. Os órgãos responsáveis por isso são: Polícia Federal, Polí-
cia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. (BRASIL, 1988). 
A seguir apresenta-se um resumo histórico da Polícia Federal 
desde o seu surgimento no Brasil até os dias atuais, suas atribuições e 
estrutura, seu efetivo e as operações policiais. 
2.1 RESUMO HISTÓRICO 
A origem da Polícia Federal deriva da Intendência-Geral de Polí-
cia da Corte e do Estado do Brasil que foi criada por D. João VI, em 
maio de 1808. Em 29 de dezembro de 1902, através da Lei nº 947, foi 
transformada em Polícia Civil do Distrito Federal e, mais tarde, através 
do Decreto-Lei Nº 6.378, de 28 de março de 1944 em Departamento 
Federal de Segurança Pública (DFSP) a qual funcionava na cidade do 
Rio de Janeiro, ex-capital da República. 
As atribuições iniciais do DFSP eram restritas ao Distrito Federal 
e relativas aos casos de serviços de polícia e segurança pública. A atua-
ção em nível nacional era quanto à polícia marítima, aérea e de frontei-
ras. Estas atribuições foram posteriormente ampliadas, por força do 
Decreto-Lei Nº 9.353, de 13 de junho de 1946, com competência em 
todo o território nacional e também na apuração de outras infrações 
penais como comércio clandestino, entorpecentes, crimes contra a fé 
pública entre outros (MALLMAN, 2007, p. 11). 
Com a Constituição Federal de 1946, as competências atribuídas 
ao DFSP tiveram restrições em razão dos poderes dos Estados no senti-
do de prover as necessidades do seu governo e da sua administração. No 
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artigo 5º, inciso VII, havia a concessão à União da competência apenas 
para “superintender”, não sendo permitido executar ou atuar, mas ape-
nas fiscalizar, inspecionar e observar. Qualquer ação fora desse limite 
era arriscado e podia ser interpretado como praticante de ato inconstitu-
cional (MALLMANN, 2007, p. 11). 
Quando da mudança da capital federal, o DFSP foi transferido 
para Brasília e com a Lei Nº 3.751, de 13 de abril de 1960, que trata da 
organização administrativa do Distrito Federal, passou a realizar os 
serviços de policiamento de caráter local, constituído do Serviço de 
Polícia Metropolitana. Para funcionar, foi criado um cargo de chefe de 
polícia, três de delegado e três de escrivão haja vista que grande parte do 
efetivo ficou com o então Estado da Guanabara. 
Devido à carência de pessoal e as instalações provisórias, o DFSP 
buscou para sua reestruturação moldes mais avançados, utilizando como 
modelos a estrutura de outras polícias como a Inglaterra, Estados Unidos 
e Canadá. Em 16 de novembro de 1964, com a aprovação da Lei Nº 
4.483, passou a ter, efetivamente, atribuições em todo o território brasi-
leiro. A Constituição Federal de 1967, estabeleceu que competia à Uni-
ão organizar e manter a Polícia Federal, descrevendo em suas alíneas 
suas atribuições, agora constitucionais. Com o Decreto-Lei nº 200, de 25 
de fevereiro de 1967, em seu artigo 210, o DFSP passou a receber a 
denominação de Departamento de Polícia Federal (DPF) (MALMANN, 
2007, p. 13-14). 
Os primeiros concursos públicos foram realizados no ano de 
1969, para os cargos de inspetor de Polícia Federal, escrivão auxiliar de 
Polícia Federal e motorista policial; no ano de 1972 os cargos contem-
plados foram os de agente, agente auxiliar e escrivão de Polícia Federal 
e de datiloscopista policial. Desde este período até os dias atuais, a Polí-
cia Federal passou por várias transformações tanto quanto a sua estrutu-
ra organizacional, quanto ao quadro de pessoal.  
A partir de 1988, com a Constituição Federal de 5 de outubro de 
1988, em seu artigo 144, a Polícia Federal foi incluída no sistema de 
segurança pública do País. 
O Departamento de Polícia Federal é instituído por lei como ór-
gão específico e singular, organizado e mantido pela União, de acordo 
com o artigo 2º, inciso II, alínea “f” do Anexo I do Decreto nº. 5.535, de 
13 de setembro de 2005.  
O Departamento de Polícia Federal tem atuação em todo o territó-
rio nacional, através de unidades instaladas em todas as capitais dos 
Estados e nas principais cidades de cada um destes estados. Suas atribu-
ições, constitucionais e infraconstitucionais, são desempenhadas por 
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efetivo selecionado através de concurso público com abrangência nacio-
nal (MALMANN, 2007, p. 15). 
2.2 ATRIBUIÇÕES 
As atribuições do Departamento de Polícia Federal estão previs-
tas no Parágrafo 1º do art. 144 da Constituição Federal e em legislação 
complementar. Está estruturado em carreira, com autonomia administra-
tiva e financeira, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da 
Justiça, e tem por finalidade executar, especificamente em todo o territó-
rio nacional, as seguintes atribuições previstas nos incisos do artigo 144 
da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988): 
I –  apurar infrações penais contra a ordem política e social ou 
em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou 
de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim 
como outras infrações cuja prática tenha repercussão inte-
restadual ou internacional e exija repressão uniforme, se-
gundo se dispuser em lei; 
II –  prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e dro-
gas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência; 
III –  exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteira; 
IV –  exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciá-
ria da União. 
As atribuições infraconstitucionais estão previstas em legislação 
complementar e são as seguintes: 
I –  apurar os crimes contra a organização do trabalho, o siste-
ma financeiro, a ordem econômica-financeira e tributária; 
II –  apurar crimes praticados contra o sistema previdenciário 
da União; 
III – apurar infrações de ingresso e permanência irregular de es-
trangeiros em território nacional; 
IV – apurar crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, res-
salvada a competência da Justiça Militar; 
V –  apurar crimes políticos e eleitorais; 
VI – apurar crimes cometidos contra o meio ambiente e patri-
mônio histórico e cultural da União; 
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VII – apurar infrações contra direitos de comunidades indígenas; 
VIII – apurar crimes, cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme: seqüestro, 
cárcere privado e extorsão mediante seqüestro; violação a 
direitos humanos, furto, roubo ou receptação de cargas; 
IX – apurar a turbação e o esbulho possessório dos bens e dos 
próprios da União e das entidades integrantes da Adminis-
tração Pública Federal; 
X – apurar os conflitos agrários ou fundiários e os deles decor-
rentes, quando se tratar de crime de competência federal, 
bem como prevenir e reprimir esses crimes; 
XI – apurar outras infrações penais por requisição do Ministério 
de Estado da Justiça; 
XII – efetuar o controle e a fiscalização sobre produtos, insumos 
e precursores químicos; 
XIII – fiscalizar e supervisionar o cumprimento das normas de 
segurança para estabelecimentos bancários; 
XIV – autorizar, credenciar, fiscalizar e supervisionar o funcio-
namento das empresas de segurança privada e de transpor-
te de valores; 
XV – organizar, executar e manter os serviços de registro, cadas-
tro, controle e fiscalização de armas de fogo, além de con-
ceder e expedir porte federal de arma; 
XVI – implementar, coordenar, controlar e centralizar os sistemas 
nacionais de identificação civil e criminal; 
XVII – representar, com exclusividade, o País perante a Orga-
nização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e em 
outras organizações internacionais de natureza policial; 
XVIII – realizar a segurança de candidatos à Presidência da Re-
pública, de dignitários estrangeiros e, mediante requisição 
do Ministro do Estado da Justiça, de dignitários nacionais; 
XIX – recrutar, selecionar, formar, treinar, aperfeiçoar e especia-
lizar o quadro permanente de pessoal da Polícia Federal; 
XX – prestar assistência técnica e científica, de natureza policial, 
aos Estados, ao Distrito Federal e a outras instituições pú-
blicas, mediante convênio ou por determinação do Diretor-
Geral; e 
XXI – exercer outras atribuições previstas em lei e nos tratados e 
convenções internacionais. 
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2.3 ESTRUTURA 
O Decreto Nº. 4.720, de 5 de junho de 2003, em seu artigo 4º es-
tabeleceu a estrutura organizacional da Polícia Federal, que é composta 
de unidades centrais e unidades descentralizadas. As unidades centrais, 
em número de oito, são diretamente subordinadas ao Diretor-Geral, 
ficam localizadas em Brasília e tem a seguinte estrutura: 
 Gabinete (GAB); 
 Diretoria-Executiva (DIREX); 
 Diretoria de Combate ao Crime Organizado (DCOR); 
 Corregedoria-Geral de Polícia Federal (COGER); 
 Diretoria de Inteligência Policial (DIP); 
 Diretoria Técnico-Científica (DITEC); 
 Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP); 
 Diretoria de Administração e Logística Policial (DLOG). 
O organograma a seguir, apresenta a estrutura da Polícia Federal: 
 
 
Figura 3. Adaptado do Organograma Oficial da Polícia Federal  
 
Quanto às unidades descentralizadas, elas estão assim dispostas: 
 27 Superintendências Regionais (SR‟s) localizadas em todas 
as capitais dos Estados e no Distrito Federal; 
 97 Delegacias de Polícia Federal (DPF‟s), localizadas nas 
principais cidades de posição estratégica no País; 
 15 delegacias de polícia marítima; 
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 16 postos temporários e 1 permanente; 
 02 centros de treinamento; 
 11 adidâncias policiais (AP), localizadas nas representações 
diplomáticas brasileiras (embaixadas do Brasil) na Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, França, Itália, Paraguai, 
Peru, Portugal, Suriname e Uruguai. 
2.4 EFETIVO 
Atualmente a Polícia Federal possui mais de 11 mil policiais dis-
tribuídos nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal 
Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papi-
loscopista Policial Federal, dispersos em unidades espalhadas por todo o 
Brasil.  
Cada um destes cargos possui 4 categorias que correspondem ao 
tempo do servidor em serviço, a saber: terceira classe, segunda classe, 
primeira classe e classe especial. A mudança de uma classe a outra ocor-
re a cada cinco anos, sendo que para a passagem para a última classe 
que corresponde ao topo da carreira é necessário a aprovação em um 
curso de especialização lato sensu denominado Curso Superior de Polí-
cia (CSP) para delegados e peritos e, Curso Especial de Polícia (CEP) 
para os demais cargos. Estes servidores estão assim distribuídos: 
 
Tabela 1: Efetivo do Departamento de Polícia Federal 
 
3ª classe 2ª classe 1ª classe 
Classe 
Especial 
Total 
Agente 2.250 390 1.082 2.807 6.529 
Delegado 656 332 436 344 1.768 
Escrivão 486 241 240 717 1.684 
Papiloscopista 333 2 30 104 469 
Perito 527 122 149 140 938 
Total 4.252 1.087 1.937 4.112 11.388 
Fonte: DGP (mar, 2009) 
 
A cada cargo competem algumas atribuições, as quais estão su-
mariamente descritas a seguir (adaptado de MALLMAN, 2007): 
 Agente de Polícia Federal (APF): objetiva executar investi-
gações e operações policiais na prevenção e na repressão a i-
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lícitos penais, bem como desempenhar outras atividades de 
interesse do Órgão; 
 Delegado de Polícia Federal (DPF): executa atividades de 
nível superior, principalmente de direção, de supervisão, de 
coordenação, de planejamento, de orientação, de execução e 
de controle da administração policial federal, bem como das 
investigações e operações policiais, além de instaurar e presi-
dir procedimentos policiais; 
 Escrivão de Polícia Federal (EPF): tem como objetivo dar 
cumprimento às formalidades processuais; lavrar termos, au-
tos e mandados, observando os prazos necessários ao prepa-
ro, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de in-
vestigação, bem como desempenhar outras atividades de inte-
resse do Órgão; 
 Papiloscopista Policial Federal (PPF): executa, orienta, su-
pervisiona e fiscaliza os trabalhos papiloscópicos de coleta, 
análise, classificação, subclassificação, pesquisa, arquiva-
mento e perícias, bem como assistir à autoridade policial e 
desenvolver estudos na área de papiloscopia; 
 Perito Criminal Federal (PCF): suas atribuições incluem 
executar atividades técnico-científicas de nível superior de 
descobertas, de defesa, de recolhimento e de exame de vestí-
gios em procedimentos pré-processuais e judiciários, autoria, 
materialidade e dinâmica. Na perícia há separações por áreas 
de conhecimento, entre elas: ciências contábeis, engenharia 
elétrica, informática, engenharia agronômica, geologia, quí-
mica, engenharia civil, ciências biológicas, engenharia flores-
tal, medicina veterinária, engenharia cartográfica, medicina, 
odontologia, farmácia, engenharia mecânica, física e enge-
nharia de minas. 
2.5 OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 
Dentre as atividades-fins, anteriormente descritas, encontram-se 
atividades de inteligência visando inibir ações criminais e entre elas 
estão incluídas a prevenção, obstrução, identificação e sua neutralização. 
Estas atividades são chamadas de operações de inteligência policial e 
consistem em coletar e organizar dados a respeito das ações criminais. 
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Com estes dados a Polícia Federal toma decisões estratégicas, assume 
procedimentos sistemáticos, estuda e avalia a necessidade de realizar 
ações concretas. Há diversas operações em curso no país como um todo, 
as quais envolvem diferentes contingentes de policiais, recursos tecno-
lógicos, financeiros, logística, ao mesmo tempo em que demandam lon-
gos e complexos processos de planejamento e controle para que com sua 
execução possam atingir os resultados esperados. 
As operações são resultados de longos períodos de investigação e 
trabalhos de inteligência os quais só são divulgadas quando a Polícia 
Federal reúne indícios e provas suficientes para que inquéritos sejam 
iniciados ou que seja possível empreender ações na Justiça. Geralmente 
as operações recebem denominações que fazem referência ao caso estu-
dado, ao passo que permitem, internamente, que sejam referenciadas 
permitindo o sigilo necessário para que sejam deflagradas com sucesso 
haja vista que a compartimentação de informações faz parte do proces-
so, como elemento surpresa. Estas denominações são únicas e atribuídas 
à cada operação
1
  em particular. 
Conforme visto anteriormente, houve uma evolução bastante con-
siderável quanto ao número de operações da Polícia Federal nos últimos 
seis anos. Estas ações resultaram em aproximadamente 8 mil prisões, 
atingindo uma média de 15,3 prisões por operação. A relação número de 
operação versus o número de prisões pode ser visualizado na Figura 4. 
 
                                                        
1
 A lista completa de todas as operações realizadas pode ser acessada através do Portal da 
Polícia Federal (www.pf.gov.br), no link Agência de Notícias, Operações. 
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Figura 4. Número de prisões realizadas pela Polícia Federal (2003-2008) 
Fonte: DCS, DPF (2009) 
 
Verifica-se que os resultados obtidos, através das prisões efetua-
das, crescem na mesma proporção que aumentam as operações de inteli-
gência. Entre o ano de 2003 e 2008 houve um acréscimo médio de 
180% no número de operações e também no número de prisões efetua-
das. 
Estas operações foram classificadas
2
 através de um estudo quanto 
ao tipo de delito/crime principal, porém há casos onde uma mesma ope-
ração policial é deflagrada objetivando coibir diversos tipos de crime, 
como por exemplo, uma operação de tráfico de drogas pode também 
estar relacionada com contrabando, tráfico de armas, lavagem de dinhei-
ro, entre tantas outras possibilidades.  
 
A tabela 2, a seguir, mostra um resumo quanto ao número de ope-
rações realizadas bem como quanto ao número de presos resultantes 
destas ações: 
                                                        
2
 Deve-se observar que não há até o presente momento, uma classificação padrão para as 
operações na Polícia Federal e, portanto, estes dados podem divergir de outros levantamentos 
haja vista que se tratam da percepção da autora a partir dos dados coletados. 
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Tabela 2: Operações realizadas pelo DPF no período de 2003 a 2008 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Classificação Total Presos Total Presos Total Presos Total Presos Total Presos Total Presos 
Contrabando 2 2 4 63 8 268 19 213 30 539 14 118 
Corrupção - fraude em licitação   4 79 3 32 11 193 12 288 6 53 
Corrupção - lavagem de dinheiro 1 53   1 2 10 89 17 304 19 184 
Corrupção - servidor público 1 39 7 73 9 232 11 227 11 182 10 258 
Crime ambiental 2 17 2 13 1 10 20 404 15 226 21 195 
Crime cibernético 1 27 1 64 3 163 10 320 9 166 5 41 
Crime cibernético - Pedofilia     2 6 1 0 2 4   
Crime contra saúde pública   1 13   1 10 2 32 3 12 
Crime financeiro   1 65 4 60       
Crime eleitoral       1 251 1 0 6 14 
Crime Previdenciário   7 65 6 82 14 195 14 138 23 259 
Emigração ilegal     3 96 2 20 2 21 3 8 
Estelionato     1 1 10 73 2 25 9 73 
Exploração sexual   1 9         
Falsificação de moeda 1 5       5 42 4 23 
Fraude em concursos   1 14 1 0 3 25     
Fraude em combustível   2 54   2 33 3 38 3 63 
Grupo de extermínio/pistolagem     2 36 1 14 6 109 6 55 
Homicídio   1 9   1 8     
Jogo ilegal       4    6 33 
Outros   1 5         
Patrimônio 1 0   2 15 8 88 4 123 7 72 
Pirataria - CD/DVD       2 4 1 2 1 1 
Pirataria - Rádio/TV       8 3 7 0 6 7 
Porte ilegal de arma 1 8           
Roubo de carga   1 36 1 11       
Segurança privada         1 0 2 6 
Seqüestro         1 42 2 18 
Sonegação fiscal 1 0 3 103 10 178 4 211 1 6 15 224 
Tráfico de armas     1 8 4 19 2 18 2 11 
Tráfico de drogas 5 69 3 20 5 160 23 223 38 558 57 695 
Tráfico de seres humanos   2 18 3 25 8 50 2 13 5 52 
Totais 16 220 42 703 66 1385 178 2673 188 2876 235 2475 
Fonte: adaptado de DCS, DPF (2009) 
 
Considerando os dados apresentados, foram elencados os casos 
mais recorrentes, nos últimos seis anos, e significativos em termos de 
operações, os quais estão mostrados na Figura 5 a seguir. Deve-se veri-
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ficar, entretanto, que algumas operações podem ser classificadas em 
mais de um tipo, sendo neste caso, considerado o tipo principal.  
 
Figura 5. Evolução das operações do DPF – Período de 2003-2008 
Fonte: adaptado de DCS, DPF (2009) 
 
Algumas observações: os crimes de corrupção em fraude em lici-
tação, lavagem de dinheiro e servidor público foram agrupados no item 
corrupção. No item crime cibernético também estão inclusos os casos de 
pedofilia.  
Por fim, deve-se verificar que estes resultados são apenas das o-
perações de inteligência deflagradas, há diversas outras ações que levam 
a prisões e combate a criminalidade que, não necessariamente, configu-
ram operações de inteligência formalmente elaboradas, e por isto, não 
estão representadas nestes dados. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
A Polícia Federal é uma das instituições de maior credibilidade 
no Brasil atuando em todo o território nacional na área de defesa e pre-
servação da segurança. Muitas são as atividades desenvolvidas pelo seu 
efetivo de mais de 11 mil servidores policiais, composto por agentes, 
delegados, escrivães, papiloscopistas e peritos criminais federais. 
As operações de inteligência policial são atividades extremamen-
te complexas, compostas de ações que incluem a investigação, preven-
ção, obstrução, identificação e neutralização de ações criminais. Assim 
como no ambiente empresarial, as organizações utilizam estratégias 
como inteligência competitiva, capital intelectual, planejamento estraté-
gico, entre outros, a Polícia Federal também as utiliza como ferramentas 
de gestão, sendo que no caso de operações policiais há um uso intensivo 
das atividades onde a inteligência é o mote principal. 
Os resultados destas ações podem ser verificados não apenas pelo 
que é registrado na mídia a respeito do número de operações e de sua 
ação em toda a extensão territorial, mas principalmente pelos dados 
estatísticos obtidos no período de 2003-2008 que mostram a evolução 
no número de operações (DCS, 2009). Apesar de não haver, por enquan-
to, outros indicadores, além do número de presos, os resultados apontam 
uma intensa atividade nas operações que tratam de tráfico de drogas, 
crimes ambientais, contrabando, corrupção, crimes cibernéticos, previ-
denciários e sonegação fiscal. Neste sentido, um dos resultados da apli-
cação da metodologia é o de permitir uma padronização de ações além 
de ter acesso a outros indicadores que mostrem o grau de efetividade das 
operações policiais. 
 
3 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
De forma genérica o planejamento pode ser dividido em três 
grandes níveis hierárquicos que, segundo Oliveira (1995) está relaciona-
do com os níveis de decisão: estratégico, tático e operacional, os quais 
podem ser demonstrados através da Figura 6. 
 
 
Figura 6. Níveis de decisão e tipos de planejamento 
Fonte: adaptado de Oliveira (1995) 
 
O planejamento estratégico está relacionado ao mais alto nível de 
tomada de decisões, que compreendem as metas globais da organização 
e as políticas adequadas visando atingi-las, determinado os objetivos de 
longo prazo. O planejamento tático, por sua vez, é responsável pela 
utilização de forma eficiente dos recursos disponíveis visando atingir os 
objetivos determinados pelo planejamento estratégico. Tem como obje-
tivo principal a alocação de recursos para atender a demanda, conside-
rando os custos envolvidos, onde a tomada decisão é de médio prazo. O 
planejamento operacional, por sua vez, refere-se a decisões do cotidia-
no, de curto prazo, e tem como função executar os planos definidos 
anteriormente, ou seja, é nesta etapa onde estão os detalhamentos e a 
seqüência a ser executada (OLIVEIRA, 1995). 
O surgimento do conceito de nível operacional no âmbito militar 
se deu por volta de 1907, onde autores russos empregavam o termo 
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operatika para designar o antigo conceito atribuído à estratégia. Segun-
do Pinto (2006, p. 52) foi na década de 20, que estudiosos do exército 
soviético, tomando como base as experiências ocorridas durante a Pri-
meira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa, deram início àquilo que 
vieram a chamar de operativnoye iskusstvo ou “arte operacional”. Esta 
teoria era voltada para o tratamento de “problemas relacionados a ques-
tões inseridas no âmbito do teatro de operações e tinha seu ponto de 
aplicação justamente nesse espaço surgido entre os níveis estratégico e 
tático”. 
Segundo Pinto (2006, p. 47) a arte ou estratégia operacional é um 
“tema revestido de crescente interesse nos meios militares e internacio-
nais”, e sua importância é comprovada através do fato de ter sido incor-
porada à doutrina de diversos países e da OTAN. Porém, o autor ressalta 
que não há unanimidade nem quanto no que se refere à denominação do 
conceito que pode aparecer como arte operacional, estratégia operacio-
nal, operational warfare, nível operacional, manobra operacional, ma-
nobra estratégica-operacional, entre outras. Da mesma forma, os ele-
mentos que a compõem podem apresentar diferenças de denominação e 
definição, ou mesmo, na forma como são empregados durante o plane-
jamento militar. 
A OTAN (apud PINTO, 2006) define o nível operacional como o 
“nível de guerra no qual campanhas e operações de grande porte são 
planejadas, conduzidas e mantidas para a consecução de objetivos estra-
tégicos, dentro de teatros ou área de operações”. Para Vego (apud 
PINTO, 2006, p. 52) uma operação de grande porte consiste numa “série 
de ações táticas (batalhas, engajamentos, ataques, etc.) seqüenciadas e 
sincronizadas, no tempo e no espaço, destinadas à consecução de um 
objetivo operacional ou, às vezes, estratégico”. 
O reconhecimento da existência do nível operacional pela US 
Army ocorreu a partir da década de 80 quando fez menção explicita à 
arte operacional, definindo-a como “o emprego das forças militares para 
alcançar os objetivos estratégicos, em um teatro de guerra ou teatro de 
operações, por meio da concepção, organização e condução de campa-
nhas e operações de grande porte” (MENNING apud PINTO, 2006, p. 
53). 
Atualmente a arte ou estratégia operacional é adotada em vários 
países: membros da OTAN, ex-membros do Pacto de Varsóvia e alguns 
países da América Latina, entre outros. O Exército Brasileiro adotou 
oficialmente o conceito de estratégia operacional em 1993, e a Força 
Aérea Brasileira em 1997 (PINTO, 2006). 
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O Ministério da Defesa, com a publicação em 2001 do “Manual 
de Processo de Planejamento de Comando para Operações Combinadas” 
classificou os níveis de planejamento como estratégico, operacional e 
tático, com o destaque para o planejamento operacional que “visa esta-
belecimento e à realização de operações de caráter naval, terrestre e/ou 
aéreo, coordenadas no tempo e no espaço, que permitam alcançar os 
objetivos militares impostos no planejamento estratégico”.  
3.1 PLANEJAMENTO OPERACIONAL NA POLÍCIA FEDERAL 
O planejamento Operacional na Polícia Federal trata das questões 
relacionadas ao planejamento e condução de operações de todos os por-
tes onde estão previstas diversas ações que ocorrem de forma seqüenci-
ada e sincronizada, no tempo e no espaço, destinadas à consecução de 
objetivos previamente definidos. 
Há na Polícia Federal os demais níveis de planejamento, porém, 
este trabalho aborda a questão do planejamento operacional, que neces-
sariamente precisa estar alinhado aos objetivos estratégicos da corpora-
ção. 
No que concerne ao emprego do planejamento operacional no 
âmbito da Polícia Federal, verifica-se que o mesmo passou, ao longo de 
sua existência, por fases distintas quanto ao emprego de técnicas de 
investigação policial, com a predominância de diferentes métodos. Estes 
métodos, que a priori, tratavam de questões pontuais, passaram a ampli-
ar seu leque de atuação, bem como a incorporar novas atividades rela-
cionadas ao combate da criminalidade como um todo.  
Verifica-se, no Quadro 1 que houve um aprimoramento das técni-
cas e métodos utilizados pela Polícia Federal no decorrer do tempo, 
caminhando em direção a um perfil de polícia mais científica, utilizan-
do-se cada vez mais de atividades de inteligência.  
Foi a partir do ano 2000 que as técnicas de Planejamento Opera-
cional foram efetivamente implantadas permitindo maior efetividade no 
combate a criminalidade através da deflagração de operações policiais 
baseadas em serviços de inteligência, utilização de banco de dados e 
técnicas de gestão.  
Os resultados alcançados nos últimos anos são decorrentes da 
efetiva utilização destas técnicas, fazendo com que, a Polícia Federal 
apresente performance policial que pode ser comparada às melhores 
corporações do mundo. Tornou-se comum estender investigações a 
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outros países da Europa e América do Norte, a partir do conceito de que 
a cooperação policial é imprescindível para se alcançar o enfrentamento 
ao crime organizado moderno, que é o objetivo maior da corporação 
(DPF, 2007). 
 
Período Principais Características Combate ao... 
Décadas de 
60 e 70 
Predomínio de repressão política com 
ênfase nas ações de Polícia de Ordem 
Política e Social 
Contrabando e Desca-
minho (bebidas, café, 
soja e cigarros) 
Década de 
80 
Mudança na vertente investigativa. 
Surgimento de equipes operacionais 
nas delegacias de Repressão a Entor-
pecentes. 
Tráfico ilícito de dro-
gas internacional (Co-
lômbia, Cali e Mede-
lin) 
Década de 
90 
Legislação regulamentadora de inter-
ceptação das comunicações. Surgi-
mento dos primeiros escritórios de 
inteligência. Diminuição do uso de 
informantes e atividades de vigilância. 
Aprimoramento de técnicas investiga-
tivas, avanços na análise de documen-
tos e tratamento das provas. Atuações 
pontuais com apreensão de drogas e 
membros de organizações criminosas. 
Crimes financeiros, 
fraudes fiscais, tráfico 
de entorpecentes 
A partir de 
2000 
Mudança no foco investigativo. Aper-
feiçoamento da Inteligência Policial. 
Capacitação dos policiais em Planeja-
mento Operacional e Inteligência 
Policial. Incentivo a investigações 
mais abrangentes visando desarticular 
organizações criminosas. Aprimora-
mento da coleta e análise de provas. 
Criação de calendários para deflagra-
ção de operações policiais visando 
otimizar os meios disponíveis. 
Crime organizado, 
lavagem de dinheiro 
Quadro 1: Evolução do Planejamento Operacional de Polícia Federal  
Fonte: Adaptado de DPF (2007) 
3.2 CONCEITOS 
De acordo com Paiva (2007) a operação policial é a “ação polici-
al preventiva ou repressiva, operacional, que exige para a consecução do 
 59 
objetivo um plano operacional preliminar”. O plano operacional, por sua 
vez, é a formalização do planejamento, sendo um documento onde estão 
definidas a situação, missão e as condições para a execução da operação 
policial. É no plano operacional que está descrita, de forma detalhada, a 
ação policial que se pretende realizar no futuro, compreendido também 
o estabelecimento do objetivo, que, em termos gerais, é o que se deseja 
atingir. 
A situação é a síntese que resulta da coleta, análise, avaliação e 
interpretação de dados relativos à incidência criminal em determinada 
área de operação, compreendendo também os dados referentes aos re-
cursos disponíveis na organização policial. 
Na missão estão presentes: a idéia de espaço, dos meios, dos re-
cursos e da meta a ser atingida. Trata-se de uma ordem, encargo ou in-
cumbência que é dada a alguém para executar uma ação policial, tendo 
como princípio fundamental a unidade de ação (PAIVA, 2007, p. 9). 
O planejamento operacional, neste ínterim, é a atividade maior, 
onde está sistematizada a descrição do que se pretende realizar, estando 
organizados e descritos os recursos visando atingir um objetivo. O pla-
nejamento operacional da Polícia Federal tem como objetivo responder 
às seguintes questões: 
 O que fazer? Corresponde a missão; 
 Como fazer? Representa a tática policial incluída sua linha de 
ação; 
 Quando fazer? Demonstra a situação; 
 Onde fazer? Relativa à área de atuação; 
 Com que meios fazer? Também elencado na tática policial; 
 Para que fazer? Retrata os objetivos. 
A importância do planejamento operacional é assim descrita por 
Paiva (2007, p. 17): 
A importância do planejamento operacional reside 
na possibilidade de se utilizar esta atividade como 
ferramenta fundamental na busca de uma melhor 
integração entre as instituições que atuam na área 
da segurança pública com a finalidade de promo-
ver a otimização dos recursos disponíveis, a ob-
tenção de dados que possibilitem respostas ade-
quadas a situações futuras e finalmente a coloca-
ção em prática de um processo de participação or-
ganizacional. 
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A seguir, estão apresentados os princípios que regem o planeja-
mento operacional considerado como doutrina dentro da Polícia Federal. 
3.3 PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
O planejamento das operações de inteligência policial requer am-
plos estudos sobre o que está sendo investigado e, para tanto, várias 
técnicas de inteligência são aplicadas. Da mesma forma há alguns prin-
cípios que orientam este planejamento, quais são: universalidade, unida-
de, objetividade, economia de meios, segurança, coordenação, disciplina 
e flexibilidade. 
3.3.1 Princípio da Universalidade 
Segundo Paiva (2007, p. 23) o Princípio da Universalidade leva à 
idéia de que a partir do mais amplo conhecimento do fato investigado, 
da abordagem geral dos aspectos envolvidos, seja processado o plane-
jamento de uma operação policial, de forma com que quem planeja pos-
sa fazer previsões quanto às conseqüências do problema, definindo mei-
os capazes de fazer frente às eventualidades. Entre estes pode-se citar o 
conhecimento dos aspectos sócio-econômicos de uma determinada regi-
ão, características predominantes da população, da geografia do local, 
clima, índices de criminalidade e perfil das autoridades locais. Além 
disso, faz-se necessário a definição dos meios que estarão ao alcance do 
planejador, bem como os dados, que reunidos, formam a idéia de conhe-
cimento universal, amplo, e, freqüentemente revisto e atualizado.  
Há uma relação direta do principio da Universalidade com o fator 
tempo, haja vista que o conhecimento de determinados aspectos e dados 
relacionados ao fato precisam constantemente ser atualizados. Isso se 
deve ao dinamismo da atividade criminosa, que exige o aperfeiçoamento 
contínuo dos métodos investigativos, que devem, por isso, ser embasa-
dos em dados recentes e colhidos de forma constante e renovada, sem-
pre que necessário. Desta forma, ao realizar um planejamento operacio-
nal, o mesmo deverá ser completamente revisto na ocasião de nova mis-
são policial na mesma área, sem perder de vista o aspecto universal dos 
dados colhidos anteriormente (PAIVA, 2007, p. 23). 
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3.3.2 Princípio da Unidade 
A base para o planejamento de operações policiais é originária de 
três fontes: recursos humanos, materiais e financeiros, as quais com-
põem o plano operacional em partes ao mesmo tempo distintas e inter-
dependentes. Segundo Paiva (2007, p. 23) essa “composição teórica do 
plano operacional se reflete no planejamento, em que deve predominar o 
sentimento de UNIDADE”.  
Deve-se observar que em uma operação policial, pode ser neces-
sária a utilização de policiais, servidores administrativos, corpo médico, 
técnicos e, até eventualmente, profissionais autônomos, além de ser 
imprescindível um trabalho conjunto com outras instituições. Isso acar-
reta que profissionais formados a partir de diferentes doutrinas devem 
ser vistos, e conduzidos, como um todo, formando um corpo único. 
O princípio da Unidade trata justamente da questão de que cada 
parte integrante do planejamento operacional deve ter a compreensão da 
importância do seu trabalho no contexto da operação, formando a uni-
dade, que deve ser preservada na medida em que se consegue a integra-
ção das partes envolvidas no planejamento, destacando também o fato 
de que o chefe da operação deve ser presença constante, demonstrando 
compromisso com o sucesso da mesma (PAIVA, 2007, p. 24). 
3.3.3 Princípio da Objetividade 
O princípio da Objetividade é o que direciona o andamento das 
operações policiais, pois enquanto processo, há a exigência de objetivi-
dade de quem participa e elabora o planejamento operacional, ao mesmo 
tempo em que exige que o mesmo seja conduzido no sentido de atingir 
determinado objetivo, previamente definido.  
O princípio da objetividade trata também da questão de que, ape-
sar de suas atividades cotidianas, o policial deve priorizar os objetivos 
que estão elencados dentro de um cronograma estabelecido, pois como 
cita Paiva (2007, p. 24) “a objetividade é requisito imprescindível, sob 
pena de se construir um universo amplo”. 
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3.3.4 Princípio da Economia de Meios 
Os meios disponíveis para o desenvolvimento de ações relaciona-
das à segurança pública nem sempre são suficientes, seja relacionado ao 
efetivo policial, preparo adequado, recursos materiais ou mesmo recur-
sos financeiros. Desta forma, é recomendado, ao se planejar as opera-
ções policiais, o estabelecimento de metodologia de trabalho que vise 
otimizar os recursos disponíveis (PAIVA, 2007, p. 24). 
Assim, através do principio da economia de meios, quem planeja 
deve procurar conhecer a atividade da polícia, bem como os meios dis-
poníveis, uma vez que um planejamento que extrapole as previsões pode 
se tornar inviável. 
3.3.5 Princípio da Segurança 
Este princípio está relacionado diretamente à observação das re-
gras de segurança aplicada à condução das operações policiais, quais 
sejam: segurança física das instalações que são utilizadas durante a exe-
cução das operações, a segurança física dos responsáveis pela execução 
das operações policias e a segurança das informações e do conhecimen-
to que é obtido nas missões de inteligência (PAIVA, 2007, p. 24-5). 
3.3.6 Princípio da Coordenação 
Atendendo ao princípio da Coordenação, faz-se necessário que o 
planejador entenda que o ato de coordenar, significa buscar de forma 
incessante a integração dos esforços de cada parte e não comandar, or-
denar ou chefiar. Isto decorre do fato de que é bastante comum na ativi-
dade policial a participação de outros órgãos na execução das missões 
policiais, sendo imprescindível desenvolver o sentido de coordenação 
visando efetivar a harmonia entre as instituições envolvidas, bem como 
os integrantes pertencentes à diferentes instituições. (PAIVA, 2007, p. 
25). 
 63 
3.3.7 Princípio da Disciplina 
O princípio da Disciplina tem relação à observância do que foi 
planejado, sendo representada pelo objetivo proposto, horários previa-
mente definidos, apresentação e conduta policial, obediência às diretri-
zes superiores, às normas de segurança e das técnicas investigativas 
utilizadas. Ou seja, o princípio da disciplina refere-se ao fato de que o 
sucesso de uma missão policial somente será obtido se forem emprega-
das as regras de disciplina baseadas na obediência ao que foi previamen-
te planejado, de forma cuidadosa (PAIVA, 2007, p. 25). 
3.3.8 Princípio da Flexibilidade 
Por fim, o princípio da Flexibilidade, que é considerado o de 
maior importância na atividade policial, haja vista o dinamismo caracte-
rístico das ações criminosas. Apesar de todo o planejamento feito com 
esmero e com o devido detalhamento, buscando cumprir toda a extensão 
necessária, e mesmo por mais perfeito que possa parecer, não admite 
rigidez no seu cumprimento. As contingências são comuns e as respos-
tas devem ser dadas de forma rápida e eficiente. A eficiência diz respei-
to à velocidade de resposta dada a um determinado fato criminoso, ou 
quanto mais velozmente forem aplicadas ações preventivas.  
Deve-se observar, entretanto, que essa reação não pode ser base-
ada em improvisos. De acordo com Paiva (2007, p. 27) “é exatamente 
na aplicação do princípio da flexibilidade que se estabelece uma mar-
gem de ação visando fazer frente às eventualidades. Para isso, se faz 
necessário munir o policial de conhecimento adequado sobre o fato ou 
região investigados”. 
3.4 FASES DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
O combate ao crime organizado não é atividade fácil e exige ati-
vidades de gestão e planejamento operacional bastante complexa. Com a 
finalidade de auxiliar os procedimentos há na Polícia Federal um manu-
al que orienta os policiais na condução das operações. Porém, como o 
próprio manual cita, “cada investigação ou operação policial é cercada 
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de peculiaridades que exigem a aplicação de um dos princípios básicos 
do planejamento operacional: o da flexibilidade” (DPF, 2008b, p. 11). 
Basicamente uma operação policial é dividida em três grandes fa-
ses, de acordo com os momentos cruciais que a compõe, são elas: a fase 
de início da investigação, fase ostensiva e conclusão da investigação, as 
quais estão apresentadas na Figura 7 e descritas em seguida. 
 
 
Figura 7. Fases do Planejamento Operacional 
3.4.1 Início da Investigação 
As atividades investigativas são cercadas de características ímpa-
res, não sendo possível uma absoluta padronização dos procedimentos 
ou imposição de métodos rígidos, o que serviria para engessar esta com-
plexa tarefa (DPF, 2008b, p. 17). 
O início da investigação, conforme o manual de gestão de plane-
jamento operacional, foi desmembrado em atividades as quais serão 
descritas, de forma breve, a seguir. 
A primeira etapa é a conceituação e identificação de organiza-
ção criminosa, conhecida como Orcrims, que está disciplinada pelo 
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Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, que promulgou a Convenção 
das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional. De acor-
do com este normativo entende-se por “grupo criminoso organizado” 
aquele composto há algum tempo por três ou mais pessoas, que atua 
com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enuncia-
das na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um 
benefício, seja ele econômico ou material (BRASIL, 2004; DPF, 
2008b). 
O Código Penal Brasileiro ao tipificar o delito de quadrilha ou 
bando (art. 288) fornece parâmetros para a definição de uma Orcrim 
como a reunião de quatro ou mais pessoas que tem como intuito praticar 
crimes (BRASIL, 1940). 
Para configurar como organização criminosa faz-se necessário 
identificar alguns elementos como: ações compartimentadas, atividades 
especializadas, atos de violência, caráter permanente, conexões estraté-
gicas, criminalidade difusa, disciplina interna, disseminação da corrup-
ção, integrantes selecionados, estrutura hierárquica, infiltração na admi-
nistração pública, lucratividade das atividades, manutenção de depen-
dência, mobilidade operacional, mutação constante, objetivos ilícitos, 
pluralidade de agentes, poder centralizado e posicionamento geográficos 
estratégicos. Deve-se observar que não é necessária a detecção de todos 
estes elementos que servem apenas como um rol que tem como objetivo 
ajudar a identificar e diferenciar organizações criminosas e quadrilhas 
ou bandos (DPF, 2008b). 
A identificação destes elementos deu o embasamento doutrinário 
e permitiu a aplicação de alguns instrumentos da Lei nº 9.034/1995 que 
dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e re-
pressão de ações praticadas por organizações criminosas. No artigo 2º 
desta lei é possível identificar alguns tipos de procedimentos: 
Art. 2º. Em qualquer fase de persecução criminal 
que verse sobre ação praticada por organizações 
criminosas são permitidos, além dos já previstos 
na lei, os seguintes procedimentos de investigação 
e formação de provas: 
........ 
II - a ação controlada, que consiste em retardar a 
interdição policial do que se supõe ação praticada 
por organizações criminosas ou a ela vinculado, 
desde que mantida sob observação e acompanha-
mento para que a medida legal se concretize no 
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momento mais eficaz do ponto de vista da forma-
ção de provas e fornecimento de informações; 
III - o acesso a dados, documentos e informações 
fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais. 
A segunda etapa é a necessidade de instauração de inquérito 
policial objetivando o embasamento formal da coleta de provas. O in-
quérito policial é o meio investigativo disponível à autoridade policial 
que deve decidir o momento oportuno de instaurá-lo, sendo imprescin-
dível que isto ocorra antes das representações por buscas, prisões, se-
qüestros ou outras medidas de natureza processual. Segundo o DPF 
(2008b, p. 19) o inquérito policial traz em seu bojo assuntos bastante 
sensíveis e, por isso, deve-se tomar medidas que garantam seu sigilo no 
trâmite tanto interno quanto no Poder Judiciário e Ministério Público. 
A comunicação da operação ao órgão central é a etapa seguin-
te. Isto se faz necessário, pois além de solicitar auxílio aos órgãos cen-
trais visando principalmente a economia de meios, evita a multiplicida-
de de procedimentos, haja vista que “células criminosas tendem a perpe-
trar suas atividades ilícitas em várias unidades da federação” (DPF, 
2008b, p. 19). Neste ponto, a coordenação-geral ou divisão que é res-
ponsável pela matéria passa a acompanhar e gerir o desenvolvimento 
dos trabalhos, mantendo contato com as unidades descentralizadas e 
mantendo as diretorias informadas sobre o andamento das investigações. 
Outra etapa é a de reuniões inicial e periódicas onde o chefe da 
equipe de investigação juntamente com sua chefia imediata, superinten-
dente regional ou outra autoridade policial designada, realiza a apresen-
tação dos trabalhos à diretoria responsável ou Coordenação-Geral. Esta 
reunião é importante por expor, mesmo que de maneira sucinta, os prin-
cipais pontos da investigação, tais quais (DPF, 2008b, p. 20): 
 O que motivou e embasou o início da investigação, ou seja, o 
histórico do desenvolvimento dos trabalhos; 
 O modus operandi da Orcrim; 
 O prejuízo financeiro trazido à sociedade/estado, na forma de 
estimativa do alcance patrimonial das condutas criminosas; 
 O alcance territorial das condutas criminosas, explicitando os 
estados, municípios e/ou países onde atua a Orcrim; 
 A identificação dos alvos, com o posicionamento e a impor-
tância de cada elemento dentro da Orcrim na forma de um 
organograma; 
 A linha de ação investigativa; 
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 Os recursos investigativos a serem utilizados, como: ação 
controlada, afastamento de sigilo bancário, telefônico, tele-
mático e fiscal, vigilâncias, registro de imagens, escuta ambi-
ental etc.; 
 Medidas restritivas a serem alcançadas como prisão, buscas e 
apreensões, seqüestro e arresto de bens, ações fiscais e admi-
nistrativas; 
 O objetivo a ser alcançado na desarticulação da Orcrim, o 
impacto na sua estrutura de comando, logística, operacional e 
financeira do grupo criminoso, etc.; 
 Eventual parceria com outras instituições; 
 Cronograma de trabalho com a previsão de prazos; 
 As necessidades diversas como recursos humanos, materiais, 
financeiros e logísticos. 
Nesta etapa, o Manual de Gestão de Planejamento Operacional 
sugere que seja adotado um modelo de “Plano Operacional” onde estas 
informações são apresentadas de forma objetiva. É também na reunião 
inicial que deve ser apresentado o nome da operação, que tem como 
objetivo facilitar a sua identificação e resguardar o sigilo do trabalho, 
devendo ter relação com o objeto investigado, sem revelar seu conteúdo. 
Além desta reunião inicial há a necessidade de outras periódicas que 
visam apresentar as informações atualizadas e os resultados obtidos 
durante o desenvolvimento da operação (DPF, 2008b, p. 21). 
A etapa seguinte, de estruturação da equipe de execução, com-
preende escolher pessoal com perfil adequado para a missão, que te-
nham aptidão para as atividades de análise de dados e operacionais que 
serão demandadas. Esta equipe pode ser composta por policiais da 
mesma unidade onde se desenvolve as investigações ou cedidos por 
outras descentralizadas. Neste ponto, é interessante observar que os 
conhecimentos alcançados na investigação não podem ser personifica-
dos por qualquer integrante da equipe, haja vista que qualquer um deles 
pode ser substituído durante a investigação, e, portanto, deve-se prezar 
pela organização das informações em banco de dados, contribuindo 
desta forma para a manutenção do conhecimento na unidade policial 
(DPF, 2008, p.21-22). 
Dentro da doutrina já instituída na Polícia Federal a formação 
desta equipe é composta por um delegado chefe da operação, a área 
técnica-científica representada por peritos criminais federais, supervisor 
de equipes, as equipes de investigação e equipe operacional e servidores 
administrativos e assessoria de apoio (DPF, 2008b, p. 22-23). 
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A definição da linha de ação investigativa é outra etapa, onde 
estão explicitados a “tática policial a ser empregada a fim de permitir o 
avanço ao que foi previamente estabelecido na missão. Deve ser ade-
quada, exeqüível e aceitável” (DPF, 2008, p. 24). Deve-se visualizar o 
início, meio e fim da operação policial tanto em termos investigativos, 
quanto cronológicos, materiais e no emprego de recursos humanos. É 
imprescindível proceder com o estudo da situação, ou seja, a realização 
de análises sobre a existência e disponibilização de recursos humanos, 
materiais e financeiros para definir a linha de ação investigativa, além 
de prever o estabelecimento de atos de integração com setores internos e 
com órgãos alheios à estrutura da Polícia Federal. 
A fase de recursos investigativos é composta de duas sub-
etapas: a criação e manutenção de banco de dados e o dossiê do alvo. O 
banco de dados é de fundamental importância para que seja “possível 
armazenar, de maneira organizada, as informações a respeito de pessoas, 
locais, situações e fatos relevantes ocorridos durante a investigação”. As 
informações devem ser sistematizadas possibilitando o acesso aos inte-
ressados de forma organizada, atentando-se ao sigilo e compartimenta-
ção. Quanto ao dossiê do alvo, nele estão descritas todas as suas infor-
mações de forma técnica, organizada, objetiva e prática, devendo atentar 
que a data e os responsáveis pela coleta de dados deverão ser identifica-
dos no próprio dossiê, para saneamento de dúvidas e comprometendo-
lhe a manter tais informações permanentemente atualizadas (DPF, 
2008b, p. 25). 
A etapa de medidas processuais pertinentes ao combate à cri-
minalidade organizada visa auxiliar nas atividades de polícia judiciária 
uma vez que cada “investigação é cercada de vicissitudes inerentes à 
região geográfica, grupo criminoso investigado, sensibilidade dos alvos, 
atendimentos jurisprudenciais, etc.” (DPF, 2008b, p. 27). Esta etapa 
fornece os instrumentos legais que embasam a autoridade policial na 
execução da operação. Entre elas estão as medidas cautelares de restri-
ção à liberdade, prisão temporária e prisão preventiva, outras medidas 
processuais como busca e apreensão, interceptação de dados telefônicos 
e telemáticos; seqüestro e arresto de bens (DPF, 2008b, p. 27-36). 
Quanto à etapa de relacionamento com outros órgãos e institu-
ições citam-se as interações com a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, Banco Central, DETRAN, Cartórios, Corregedorias dos Tribu-
nais de Justiça, Junta Comercial, Ministérios, Secretarias Estaduais entre 
outros quanto ao fornecimento de informações fiscais, patrimoniais e 
financeiras, sempre com a devida autorização judicial (DPF, 2008b, p. 
37-39). 
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Por fim, a etapa de reunião final – apresentação aos órgãos 
centrais que tem como objetivo a “adoção de medidas de natureza ad-
ministrativa e logística que ultrapassem a disponibilidade de recursos 
das regionais”. Devem ser apresentadas nesta ocasião as seguintes in-
formações: a) situação, ou seja, o relato de forma sintetizada das cir-
cunstâncias que envolveram e envolvem as investigações; b) quantidade 
de locais de atuação; c) quantidade e sensibilidade dos alvos; d) necessi-
dade de utilização de grupo tático; e) necessidade de reforço do corpo 
pericial, indicando-se a área específica da perícia; f) informações sobre 
os objetos a serem apreendidos, visando preparação logística para arma-
zenagem e depósito; g) indicação de possíveis locais para concentração 
do efetivo; h) data e hora estimada para a deflagração da fase ostensiva 
da operação; i) situações adversas como precariedade de estradas, neces-
sidade de utilização de balsas, entre outros; j) outras necessidades ope-
racionais como uso de aeronaves, embarcações, etc. (DPF, 2008b, p. 39-
40). 
3.4.2 Fase Ostensiva 
A execução de uma operação, principalmente as de grande vulto, 
é uma tarefa complexa exigindo dedicação dos profissionais envolvidos, 
além de uma ampla preocupação com os detalhes haja vista que a exe-
cução deve se dar de forma ordenada, coordenada e harmônica. A fase 
ostensiva foi dividida em etapas, de acordo com o Manual de Gestão de 
Planejamento Operacional. 
A primeira etapa trata da equipe de execução onde deverão ser 
listados os componentes, designando a priori a autoridade policial que 
assumirá a posição de coordenador. Posteriormente os demais compo-
nentes serão selecionados de acordo com o perfil desejado. É nesta etapa 
que são definidas: a duração da missão, a antecedência que deve se a-
presentar no teatro de operação bem como a permanência no local após 
a data de cumprimento dos mandados. Ao chegar ao local deve ser feita 
uma reunião com os participantes explicitando detalhes operacionais 
como: efetivo disponível, viaturas, local para funcionamento da base 
operacional, local para reunião do efetivo, local para cartório e recepção 
e armazenamento do material, salas para realização de oitivas, local para 
análise do material apreendido, sistemas de informática, equipamentos 
de comunicação, local para custódia dos presos, médico legista para 
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realização de exames de lesões corporais, comunicação social e tratati-
vas com a imprensa, entre outras questões (DPF, 2008b, p. 42-46). 
A próxima etapa trata da participação de outros órgãos haja vis-
ta que em diversas operações faz-se necessária a colaboração de outras 
instituições que fornecerão apoio na fase ostensiva, que pode ser de 
natureza técnica fornecendo servidores para participarem das buscas e 
da análise do material apreendido, ou de natureza operacional, como 
apoio para alojamento e deslocamento do efetivo. É nesta fase que de-
vem ser observados ainda a questão do sigilo das informações, que deve 
ter um controle rigoroso na sua divulgação. Outra questão inerente a 
esta etapa é a cooperação militar que pode se dar através do uso de bases 
militares e de aeronaves (DPF, 2008b, p. 46-48). 
Na etapa de estruturação das equipes deve haver preocupação 
com o dimensionamento e análise qualitativa das equipes. Quanto ao 
tipo e composição há a criação de equipes distribuídas de acordo com 
algumas funções específicas como: cumprimento de mandados, custó-
dia, cartório, identificação criminal, comunicação social, telecomunica-
ções, médica e de apoio. Nesta etapa há ainda a preocupação quanto ao 
vestuário, tipos de armamentos e de viaturas a serem utilizados (DPF, 
2008b, p. 48-52). 
Na fase ostensiva deve-se dimensionar a necessidade de recursos 
de outras unidades, ou seja, a partir da exata dimensão da operação e 
das necessidades logísticas que surgiram, deve-se “dimensionar o efeti-
vo necessário, o número de viaturas a serem utilizadas, definir equipa-
mentos, realizar estimativas das despesas, prever local de concentração e 
avaliar a conveniência de ser realizada parceria com outros órgãos para 
melhor desenvolvimento dos trabalhos” (DPF, 2008b, p. 53). 
Outra etapa é a montagem da pasta das equipes que deverá con-
ter todo o material necessário ao cumprimento da missão, como manda-
dos, fichas dos investigados, modelos cartorários e material de escritório 
(DPF, 2008b, p. 54-59). 
Por fim tem-se a etapa de rotina de execução onde estão previs-
tos a organização das viaturas quanto ao seu deslocamento, abasteci-
mento etc.; local para concentração do efetivo fazendo parte desta etapa 
as questões de acomodação, alimentação etc.; a recepção do efetivo por 
componente da equipe de execução fornecendo informações acerca da 
missão, regras e horários; reunião inicial (breafing) que pode ser reali-
zada na noite anterior à deflagração ou na madrugada, expondo dados 
institucionais, da investigação e da rotina de execução; cumprimento das 
medidas judiciais; uso de algemas; cumprimento de mandados com 
servidores de outros órgãos; retorno das equipes após cumprimento dos 
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mandados, previsão dos locais para procedimentos, o controle do retor-
no, encaminhamento dos presos, entrega de materiais; e, por fim, a reu-
nião final e liberação das equipes (debriefing) (DPF, 2008b, p. 60-72). 
3.4.3 Conclusão da Investigação 
Após a etapa ostensiva da operação, considerando que houve o 
recolhimento dos presos e o acondicionamento do material apreendido, 
há a análise das novas evidências que foram colhidas. A conclusão se 
divide em duas grandes etapas: a análise do material apreendido e a 
instrução do inquérito policial, os quais serão detalhados a seguir (DPF, 
2008b, p. 73). 
A etapa de análise do material apreendido é responsabilidade 
da equipe do cartório que deve organizá-lo para facilitar a análise. Se-
gundo o DPF (2008b, p. 73) esta medida “presta-se a proporcionar uma 
compreensão mais célere e eficaz do grande volume de provas angaria-
das, com vistas a expor didaticamente todos os elementos de convic-
ção”. 
Nesta etapa deve ser destinado um local e equipe para triagem e 
análise do material, contendo mobiliário suficiente, computadores em 
rede, computador ligado à rede externa para consultas, impressora laser 
compartilhada, máquina fotocopiadora, scanner e máquina fotográfica 
para ilustração do material apreendido, caixas, sacos plásticos e material 
de escritório. Compõe esta fase a abertura dos malotes e conferência dos 
materiais; a primeira triagem do material apreendido realizada de forma 
ampla e imediata, organizando-o; encaminhamento do material para a 
perícia; material para análise da equipe de investigação; relatórios diver-
sos e materiais para restituição (DPF, 2008b, p. 73-80). 
A instauração do inquérito policial cabe ao presidente do in-
quérito decidir a melhor forma de instruí-lo. Fazem parte desta etapa as 
provas apreendidas, o relatório final do inquérito, dossiês e registros e 
controles estatísticos. (DPF, 2008b, p. 80-83). 
3.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Considerando os níveis de planejamento existentes e já conheci-
dos, que são: estratégico, tático e operacional, as operações de inteligên-
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cia policial, apesar de seu cunho estratégico são realizadas no âmbito 
operacional. Para tanto a Polícia Federal possui uma doutrina que trata 
do planejamento operacional, que é utilizada pelos policiais, tanto na 
etapa de planejamento, quanto na deflagração das operações policiais. 
O planejamento operacional na Polícia Federal também evoluiu, e 
passou por diferentes fases, principalmente quanto à utilização de técni-
cas de investigação policial, e do uso de diferentes métodos, que evoluí-
ram e foram sendo aprimorados com o passar do tempo. Com isso a 
Polícia Federal deixou de ter um foco de repressão política, passou a ser 
mais investigativa e finalmente atuando mais como uma polícia técni-
ca/científica.  
Esta evolução foi acompanhada do reaparelhamento do órgão e 
também de basear todas as suas atividades em serviços de inteligência, 
intenso uso de bases científicas, banco de dados especializados e a in-
trodução de modernas técnicas de gestão, que fazem com que a Polícia 
Federal possa ser comparada às melhores corporações policiais do mun-
do. 
O Planejamento Operacional é a atividade onde estão sistemati-
zadas todas as ações do que se pretende realizar. Nele são detalhados, de 
forma organizada, os recursos e sua forma de utilização para que se 
consiga atingir um objetivo. Para a sua realização, são considerados os 
princípios que regem o planejamento que são: universalidade, unidade, 
objetividade, economia de meios, segurança, coordenação, disciplina e 
flexibilidade.  
Verifica-se que o Planejamento Operacional, da forma como está 
elaborado, tem conseguido alcançar muitos resultados positivos, porém, 
com a introdução de uma metodologia de gerenciamento de projetos, 
objetiva-se encontrar a excelência nas atividades que compõem as ope-
rações de inteligência policial além de uma padronização na condução 
das operações e o acesso a indicadores de desempenho haja vista a 
grande aceitação e resultados alcançados por organizações que utilizam 
metodologias de gerenciamento de projetos. 
4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
O gerenciamento de projetos, apesar de ter despertado a atenção 
do mercado nas últimas décadas, não é uma disciplina nova, encontran-
do suas primeiras aplicações na indústria e também na área militar há 
mais de 50 anos. Para compreender a evolução histórica do seu surgi-
mento, os principais conceitos relacionados, benefícios, características e 
aplicações estes assuntos estão expostos a seguir.  
4.1 BREVE HISTÓRICO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
A gerência de projetos não é um conceito novo, já existe há mais 
de 50 anos e vem sendo aplicada nos mais diversos ramos de negócio, se 
firmando com uma disciplina. Segundo Cleland e Ireland (2002, p. 5) 
esta disciplina nasceu de forma modesta na década de 50, tendo dado 
seus primeiros passos na indústria da construção e posteriormente na 
área de materiais bélicos e no desenvolvimento de sistemas. De acordo 
com estes autores, a gerência de projetos já esteve presente, mesmo que 
de maneira informal, na construção das pirâmides no Egito, em antigas 
catedrais na Europa e em outras obras como aquedutos, estradas, canais 
e castelos. 
Charvat (2003) concorda com esta visão histórica e acrescenta 
que o gerenciamento de Projetos cresceu a partir das iniciativas dos 
setores aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos a partir do fim dos 
anos 50 e no início dos anos 60. Através das experiências bem sucedidas 
do Departamento de Defesa e da NASA, foram elaborados documentos 
como políticas, procedimentos e best practices, que foram divulgadas 
através de white papers, artigos, seminários e programas de treinamento. 
Boa parte desta teoria foi centrada no uso de ferramentas e técnicas 
como os gráficos de PERT/Gantt, caminho crítico, técnicas de agenda-
mento, organizational issues, gerenciamento de conflitos entre outros 
(CHARVAT, 2003). 
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No início dos anos 70, a sociedade de gerenciamento de projetos 
começou a divulgar a disciplina, basicamente através de jornais, confe-
rências e seminários. Isto ocorreu até meados dos anos 80 quando, pri-
meiramente, a instituição americana Project Management Institute 
(PMI) e, posteriormente, a associação do Reino Unido, Association for 
Project Management (APM) começaram a utilizar programas para con-
duzir o gerenciamento de projetos de forma profissional. Estes estudos 
resultaram em guias e corpos de conhecimento como o PMBoK e o 
APMBOK, que indicavam a preocupação em criar uma metodologia, 
mas que não era aplicada a todos os tipos de indústrias e tampouco era 
uma metodologia, propriamente dita. Segundo Charvat (2003), neste 
mesmo período outras organizações também desenvolveram suas pró-
prias versões de gerenciamento de projetos. 
Desde então, a gerência de projetos tem passado por uma grande 
evolução, contribuindo de forma teórica e prática, uma vez que as práti-
cas remontam a vários séculos, e através de sua documentação e difusão 
tem sido usadas, cada vez com maior freqüência. Para Cleland e Ireland 
(2002, p. 7) esta prática em gerência de projetos, inclui “o estilo de ad-
ministração relacionado com a responsabilidade e a autoridade, bem 
como com as contribuições para alavancar a eficiência organizacional”. 
4.2 CONCEITOS 
Segundo Bruce e Langdon (2000) projeto são várias atividades 
objetivando certo resultado, dentro de um orçamento e de um cronogra-
ma. Além disso, o projeto deve ter bem definido o seu início e fim, entre 
os quais estão as atividades que visam atingir determinados objetivos.  
Para Vargas (2003, p. 8) projeto “é um empreendimento não re-
petitivo, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com 
início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, 
sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tem-
po, custo e recursos envolvidos com qualidade”.  
Outra definição de projeto, dada por Bruzzi (2002, p. 13): “é um 
trabalho que é executado apenas uma vez”, sendo que para Juran (apud 
Bruzzi, 2002, p. 13), especialista em qualidade, “projeto é um problema 
programado para ser resolvido”. Neste caso, problema é uma lacuna 
existente entre onde se está e aonde se quer chegar, tendo um obstáculo 
que dificulta a solução.  
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Outro conceito bastante utilizado é o fornecido pelo PMBoK 
(PMI, 2008) definido da seguinte forma:  
Um projeto é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado exclu-
sivo. A sua natureza temporária indica um início e 
um término definidos. O término é alcançado 
quando os objetivos tiverem sido atingidos ou 
quando se concluir que esses objetivos não serão 
ou não poderão ser atingidos e o projeto for encer-
rado, ou quando o mesmo não for mais necessário. 
Temporário não significa necessariamente de cur-
ta duração. Além disso, geralmente o termo tem-
porário não se aplica ao produto, serviço ou resul-
tado criado pelo projeto; a maioria os projetos é 
realizada para criar um resultado duradouro. 
Segundo o PMI (2008) cada projeto cria um produto, serviço ou 
resultado exclusivo, mesmo que elementos repetitivos possam estar 
presentes em algumas entregas do projeto, essa repetição não muda a 
singularidade fundamental do projeto. 
Quanto ao projeto deve-se também diferenciá-lo de processo ou 
mesmo de atividade. Segundo o TCU (2006) os projetos são “empreen-
dimentos finitos que têm objetivos claramente definidos em função de 
um problema, uma oportunidade ou um interesse, de determinada pessoa 
ou organização, para desenvolver produtos únicos, sejam bens ou servi-
ços”. Por outro lado, as atividades funcionais, que fazem parte da orga-
nização, “são processos de trabalho que se repetem continuamente”. As 
atividades se realizam sempre da mesma forma com algumas pequenas 
variações ao longo do tempo. 
Salas (2006) corrobora esta visão e diz que “não podemos afirmar 
que processo é igual ao projeto já que possuem características distintas, 
sendo ambos de extrema importância para a organização”. O autor cita 
ainda o PMBoK, que faz a distinção entre projetos e operações. Para o 
PMI (2008) operações estão entendidas como sinônimo de processo de 
trabalho: 
As operações são uma função organizacional que 
realiza a execução contínua de atividades que 
produzem o mesmo produto ou fornecem um ser-
viço repetitivo. (...) Os projetos exigem um geren-
ciamento de projetos enquanto que as operações 
exigem gerenciamento de processo de negócios ou 
gerenciamento de operações.  
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.... 
As operações são esforços permanentes que geram 
saídas repetitivas, com recursos designados a rea-
lizar basicamente o mesmo conjunto de ativida-
des, de acordo com os padrões institucionalizados 
no ciclo de vida de um produto. Diferentemente 
da natureza contínua das operações, os projetos 
são esforços temporários. 
Neste sentido, faz-se necessário definir o que é gerenciamento de 
projetos, sendo que uma definição bastante clara é dada por Vargas 
(2003, p.7) que diz que o gerenciamento de projetos “é um conjunto de 
ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um 
conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidades indivi-
duais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e com-
plexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré-
determinados”.  
Vargas (2003, p. 15) diz que são duas as principais característi-
cas de um projeto: 
 a temporariedade refere-se ao fato que todo projeto possui 
um início e um fim definidos, ou seja, é um evento que pos-
sui duração finita, determinada em seu objetivo; 
 a individualidade significa realizar algo que não tinha sido 
realizado antes, ou seja, o produto de cada projeto é único, 
sendo que suas características precisam ser elaboradas de 
maneira progressiva visando garantir as especificações do 
produto ou serviço a ser desenvolvido; 
A partir destas duas características são descritas outras, a seguir 
(VARGAS, 2003, p. 15-16): 
 Empreendimento não repetitivo: é um evento que não faz 
parte da rotina da empresa, é algo novo para as pessoas que 
irão realizar; 
 Seqüência clara e lógica de eventos: é caracterizado por ati-
vidades encadeadas de forma lógica de forma a permitir que 
durante a execução, o acompanhamento e o controle sejam 
precisos; 
 Início, meio e fim: todo projeto tem um ciclo de vida, uma 
característica temporal; 
 Objetivo claro e definido: tem metas e resultados bem estabe-
lecidos a serem atingidos em sua finalização; 
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 Conduzido por pessoas: sem pessoas, o projeto não existe, 
mesmo que existam equipamentos modernos de controle e 
gestão; 
 Projetos utilizam recursos: os recursos são especificamente 
alocados a determinados trabalhos. 
 Parâmetros predefinidos: precisa ter valores definidos para 
prazos, custos, pessoal, material e equipamentos, além da 
qualidade desejada para o projeto. Estes parâmetros não são 
definidos previamente, mas identificados e quantificados no 
decorrer do plano do projeto.  
Maximiano (2002, p. 30-31) apresenta outras duas características: 
 a incerteza que diz respeito ao desconhecimento do resultado 
ou do caminho para chegar até ele, ou ambos, como por e-
xemplo, projetos de pesquisa de medicamentos para cura de 
doenças; 
 a complexidade que é medida pelo número de variáveis que 
um projeto contém, ou seja, um projeto complexo é aquele 
que apresenta grande número de variáveis a serem adminis-
tradas. 
Com base nestas características, Maximiano (2002, p. 33) apre-
senta quatro categorias de projetos que variam quanto ao nível de incer-
teza e também quanto ao nível de complexidade como pode ser visuali-
zado na Figura 8. 
 
Figura 8. Categorias de Projetos 
Fonte: Maximiano (2002, p. 33) 
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O gerenciamento de projetos, sejam eles de pequeno porte ou 
não, não diferenciam muito, exceto pelo grau de complexidade envolvi-
da. Geralmente há uma rotina que deve ser seguida: a) identificar a ne-
cessidade; b) planejar o projeto; c) coletar dados relevantes; d) analisar 
os dados; e) desenvolver formas alternativas para encontrar os resulta-
dos do projeto e f) apresentar os resultados (CLELAND e IRELAND, 
2007, p. 94). 
No que se refere ao conceito de Gerenciamento de Projetos, o 
PMBoK (PMI, 2008) assim o define: 
O gerenciamento de projetos é a aplicação de co-
nhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 
atividades do projeto a fim de atender aos seus re-
quisitos. O gerenciamento de projetos é realizado 
através da aplicação e da integração apropriados 
dos 42 processos agrupados logicamente abran-
gendo os 5 grupos. Os 5 grupos de processos são: 
iniciação, planejamento, execução, monitoramen-
to e controle, e encerramento.  
O processo de iniciação é responsável por definir e autorizar o 
projeto ou uma fase. O processo de planejamento define e refina os 
objetivos e o escopo e planeja a ação necessária para alcançá-los. O 
processo de execução é responsável por integrar pessoas e recursos 
visando realizar o plano de gerenciamento de projetos. O processo de 
monitoramento e controle mede e monitora regularmente o progresso, 
visando identificar variações com relação ao plano de gerenciamento de 
projetos. Por fim, o processo de encerramento formaliza a aceitação do 
produto, resultado ou serviço e conduz o projeto ou fase para um final 
ordenado (PMI, 2004; 2008). 
Estes processos de gerenciamento de projetos podem ser repre-
sentados da seguinte forma, conforme Figura 9: 
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Figura 9. Processos de Gerenciamento de projetos 
Fonte: adaptado de PMI (2004) 
 
Apesar dos processos estarem representados como elementos dis-
tintos e com interfaces definidas, na prática são iterativos e podem se 
sobrepor e interagir de diversas maneiras, como pode ser observado na 
Figura 10. 
 
 
Figura 10. Sobreposição dos processos de gerenciamento em cada fase do ciclo 
de vida do projeto 
Fonte: PMI (2008, p. 41) 
 
Diferentes metodologias usam também diferentes formas de or-
ganizar os processos. Na metodologia proposta por Vargas (2003) há 
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apenas 4 fases: inicialização, planejamento, desenvolvimento e encer-
ramento, sendo que na fase de desenvolvimento há também uma forma 
de controle. 
Existem diversos benefícios do gerenciamento de projetos. Var-
gas (2003, p. 9) destaca alguns: 
 Evitar surpresas durante a execução do trabalho; 
 Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técni-
cas, uma vez que toda a metodologia está sendo estruturada; 
 Antecipar as situações desfavoráveis que poderão ser encon-
tradas, objetivando tomar ações preventivas e corretivas antes 
que a situação se torne um problema; 
 Adaptar os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 
 Disponibilizar orçamentos antes do início dos gastos; 
 Agilizar as decisões, uma vez que as informações estão estru-
turadas e disponibilizadas; 
 Aumentar o controle gerencial das fases a serem implemen-
tadas devido ao detalhamento que foi realizado; 
 Facilitar e orientar as revisões da estrutura do projeto que o-
correrem devido as modificações no mercado ou no ambiente 
competitivo, melhorando a capacidade de adaptação do pro-
jeto; 
 Otimizar a alocação de pessoas, equipamentos e materiais 
necessários; 
 Documentar e facilitar as estimativas para futuros projetos. 
Cleland e Ireland (2007, p 78) esclarecem que antes de tomar 
uma decisão e optar por utilizar o gerenciamento de projetos, devem ser 
consideradas algumas questões, entre elas o efeito que o mesmo terá na 
organização, para qual objetivo será implementado, tamanho e comple-
xidade dos projetos, número de projetos já existentes, e a questão do 
tempo para implementação da metodologia. Estes itens devem ser ob-
servados, pois cada situação é bastante específica e diferente para cada 
organização. A decisão em utilizar uma metodologia de gerenciamento 
de projetos deve ser feita baseada em problemas específicos assim como 
conhecendo os conceitos organizacionais utilizados atualmente naquela 
empresa. 
Segundo Cleland e Ireland (2007, p. 63) a principal razão para 
usar o gerenciamento de projetos é fornecer à organização um foco e 
uma filosofia em como lidar com as mudanças inevitáveis pelas quais as 
organizações contemporâneas precisam enfrentar. Esclarecem que há 
uma relação próxima entre o gerenciamento de projetos e o processo de 
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mudança organizacional e que desta forma, os projetos, estão inexora-
velmente relacionados à elaboração e implementação de iniciativas es-
tratégicas e operacionais. 
Para reagir a estas mudanças faz-se necessário a utilização dos 
recursos disponíveis de forma organizada e focada, atendendo aos obje-
tivos estratégicos e preparando a organização para o futuro. Neste senti-
do, os projetos têm um papel importante na organização, pois estão 
relacionados com o processo de transformação dos recursos em iniciati-
vas estratégicas, como pode ser observado na Figura 11. 
 
 
Figura 11. Processo de transformação do projeto 
Fonte: adaptado de Cleland e Ireland (2007, p. 68) 
 
Para Cleland e Ireland (2007, p. 108) os projetos são essenciais à 
sobrevivência e crescimento das organizações, pois trata-se de uma 
forma de criar valor em termos de produtos e serviços. Neste contexto, o 
êxito do projeto depende de haver uma integração adequada entre a 
gerência do projeto e a gerência da organização quanto aos objetivos da 
empresa. O gerenciamento, tanto do projeto quanto da organização, 
depende de haver uma sinergia das fases de planejamento, organização, 
avaliação e controle. 
4.3 METODOLOGIAS 
Atualmente, para a elaboração e condução de projetos faz-se ne-
cessário que haja muita integração e o uso de formas mais criativas haja 
vista o dinamismo presente no cenário de negócios. As organizações, 
por sua vez, requerem mais de seus projetos do que anteriormente, exi-
gindo resultados eficientes, ao passo que buscam adotar soluções que 
sejam leves e práticas para resolver problemas históricos ao invés de 
abordagens baseadas em ciclo de vida burocráticos. Os negócios atuais 
exigem metodologia e processo dinâmicos, fazendo com que as organi-
zações precisem se reinventar e produzir produtos e serviços de forma 
mais rápida, o tempo todo (CHARVAT, 2003). 
Recursos de 
Projeto
Equipe de 
Projeto
Iniciativas 
Estratégicas
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Há muitas metodologias
3
 voltadas ao gerenciamento de projetos e 
segundo Charvat (2003) o segredo do sucesso de qualquer uma delas é 
usar processos que sejam sólidos e passíveis de serem executados repeti-
tivamente, que se apliquem pra diversos tipos de projetos; tenham do-
cumentação suficiente e possam prover processos relevantes de melho-
res práticas, consistência de resultados e que seja um caminho rápido 
para os resultados.  
Segundo Thomsett (apud TORRES, 2005, p. 139) as metodologi-
as consideradas tradicionais para o gerenciamento de projetos derivam 
de processos de engenharia, onde se tem o conceito de que um projeto 
deve evoluir em fases, de forma seqüencial com processos de análise, 
projeto, construção, teste e implementação, denominado modelo mono-
lítico, ou modelo cascata. 
Algumas metodologias podem consumir muito tempo, fazendo 
com que o acompanhamento do projeto e dos processos torne difícil a 
sua execução. Por outro lado, a escolha de uma metodologia adequada 
para o tipo de negócio que se propõe, permite desenvolver um produto 
sob medida no tempo correto, forçando a equipe a focar na documenta-
ção apropriada e nos processos, sem despender tempo com tarefas ad-
ministrativas sem propósito (CHARVAT, 2003). 
Da mesma forma Torres (2005, p. 140-141) afirma que a aborda-
gem de projetos, semelhante aos projetos de engenharia, tem como ca-
racterística investimento de muito tempo e recursos na fase de planeja-
mento e design. O detalhamento minucioso dos processos, utilização de 
controles rígidos, tendo como base normas complexas que visam garan-
tir o sucesso da execução, geram muita documentação escrita, tornando 
o processo mais complicado de ser executado. 
As metodologias de projetos existentes na atualidade, segundo 
Charvat (2003), baseadas em uma abordagem simplista de “projeto uni-
versal”, não funcionam, haja vista que há diferenças nos ciclos de vida, 
nos produtos, no mercado, nos tamanhos, na tecnologia e na situação. 
Porém, algumas fases gerais permanecem como fases de conceito, de-
senvolvimento, implementação e de suporte. 
Há muitas metodologias de projetos atualmente no mercado, sen-
do que o tamanho do projeto e a metodologia estão interligados. Se há 
poucas pessoas, uma metodologia simples pode ser utilizada, pois com 
                                                        
3
 Para Charvat (2003), uma Metodologia é um conjunto de princípios ou guidelines que podem 
ser aplicados em uma situação específica. No ambiente de projetos, uma metodologia pode ser 
uma lista de coisas a fazer, e podem ter uma abordagem específica, modelos, formulários e 
usar checklist durante todo o ciclo de vida do projeto.  
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menos “peso”, o trabalho se torna mais produtivo. Por outro lado, quan-
do mais pessoas são designadas a um projeto, há a necessidade maior de 
coordenação, e conseqüentemente, de mais metodologia. Isto ocorre, 
pois com uma metodologia mais pesada, há uma diminuição da produti-
vidade, e com isso mais pessoas são necessárias para realizar o mesmo 
trabalho (CHARVAT, 2003). 
Torres (2005, p. 141) ressalta que o desenvolvimento de projetos 
empresariais tem sido marcado por fracassos, originários muitas vezes 
dos prazos e orçamentos não cumpridos, expectativas não satisfeitas ou 
do retorno muito menor do que o esperado. Muitas destas causas são 
imputadas devido à aplicação de metodologias que não são próprias ao 
contexto do negócio. 
Segundo Charvat (2003) para que uma organização consiga êxito 
com uma administração por projetos é necessário que atenda certas con-
dições: possuir metodologias flexíveis de gerenciamento de projetos; 
processos que possam ser atualizados e suportados por estas metodolo-
gias; recursos que possam ser alinhados com a metodologia; e as fun-
ções de negócio que precisam dar suporte a estes projetos.  
Torres (2005, p. 141) afirma que para atender às exigências deve-
se buscar métodos de trabalhos que sejam mais interativos, para que 
possam atender aos requisitos de tempo, custo, prazo, escopo e qualida-
de, priorizando a entrega de produtos que sejam simples, que poderão, 
posteriormente, ser refinados. 
Charvat (2003) observou que há muitas características comuns no 
gerenciamento de projetos que podem ser formalizadas numa estrutura 
de processos, os quais permitem gerenciá-los de forma mais efetiva. 
Cada fase pode, tipicamente, percorrer um caminho lógico antes que a 
próxima fase inicie, e cada fase pode resultar em produtos ou entregas, 
as quais fornecem o ponto de início da fase seguinte, sendo que cada 
fase pode ser definida em termos de tempos e acompanhamentos especí-
ficos.  
Há diversas metodologias que tratam de projetos no mercado, que 
vão de metodologias completas a guias, ou mesmo, boas práticas de 
gerenciamento de projetos. O Quadro 2, a seguir, apresenta, de forma 
sucinta, algumas destas iniciativas: 
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Denominação Descrição 
Desenvolvedor/ 
ano  
Project Management 
Body of Knowledge 
(PMBoK) 
Conjunto de conhecimen-
tos sobre gerenciamento 
de projetos. É um dos 
mais conhecidos no mer-
cado mundial. 
Project Management 
Institute, 1969 
APM Body of Know-
ledge  
Conjunto de conhecimen-
tos sobre gerenciamento 
de projetos difundido na 
Europa. 
Association for Project 
Management, Reino 
Unido, 1972 
IPMA Competence 
Baseline 
Corpo de conhecimento 
sobre gerenciamento de 
projetos a partir de uma 
visão holística. 
Internacional Project 
Management Associa-
tion, 1965 
PRINCE2 (PRojects IN 
a Controlled Environ-
ment) 
É um padrão de gerencia-
mento de projetos, origi-
nalmente criado para a 
área de Tecnologia da 
Informação baseado em 
processos.  
Governo Britânico 
(OGC) - 1996 
V-Model Método alemão para ge-
renciamento de Projetos 
de Tecnologia de Infor-
mação 
IABG, 1980. 
HERMES method (The 
Swiss general project 
management method, 
selected for use in Lux-
embourg and interna-
tional organisations) 
Metodologia direcionada a 
projetos de Tecnologia de 
Informação. Usada tam-
bém na administração 
pública na Suiça. 
Governo Suíço, 1975 
Organizational Project 
Management Maturity 
Model (OPM3) 
Boas práticas utilizadas 
para gerenciamento de 
portfólio, programas e 
projetos e seu alinhamento 
com os objetivos estraté-
gicos da organização.  
Project Management 
Institute (PMI), 1998 
International Organisa-
tion for Standardisation 
- ISO 10006:2003 
Guia para gerenciamento 
da qualidade em projetos.  
International Organi-
zatino for Standardiza-
tion (ISO), 2003 
Capability Maturity 
Model (CMM) 
Metodologia originada na 
área de desenvolvimento 
de software  
Software Engineering 
Institute, 1989 
Total Cost Management Metodologia integrada AACE International, 
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Denominação Descrição 
Desenvolvedor/ 
ano  
Framework (TCMF) para gerenciamento de 
portfólio, programas e 
projetos. 
2006 
SCRUM Criado originalmente para 
a indústria de automóvel. 
Atualmente é usado para 
gerenciamento de projetos 
de software. 
Takeushi e Nonaka, 
1986 
Quadro 2: Mapeamento de grupos de processo de gerenciamento de projetos e 
áreas de conhecimento  
 
Verifica-se que há muitas metodologias e boas práticas que obje-
tivam gerenciar projetos de forma organizada e eficiente. A adoção de 
uma, ou outra, perpassa por adotar também a filosofia subjacente. Ou 
seja, deve-se observar que a filosofia, que está por trás de cada uma das 
metodologias ou boas práticas de gerenciamento de projetos, tem influ-
ência direta na forma como as decisões serão tomadas e como será im-
plementada a gerência de projeto. 
Dentre estas várias metodologias e boas práticas orientadas a pro-
jetos optou-se, nesta tese em utilizar como base o guia de boas práticas 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Gui-
de) haja vista ser a mais difundida e aceita em termos mundial. A utili-
zação do PMBoK para criar uma metodologia se justifica segundo Sam-
paio (2008) devido ao seguinte motivo: 
O PMBoK (A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge), ou Guia para o Universo de 
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, 
procura contemplar os principais aspectos que po-
dem ser abordados no gerenciamento de projetos. 
O Guia é uma padronização, identificando e no-
meando processos, áreas de conhecimento, técni-
cas, regras e métodos. O PMBoK não é uma me-
todologia pronta pois não faz distinção de proje-
tos. Porém o Guia pode ser utilizado como um 
manual de referência para a criação de meto-
dologias próprias, pois descreve conhecimentos e 
boas práticas adotadas no Gerenciamento de Pro-
jetos [grifo nosso]. 
Segundo Sampaio (2008) ao criar uma metodologia deve-se pen-
sar em basear-se nas boas práticas de gerenciamento de projetos, abor-
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dando principalmente as três áreas consideradas primordiais como esco-
po, prazo e custo. O autor aborda ainda que dependendo do porte e ca-
racterísticas do projeto as demais áreas podem ser incorporadas na me-
todologia, o que implicará no aumento da complexidade da metodologi-
a, acarretando em que quanto mais complexa for, mais esforços serão 
necessários para gerenciá-lo. 
Desta forma, utilizou-se o PMBoK como referência, a partir do 
qual foi criada uma metodologia específica para o gerenciamento de 
operações de inteligência policial com aplicação e estudo de caso na 
Polícia Federal. Observa-se que esta metodologia foi desenvolvida pri-
mando pela simplicidade quanto ao seu gerenciamento, para que os 
envolvidos pudessem se concentrar nas atividades fins da operação poli-
cial, sem dedicar esforços extras quanto ao entendimento da metodolo-
gia ou mesmo em questões conceituais de gerenciamento de projetos. A 
premissa básica foi de que a metodologia deveria ter flexibilidade para 
adaptar-se à diferentes contextos e ser de fácil aprendizado. 
4.4 PMBOK 
Atualmente o Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenci-
amento de Projetos (Guia PMBoK®) é uma referência mundial em ter-
mos de gerenciamento de projetos, reconhecida no mercado pelos pro-
fissionais desta área. Segundo o PMI (2008, p. 3) “um padrão é um do-
cumento formal que descreve normas, métodos, processos e práticas 
estabelecidas”. O Guia PMBoK® proporciona as diretrizes para o ge-
renciamento de projetos, apresentando definições e conceitos através do 
ciclo de vida de projetos e seus processos relacionados. 
O PMI – Project Management Institute, fundado nos Estados U-
nidos em 1969, é uma associação não governamental sem fins lucrati-
vos, líder no desenvolvimento da disciplina de Gerenciamento de Proje-
tos no mundo todo, possuindo atualmente cerca de 265 mil membros 
afiliados distribuídos em 170 países. No Brasil há 13 seções regionais, 
chamadas de chapters, presentes nos estados do Amazonas, Bahia, Cea-
rá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Pau-
lo (ESTUDO DE ..., 2009). 
De acordo com o PMI (2008, p. 4) há uma crescente aceitação do 
gerenciamento de projetos, indicando que a aplicação dos conhecimen-
tos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas podem 
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causar um impacto significativo no sucesso do projeto. A identificação 
destes conhecimentos em gerenciamento é “amplamente reconhecido” 
como uma “boa prática”, ou seja, segundo o PMI (2008, p. 4) ser “am-
plamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas des-
critas são aplicáveis à maioria dos projetos em boa parte do tempo e 
demonstra a existência de um consenso em relação ao seu valor e utili-
dade. Quanto ao termo “boa prática” denota que existe um consenso 
geral de que a aplicação dessas habilidades, ferramentas e técnicas, de 
forma correta, pode aumentar as chances de sucesso em projetos. Justa-
mente por ser uma boa prática, não significa que o conhecimento deve 
ser sempre aplicado de forma uniforme em todos os casos, cabe à orga-
nização e/ou equipe que está à frente do gerenciamento do projeto de-
terminar o que é apropriado para cada projeto. 
Um projeto, segundo o PMI (2008, p. 15) possui um ciclo de vida 
que consiste nas fases do projeto que geralmente são seqüenciais e que 
às vezes se sobrepõem e são determinadas de acordo com a necessidade 
de gerenciamento e controle da organização envolvida. Enquanto cada 
projeto tem um início e um fim definido, as entregas e atividades especí-
ficas que são conduzidas neste ínterim podem variar muito de acordo 
com as especificidades do projeto. A estrutura de ciclo de vida fornece 
uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, que podem variar 
em tamanho e complexidade. A estrutura sugerida no PMBoK possui 
quatro divisões: início do projeto; organização e preparação; execução 
do trabalho do projeto e encerramento do projeto. Na Figura 12, a se-
guir, é possível visualizar o ciclo de vida, bem como a relação entre o 
tempo, custos e pessoal envolvidos. 
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Figura 12. Nível típico de custos e pessoal ao longo do ciclo de vida 
Fonte: PMI (2008, p. 16) 
 
As fases do projeto são divisões criadas em um projeto onde o 
controle adicional é necessário para gerenciar de forma efetiva a conclu-
são de uma etapa importante. O usual é que as fases sejam terminadas 
seqüencialmente, porém podem se sobrepor, em algumas situações.  
O PMBoK utiliza cinco processos de gerenciamento (inicializa-
ção, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramen-
to), a partir dos quais são dispostas as áreas de conhecimento, num total 
de nove: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, 
comunicações, aquisições e riscos. A Figura 13 mostra uma visão geral 
destas áreas de conhecimento e das principais atividades que compõe 
cada uma delas. 
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Figura 13. Área de conhecimento de acordo com o PMBOK 
Fonte: PMBOK (2008) 
 
Os processos são agrupados, de acordo com o PMI (2008), em 
cinco categorias conhecidas como grupos de processos de gerenciamen-
to de projetos (ou grupos de processos), intitulados de iniciação, plane-
jamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, sendo 
que cada qual possui diferentes atribuições como pode ser visualizado a 
seguir: 
 Grupo de processos de iniciação: são os processos realiza-
dos para definir um novo projeto ou mesmo uma nova fase de 
um projeto que já existe através da obtenção de autorização 
para iniciar o projeto ou a fase; 
 Grupo de processos de planejamento: são os processos rea-
lizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e 
desenvolver o curso de ação que seja necessário para alcançar 
os objetivos pelos quais o projeto foi criado; 
 Grupo de processos de execução: referem-se aos processos 
que são realizados para executar o trabalho, definidos no pla-
no de gerenciamento do projeto para satisfazer as especifica-
ções do mesmo; 
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 Grupo de processos de monitoramento e controle: são os 
processos necessários para acompanhar, revisar e regular o 
progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as á-
reas nas quais são necessárias mudanças no plano e iniciá-las; 
 Grupo de processos de encerramento: são os processos e-
xecutados para finalizar todas as atividades de todos os gru-
pos de processos visando encerrar de maneira formal o proje-
to ou fase. 
O quadro 3 a seguir demonstra cada um destes grupos de proces-
sos alinhados de acordo com os seus respectivos processos: 
 
Áreas de 
Conhecimento 
Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 
Processo de 
Inicialização 
Processo de  
Planejamento 
Processo de  
Execução 
Processo de 
Monitoramento 
e Controle 
Processo de 
Encerramento 
4. Gerencia-
mento de 
Integração do 
Projeto 
4.1 Desenvol-
ver o termo de 
abertura do 
projeto 
4.2 Desenvolver o 
plano de gerencia-
mento do projeto 
4.3 Orientar e 
gerenciar a 
execução do 
projeto 
4.4 Monitorar 
e controlar o 
trabalho do 
projeto 
4.5 Realizar o 
controle 
integrado de 
mudanças 
4.6 Encerrar 
o projeto ou a 
fase 
5. Gerencia-
mento do 
Escopo do 
Projeto 
 5.1 Coletar requisi-
tos 
5.2 Definir o 
escopo 
5.3 Criar EAP 
 5.4 Verificar o 
escopo 
5.5 Controlar o 
escopo 
 
6. Gerencia-
mento do 
tempo do 
projeto 
 6.1 Definir ativida-
des 
6.2 Sequenciar 
atividades 
6.3 Estimar recur-
sos da atividade 
6.4 Estimar duração 
das atividades 
6.5 Desenvolver o 
cronograma 
 6.6 Controlar 
cronograma 
 
7. Gerencia-
mento dos 
custos do 
projeto 
 7.1 Estimar os 
custos 
7.2 Determinar o 
orçamento 
 7.3 Controlar 
os custos 
 
8. Gerencia-
mento da 
qualidade do 
projeto 
 8.1 Planejar a 
qualidade 
8.2 Realizar a 
garantia da 
qualidade 
8.3 Realizar o 
controle de 
qualidade 
 
9. Gerencia-
mento dos 
recursos huma-
nos do projeto 
 9.1 Desenvolver o 
plano de recursos 
humanos 
9.2 Mobilizar a 
equipe do 
projeto 
9.3 Desenvol-
ver a equipe do 
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Áreas de 
Conhecimento 
Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 
Processo de 
Inicialização 
Processo de  
Planejamento 
Processo de  
Execução 
Processo de 
Monitoramento 
e Controle 
Processo de 
Encerramento 
projeto 
9.4 Gerenciar a 
equipe do 
projeto 
10. Gerencia-
mento das 
comunicações 
do projeto 
10.1 Identificar 
as partes 
interessadas  
10.2 Planejar as 
comunicações 
10.3 Distribuir 
as informações 
10.4 Gerenciar 
as expectativas 
das partes 
interessadas 
10.5 Reportar 
o desempenho 
 
11. Gerencia-
mento dos 
riscos do 
projeto 
 11.1 Planejar o 
gerenciamento dos 
riscos 
11.2 Identificar os 
riscos 
11.3 Realizar a 
análise qualitativa 
dos riscos 
11.4 Realizar a 
análise quantitativa 
dos riscos 
11.5 Planejar as 
respostas aos riscos 
 11.6 Monitorar 
e controlar os 
riscos 
 
12. Gerencia-
mento das 
aquisições do 
projeto 
 12.1 Planejar as 
aquisições  
12.2 Conduzir 
as aquisições  
12.3 Adminis-
trar as aquisi-
ções 
12.4 Encerrar 
as aquisições 
Quadro 3: Mapeamento de grupos de processo de gerenciamento de projetos e 
áreas de conhecimento  
Fonte: PMBoK (2008, p. 43) 
 
Segundo o PMI (2008, p. 39) os processos de gerenciamento de 
projetos são apresentados como se fossem elementos distintos, possuin-
do interfaces bem definidas. Ocorre que na prática eles se sobrepõem e 
interagem de formas diversas, e a aplicação dos processos de gerencia-
mento de projetos é interativa e muitos deles são repetidos ao longo do 
projeto.  
4.5 PRESSUPOSTOS PARA CRIAÇÃO DA METODOLOGIA 
Considerando as boas práticas apresentadas e metodologias exis-
tentes na área de gerenciamento de projetos assim como o contexto 
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policial, alguns pressupostos foram definidos para a criação da metodo-
logia.  
Também foram consideradas entrevistas informais com servido-
res que possuíam tanto conhecimento na área de planejamento operacio-
nal quanto na área de gerenciamento de projetos para que estes pressu-
postos embasassem a criação da metodologia. Os pontos principais fo-
ram assim definidos: 
 Interface fácil: a metodologia deveria ser de fácil compreen-
são e visualmente identificável haja vista a necessidade de 
dar amplo conhecimento, propiciar fácil assimilação e difu-
são entre os servidores. Para tanto, deveria se primar pela 
qualidade gráfica, permitindo posteriormente a criação de pa-
inéis com diagramas auto-explicáveis; 
 Acesso: a difusão do conteúdo deveria possibilitar o amplo 
acesso dos servidores, distantes geograficamente uns dos ou-
tros; 
 Áreas de conhecimento: não havia exigência de que a meto-
dologia criada tivesse as mesmas áreas de conhecimento do 
PMBoK, podendo sofrer alterações quanto ao seu quantitati-
vo, bem como quanto às denominações, desde que se manti-
vesse fiel a base de gerenciamento de projetos e se aproxi-
masse do linguajar utilizado no ambiente policial; 
 Grupos de processos: os grupos de processos não necessari-
amente precisariam ser os mesmos utilizados pelo PMBoK 
porém é necessário que haja uma identificação e aproxima-
ção com as fases utilizadas no planejamento operacional; 
 Atividades: as atividades, assim como as áreas de conheci-
mento e processos, também podem ser adaptadas e/ou acres-
centadas/eliminadas de acordo com a necessidade da metodo-
logia. Deve-se primar por ser uma metodologia enxuta e que 
contenha apenas o mínimo necessário para a condução das 
operações de inteligência baseada em projetos; 
 Espectro: a metodologia deve ser aplicável a qualquer tipo de 
operação policial, seja ela pequena e com curta duração ou 
mesmo uma grande operação policial planejada por longo es-
paço de tempo e com grande número de variáveis; 
 Assimilação da metodologia: a metodologia deve ser facil-
mente apreendida por servidores que já tenham participado 
de treinamento de planejamento operacional visando diminu-
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ir a resistência e facilitar a compreensão através da assimila-
ção da metodologia a partir do know how já adquirido. 
 Generalista: a metodologia proposta, apesar de ter aplicação 
do estudo de caso na Polícia Federal, deve ser facilmente 
transponível para a realidade de outras forças policiais, sejam 
elas nacionais, ou não, haja vista que os cursos de Planeja-
mento Operacional têm incluído entre seus participantes, ser-
vidores de órgãos externos à Polícia Federal. 
A partir destes pressupostos a metodologia foi criada, respeitan-
do-se, ainda, a opinião dos experts que participaram da etapa de coleta 
de dados, corroborando, mesmo que de forma indireta, com esta premis-
sas. 
4.6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O Gerenciamento de Projetos não é mais uma modismo da área 
de gestão, mas sim uma disciplina consagrada e que apresenta resultados 
bastante positivos, em todas as áreas sejam elas empresariais, pessoais 
ou mesmo militares. Desde o seu surgimento na década de 50 até os dias 
atuais, o gerenciamento de projetos passou por uma grande evolução, 
contribuindo não apenas de forma teórica, mas também prática, através 
de sua documentação e difusão de boas práticas que são utilizadas cada 
vez com mais freqüência pelas organizações. 
Há diversos conceitos de gerenciamento de projetos, porém sua 
definição pode ser arrazoada como um trabalho não repetitivo, único, 
que é caracterizado através de uma seqüência de eventos claros e lógi-
cos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo, que é 
conduzido por pessoas, dentro de critérios predefinidos de tempo, custos 
e recursos respeitando critérios mínimos de qualidade. 
Neste contexto, duas características devem ser analisadas: a in-
certeza e a complexidade, pois o arranjo destas variáveis faz com que os 
projetos se tornem mais simples, ou complexos. 
Há muitas organizações que realizam estudos na área de gerenci-
amento de projetos, e cada qual apresenta seus próprios modelos de 
gestão. Uma das mais conhecidas no mercado é o PMBoK, elaborado 
pela PMI, que é um guia de conhecimentos que apresenta as melhores 
práticas de gerenciamento de projetos que podem ser aplicados a quais-
quer áreas. 
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O que se verifica, face ao grande número de metodologias e boas 
práticas existentes, é que as organizações precisam encontrar o modelo 
que melhor se adeqüe às suas necessidades. Apesar das metodologias 
que existem já serem, em sua maioria, consagradas, muitas vezes as 
organizações precisam mudar seus processos ou forma de gerir para se 
adaptar às metodologias, quando deveria ser o contrário.  
As metodologias, que vão das mais simples às mais complexas, 
exigem que as organizações consumam tempo no que se refere ao ge-
renciamento da metodologia em si, e quanto mais complexas, maior o 
tempo e esforço necessários para a sua utilização, muitas vezes fazendo 
que haja dispersão do verdadeiro foco do projeto. 
Neste contexto, a PMI publicou o Guia PMBoK, em sua quarta 
edição, que é um guia contendo boas práticas na área de gerenciamento 
de projetos, sendo aceito mundialmente. Por sua abrangência e aceitação 
foi escolhido para servir de parâmetro para a criação de uma metodolo-
gia para o gerenciamento de operações de inteligência policial com es-
tudo de caso na Polícia Federal. 
Por fim, verifica-se que para utilizar as metodologias de gerenci-
amento de projetos, faz-se necessário conhecer e adotar a filosofia sub-
jacente, e, portanto, no caso da Polícia Federal é imprescindível que a 
mesma possua a sua própria metodologia, haja vista que as que existem 
no mercado não têm como filosofia o gerenciamento de operações de 
inteligência, ou mesmo um foco policial que a fundamente. 
 
5 INTELIGÊNCIA 
A origem do termo “inteligência”, que apesar de bastante utiliza-
do nos tempos atuais, remonta a um período longínquo. Segundo Araújo 
(apud FARIAS, 2005, p. 85) há uma origem mitológica da Inteligência 
que a atribui a Argus, que por volta do século XXII a.C. suplantou a 
hegemonia de Micenas, protegendo de várias maneiras suas mensagens 
e criou uma rede eficaz de espiões, considerado então o pai da Inteligên-
cia. Após seu falecimento, tornou-se um semideus, e há muitas versões 
para sua “pós-morte”, sendo que alguns vocábulos derivados de Argus 
são comuns à Inteligência como: argúcia, arguto, argumento, argüir, etc. 
Torres (2005, p. 59) relata que a atividade de inteligência é “tão 
antiga quanto a própria humanidade, pois a busca pelo conhecimento é 
inerente ao ser humano”. Cita ainda, que é possível encontrar na literatu-
ra que a espionagem, que é uma das técnicas usadas pela atividade de 
inteligência, é a “segunda profissão mais antiga do mundo”. 
É bastante comum, na literatura, haver referência aos profissio-
nais que atuam no âmbito da Inteligência como sinônimo de espiões. Na 
história há vários relatos, como na Roma Antiga onde era comum a 
presença de espiões atrás das cortinas para ouvir segredos. Segundo 
Araújo (apud FARIAS, 2005, p. 87) a aristocracia romana tinha uma 
rede permanente de agentes clandestinos e casas com compartimentos 
secretos para espionar os hóspedes. Porém, segundo a autora, apesar 
deste histórico, os romanos só institucionalizaram a atividade de Inteli-
gência e espionagem no período do império. 
Segundo Torres (2005, p. 59) há relatos sobre o uso de espiões 
militares que remontam ao velho testamento, onde em Números, capítu-
lo 13, Deus ordena que Moisés envie espiões à terra de Canaã e também 
no livro de Josué, capítulo 2, onde ele envia dois espiões para fazer o 
reconhecimento de Jericó. 
Na Idade Média, devido à influência da Igreja e da cavalaria, o 
serviço de espionagem foi posto de lado, pois o julgavam como pecado. 
Porém, Maomé usou agentes infiltrados no ano de 624 em Meca, que o 
avisaram de um ataque de soldados árabes a Medina. Com isto, Maomé 
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ordenou que fizessem trincheiras e barreiras ao redor da cidade, impe-
dindo o avanço dos soldados (ARAUJO apud FARIAS, 2005, p. 87). 
Segundo Araújo (apud FARIAS, 2005, p. 87) a atividade de Inte-
ligência retornou com a Renascença, onde havia verdadeiros centros de 
intrigas nas cortes européias. Nesta época ministros e diplomatas torna-
ram-se responsáveis pela coleta de informações. O Cardeal Richelieu 
(1585-1642) fundou o Gabinet Noir na França que monitorava as ativi-
dades da nobreza. Sir Francis Walsingham (1537-1590), por sua vez, 
frustrou por meio do serviço de inteligência, os empreendimentos de 
Mary Stuart e Felipe II, ambos católicos, contra a coroa inglesa de Eli-
zabeth I, protestante. 
Na Rússia, a primeira escola de Inteligência foi criada pelos rus-
sos, chamada de Casa de Ukrainev, célula-mãe da Okhrana, polícia 
secreta do czares. (ARAUJO apud FARIAS, 2005, p. 88) 
Nos Estados Unidos, com a Guerra da Secessão (1861-1865), 
houve avanços significativos para a Inteligência, através do uso de fotos, 
telegrafia, uso de códigos e cifras e reconhecimento aéreo realizado por 
balões. No caso das fotos, foi favorecido pelo fato de que os fotógrafos 
possuíam trânsito livre e reduziam o tamanho das fotografias, inserindo 
nelas mensagens, o que pode ser considerado um protótipo da microfil-
magem (ARAUJO apud FARIAS, 2005, p. 88). 
Segundo Araújo (apud FARIAS, 2005, p. 88) foi na Primeira 
Guerra Mundial que houve uma “modernização” da atividade de Inteli-
gência. A Sigint (Inteligência de sinais) através do uso de tecnologia e 
de outros artifícios não humanos para a produção do conhecimento ob-
teve um caráter mais decisivo devido à quebra de cifras. Foi no período 
entre as guerras que houve a institucionalização dos primeiros órgãos de 
inteligência, onde a URSS, Alemanha e Inglaterra já possuíam um con-
siderável serviço de inteligência. 
Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha organizou o Abwehr 
(Inteligência Militar) e a SD (Inteligência do Partido Nazista), os japo-
neses tinham uma rede de espionagem na América, controlada pela Es-
panha neutra, chamada de Kempei Tai (Polícia Militar Secreta), que foi 
responsável pela infiltração de um espião em Pearl Harbor meses antes 
do ataque. Os aliados também possuíam um serviço de Inteligência e o 
usaram para a quebra de códigos. Os ingleses criaram o Serviço de Ope-
rações Especiais (SOE) enviando seus agentes para os territórios ocupa-
dos pelo inimigo para organização de grupos de resistência. Os Estados 
Unidos organizaram um Escritório de Serviços Estratégicos (OSS) que 
possuíam atribuições semelhantes ao SOE. A URSS por sua vez possuía 
a Orquestra Vermelha, que tinha como objetivo espionar, em especial, a 
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Alemanha, porém Stalin não confiava nos seus próprios espiões 
(ARAUJO apud FARIAS, 2005, p. 88-9). 
Segundo Araújo (apud FARIAS, 2005, p. 89) com o fim da Se-
gunda Guerra Mundial o Exército Vermelho atuou como um eficaz a-
gente do movimento comunista internacional. Os Estados Unidos des-
cobriram que foram espionados pela Rússia mesmo quando eram alia-
dos, criando então a CIA e depois a Agencia de Segurança Nacional 
(NSA) para atuar com Sigint e começaram a basear suas decisões políti-
cas em relatórios de inteligência, iniciando, desta forma, a Guerra Fria. 
Este foi um período de grande desenvolvimento tecnológico com o obje-
tivo de monitorar com mais precisão os passos de cada potência. 
Com o fim da Guerra Fria os alvos da Inteligência mudaram sen-
do que atualmente os principais são a espionagem econômica industrial, 
o crime organizado, o terrorismo internacional, tecnologias e o crime 
comum. 
No Brasil, o surgimento da atividade de inteligência, remonta ao 
Decreto nº 17.999, de 29 de novembro de 1927, quando o então Presi-
dente Washington Luís instituiu o Conselho de Defesa Nacional, onde a 
atividade de inteligência era denominada atividades de informações. A 
missão do Conselho era reunir informações sobre questões de ordem 
financeira, econômica, bélica e moral, relativas à defesa do Brasil. O 
que interessava ao Governo Brasileiro era a produção de conhecimentos 
veiculados a interesses considerados estratégicos de segurança do Esta-
do (TORRES, 2005, p. 60-61). 
5.1 CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA 
Há muitos conceitos relacionados à inteligência que variam de 
acordo com o seu contexto. Segundo Ugarte (2002) a inteligência é um 
produto sob a forma de conhecimento, de informação elaborada e, que 
em sua atividade de inteligência possui um papel “secreto”.  
Um conceito simples adotado por Torres (2005, p. 55) é de que a 
inteligência é “a habilidade de uma pessoa gerar ou criar conhecimentos. 
É a contextualização das informações para uma decisão”. No contexto 
policial, inteligência é: 
(...) a obtenção, análise e disseminação de conhe-
cimentos a respeito de fatos, pessoas ou entidades 
sobre as quais recai interesse imediato ou potenci-
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al para o processo decisório e a ação policial, 
permitindo ao profissional de Polícia a ciência, a 
previsão e, eventualmente, a prevenção e a repres-
são de eventos delituosos. É um processo de redu-
ção de incerteza, pois um conhecimento disponi-
bilizado permite que a autoridade policial com-
preenda as conseqüências de se adotar uma de-
terminada ação e, dessa forma, possa escolher ou-
tra ação, dentre suas alternativas. Inteligência Po-
licial deve, necessariamente, ser proativa. Ela é, 
ao mesmo tempo, a retaguarda e a vanguarda da 
ação policial estratégica ou operacional. 
Gonçalves (2005, p. 22) cita que a atividade de inteligência en-
volve várias áreas diferentes como a inteligência militar, inteligência 
policial, inteligência estratégica, inteligência financeira, inteligência 
empresarial e inteligência competitiva. 
Segundo Fernandes (2006, p. 8) para entender o que é inteligên-
cia é necessário compreender que este termo encerra tríplice aspecto: 
inteligência como atividade, inteligência como produto desta atividade e 
inteligência entendida como unidade organizada para realizar tal ativi-
dade (órgãos, departamentos, núcleos, seções, etc.). O autor esclarece 
ainda que no Brasil, durante muito tempo, se utilizou o vocábulo “in-
formações” no lugar de “inteligência” e somente a partir de 1990 que o 
país passou a adotar este termo. 
Fernandes (2006, p. 9) observa que a atividade de inteligência 
“surgiu e desenvolveu-se como um instrumento de assessoramento às 
estratégias militares, passando a ser utilizada, mais tarde, como instru-
mento de Estado”. O produto inteligência, por sua vez, é resultante de 
um “processo metodológico próprio, que tem por finalidade prover um 
determinado usuário de um conhecimento diferenciado, auxiliando no 
processo decisório”. Já no que se refere à inteligência enquanto unidade 
organizada, estas são formadas tendo em seu quadro pessoal especiali-
zado, que devem estar ajustados ao caráter específico e sensível da ati-
vidade e orientados à produção de conhecimentos oportunos, amplos e 
preciso, para a autoridade decisora, de acordo com a orientação estraté-
gica da instituição ou organização a que pertença. O autor complementa 
que alem do caráter especializado as unidades de inteligência tem como 
característica principal o sigilo com que deve conduzir as suas rotinas. 
No Brasil, o conceito de Inteligência conforme a Lei nº 9.883 de 
7 de dezembro de 1999, que criou a Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN), em seu artigo 2º entende por inteligência “a atividade que obje-
 99 
tiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos, dentro e fora 
do território nacional, sobre fatos e situações de imediata ou potencial 
influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a 
salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado”. Por outro lado, 
contra-inteligência é a atividade voltada à “neutralização da Inteligência 
adversa” que pode ser tanto de governos como de organizações priva-
das.  
Segundo Torres (2005, p. 57) a origem dos vários tipos de ativi-
dades de inteligência remonta à atividade de inteligência clássica, onde a 
verdade é aquilo que se tem certeza. A partir da inteligência clássica, 
houve o surgimento de três tipos de vertentes especializadas em inteli-
gência: inteligência externa (foreign intelligence), inteligência militar 
(military intelligence) e inteligência interna. Este autor aborda ainda que 
além destas vertentes há dois movimentos, um de especialização verti-
cal, incluindo-se neste caso a formação de inteligência policial, e um de 
expansão horizontal, caracterizado pelo “surgimento de novas agências 
especializadas em diferentes disciplinas de coleta e análise ao longo do 
continuum operacional que caracteriza o ciclo de inteligência”. 
Deve-se observar que a informação é a matéria-prima para a pro-
dução da inteligência e como cita Fernandes (2006, p. 12) a informação 
relaciona-se a fatos presentes ou passados e deve expressar o estado de 
certeza, sendo utilizado como apoio ao processo de tomada de decisão, 
particularmente em decisões pontuais ou de nível tático-operacional. A 
Inteligência, por sua vez, busca o significado, o sentido de fato e segun-
do o Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos, a “inteligência que não é 
acionável ou não proporciona o potencial para ações futura é inútil” para 
tanto a inteligência não deve se limitar a repetir informações reveladas 
por fontes. Muito pelo contrário, deve desenvolver uma “gama de mate-
rial que nos diz o que aquela informação significa e identifica as impli-
cações para os tomadores de decisão”.  
A expansão dos métodos e técnicas de inteligência para a base 
dos sistemas policiais foi o que originou a Inteligência Policial que tem 
como finalidade a produção de provas de materialidade e autoria de 
crimes. No contexto de inteligência policial, “verdade é aquilo que está 
provado por intermédio dos meios de prova admitidos no Direito” 
(TORRES, 2005, p. 58). 
O Exército americano, em seu manual de campanha “FM100-6 
Information Operations” (apud FERNANDES, 2006, p. 13) orienta que 
a inteligência deve auxiliar na redução das incertezas, eliminando in-
formações que não são relevantes para o tomador de decisões. 
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O processo de inteligência, segundo Araújo (apud FARIAS, 
2005, p. 85) é composto de diversas fases, quais sejam, necessidade de 
conhecimento, coleta de dados, processamento dos dados e dissemina-
ção do conhecimento ao usuário para tomada de decisão.  
5.2 INTELIGÊNCIA POLICIAL 
Vistos os conceitos genéricos de Inteligência, passa-se a identifi-
car o conceito de inteligência dentro do contexto policial. Vários autores 
definem inteligência policial, de formas diferentes como pode ser obser-
vado a seguir. 
Para o capitão DeLadurantey (1995, apud DANTAS e SOUZA, 
2008), comandante da Divisão de Investigação Científica da Polícia de 
Los Angeles, a expressão inteligência pode ser entendida da seguinte 
forma: 
É o conhecimento das condições passadas, presen-
tes e projetadas para o futuro de uma comunidade, 
em relação aos seus problemas potenciais e ativi-
dades criminais. Assim como a Inteligência pode 
não ser nada mais que uma informação confiável 
que alerta para um perigo potencial, também pode 
ser o produto de um processo complexo envol-
vendo um julgamento bem informado, um estado 
de coisas, ou um fato singular. O „processo de In-
teligência‟ descreve o tratamento dado a uma in-
formação para que passe a ser útil para a atividade 
policial 
Para Dulles (1963, apud DANTAS; SOUZA, 2008), ex-diretor da 
CIA (Central Intelligence Agency) a “Inteligência é o mesmo que clari-
vidência, tipo de ofício artesanal de profetizar” e complementa “a inteli-
gência está sempre em estado de alerta, em todas as partes do mundo” 
com isso, ao produzir uma visão futura, a inteligência permite ao Estado 
o “poder de antecipação” e uma conseqüente “articulação privilegiada 
de meios, marca das organizações inteligentes.” 
Farias (2005, p. 85) também cita que Allen Dulles entende que a 
“existência da atividade de inteligência deve ser difundida para funcio-
nar como prevenção a ataques inimigos, permanecendo sigilosos os 
meios e os mecanismos pelos quais ela funciona”. 
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Para Richelson (apud GONÇALVES, 2005, p. 21) a inteligência 
pode ser definida como o produto resultante da coleta, processamento, 
integração, análise, avaliação e interpretação da informação disponível, 
relativa a outros países. E, neste contexto, podem ser associadas às ati-
vidades de inteligência a contra-inteligência e as ações encobertas. 
5.3 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
A Inteligência Competitiva (IC) segundo definição apresentada 
por Gomes e Braga (2001, p. 28) é o resultado da análise de dados e de 
informações coletadas no ambiente competitivo da organização que 
embasarão a tomada de decisão, “pois gera recomendações que conside-
ram eventos futuros e não somente relatórios para justificar decisões 
passadas”. 
Segundo Fernandes (2006, p. 13) com a disseminação da ativida-
de de inteligência competitiva nas atividades empresariais, o assunto 
Inteligência empresarial também passou a ser abordado nos meios aca-
dêmicos, propiciando o aumento e aprofundamento do espectro de dis-
cussão sobre o tema. Segundo o autor: 
A despeito de estar totalmente voltada para o am-
biente dos negócios, os conceitos originais de IC 
permanecem os mesmos desenvolvidos e adotados 
pela Inteligência de Estado: é a ferramenta de a-
poio à decisão, assessora o planejamento estraté-
gico, trabalha de forma prospectiva. 
Guedes (2006) faz um paralelo entre a inteligência militar e ou-
tras abordagens como a inteligência competitiva, médica, empresarial e 
policial, que pode ser visualizado no Quadro 4. 
 
Campos de análise específicos 
da área militar 
Resultaram nas correlações abaixo 
Compete à Inteligência Militar, 
em qualquer nível, analisar e 
avaliar os aspectos abaixo listados 
Inteligência 
competitiva 
Inteligência 
médica 
Inteligência 
empresarial 
Inteligência 
policial 
TERRENO 
Área de operações provável ou 
ativada: todos os aspectos com 
vistas, principalmente, ao levan-
tamento de facilidades e obstácu-
los ao movimento da força amiga 
e da oponente 
Mercado 
interno ou 
externo 
Ser humano e 
ambiente 
Mercado 
específico 
Sociedade e 
ambiente de 
atuação 
INIMIGO 
Poder de combate, localização, 
Concorrência Doença Concorrente 
Criminoso de 
qualquer nível 
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Campos de análise específicos 
da área militar 
Resultaram nas correlações abaixo 
Compete à Inteligência Militar, 
em qualquer nível, analisar e 
avaliar os aspectos abaixo listados 
Inteligência 
competitiva 
Inteligência 
médica 
Inteligência 
empresarial 
Inteligência 
policial 
personalidades ou natureza 
CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 
Interferência das condições 
climáticas na condução das 
operações da força amiga e da 
oponente 
Legislação, sistema Judiciário e políticas de governos nacionais ou 
não. 
Quadro 4: Percepção das “várias inteligências” 
Fonte: Adaptado de Guedes (2006) 
 
Verifica-se que cada vez mais a Inteligência Competitiva vem 
sendo utilizadas pelas organizações como suporte aos negócios e princi-
palmente na tomada de decisões. 
Torres (1997 apud CANONGIA et al. 2004) interpreta a inteli-
gência competitiva como um sistema de monitoramento, definindo-a 
como um conjunto de procedimentos para coleta e análise de informa-
ções sobre o macro ambiente, que possibilitariam à organização um 
processo de aprendizagem contínuo, voltado ao planejamento e decisões 
estratégicas. 
Por fim, Canongia et al. (2004) relatam que se pode compreender 
a Inteligência Competitiva como um processo organizacional, que en-
volve múltiplos participantes e stakeholders, bem como múltiplos níveis 
e funções de uma organização, atuando sobre as diversas perspectivas 
dos tomadores de decisão.  
5.4 INTELLIGENCE-LED POLICING 
As atividades de inteligência são de grande importância não ape-
nas para as atividades de prevenção das ações criminosas, mas também 
para o fornecimento de dados para a repressão de delitos, mas princi-
palmente, para o estabelecimento de estratégias de atuação e na constru-
ção de cenários nas áreas de segurança pública e institucional 
(GONÇALVES, 2003). 
O termo intelligence-led policing surgiu no Reino Unido nos anos 
90, e após o ataque terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos 
conseguiu maior projeção e as principais organizações policiais da Amé-
rica do Norte, além do Reino Unido vem utilizando-a. Embora este con-
ceito tenha sido criado a partir de paradigmas anteriores como polícia 
 103 
comunitária, policiamento orientado a problemas e melhoria contínua, 
rejeita a questão de resolver crimes de forma reativa, e usa informantes 
ou atividades de vigilância. 
Este termo criado a partir de análise de dois influentes relatórios 
do governo que conseguiram identificaram muitos dos problemas asso-
ciados à polícia tradicional, pode ser definido como a “aplicação da 
análise criminal de inteligência como uma ferramenta objetiva de toma-
da de decisão para facilitar a redução dos crimes e a prevenção eficiente 
da policia, utilizando uma base a partir de evidências” (RATCLIFFE; 
GUIDETTI, 2008, p. 111). 
Segundo Dantas (2007) a “atividade policial guiada pela inteli-
gência” (intelligence-led policing) é um termo que passou a ser usado 
recentemente no Canadá e Estados Unidos e que ainda não encontra 
consenso em sua tradução. Porém, trata-se de uma atividade fundamen-
tada na coleta e análise de informação para a elaboração de um produto 
final, aqui entendido como conhecimento, “criado para instrumentar o 
processo decisório da gestão policial, tanto através da análise criminal 
tática quanto estratégica”. 
Para o autor, a análise criminal tática consiste em um processo de 
produção de conhecimento que objetiva dar suporte às atividades opera-
cionais de investigação, buscando encontrar padrões e tendências crimi-
nais num espaço geográfico-temporal. Por outro lado, a análise criminal 
estratégica está voltada para a resolução de problemas potenciais de 
segurança pública de médio e, longos prazos, bem como para a projeção 
de cenários.  
Segundo Ratcliffe e Guidetti (2008, p. 111) a “atividade policial 
guiada pela inteligência” é uma estrutura conceitual para conduzir os 
negócios policiais. Não é uma tática, nem uma estratégia para redução 
de crimes de forma preventiva. Mas sim um modelo de negócio 
(MAGUIRE; JOHN, 2003) e um processo de organização de informa-
ções que permite às instituições policiais melhor entender seus proble-
mas relativos aos crimes e agir de acordo com os recursos disponíveis 
para então decidir pela execução de forma tática ou pela melhor estraté-
gia para controlar o crime. 
Para o autor, esta definição reconhece que o ponto central é o uso 
da inteligência através de análises para planejar e permitir decisões de 
forma articulada e clara. Estes princípios foram articulados no Modelo 
nacional de Inteligência do Reino Unido (UK National Intelligence 
Model - NIM) e em seguida outros países adotaram-no como o Canadá 
(DEUKMEDJIAN, 2006), Nova Zelândia (RATCLIFFE, 2005), Austrá-
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lia (RATCLIFFE, 2003; WARDLAW; BOUGHTON, 2008) e nos Esta-
dos Unidos (IACP, 2002). 
A “atividade policial guiada pela inteligência” é uma filosofia po-
licial que apresenta as seguintes características: é centrada administrati-
vamente e usa o formato de decisão top-down; é proativa; é focada em 
informantes e vigilância com atenção dirigida a reincidentes e deliqüen-
tes de crimes sérios; fornece um mecanismo de inteligência central faci-
litando a tomada de decisão objetiva. Segundo Ratcliffe e Guidetti 
(2008, p. 112) é totalmente compreensível por que esta filosofia é do 
interesse da área investigativa das policias, e apesar de não exigir uma 
significativa mudança cultural, exige uma mudança na forma de pensar 
sobre a gestão da informação e o papel dos policiais num ambiente gui-
ado pela inteligência na execução da lei. 
A “atividade policial guiada pela inteligência” ainda está no seu 
início e ainda falta uma estrutura conceitual universal que possa ser 
aplicada em diferentes contextos. A implementação também pode ser 
difícil haja vista que exige do policial uma visão mais gerencial, além de 
ter “fé no processo de inteligência e nos julgamentos e recomendações 
do pessoal de inteligência” (ROYAL CANADIAN MOUNTED 
POLICE, 2007).  
Também há o questionamento se o ingrediente fundamental _ a 
inteligência _ está sendo considerada de forma adequada ou mesmo se 
há excesso de informação, prejudicando a análise dos profissionais que 
precisam analisar grandes quantidades de bancos de dados que foram 
sendo acumulados no processo de inteligência, alem de que dados não 
são sinônimo de conhecimento, nem geram inteligência litigável 
(BRODEUR; DUPOINT, 2006). 
A seguir serão abordados, de forma breve, os serviços de inteli-
gência de alguns países. Outros que não foram listados, mas que tam-
bém possuem serviços de inteligência são a Argentina com a Secretaria 
de Inteligência (SI); Índia com o Intelligence Bureau; Israel com o Mos-
sad (ha-Mossad Le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim) ou Instituto para 
Inteligência e Operações Especiais; o Japão que possui dois serviços: o 
Serviço de Análise e Inteligência (IAS – Intelligence and Analysis Servi-
ce) e a Agência de Inteligência e Segurança Pública (Public Security 
Intelligence Agency); Portugal com o Sistema de Informações da Repú-
blica Portuguesa (SIRP); a Rússia com o Serviço Federal de Segurança 
da Federação Russa (FSB – Federal´naya Sluzhba Bezopasnosti Ros-
siyskoi Federatsii) e a Venezuela com a Direção dos Serviços de Inteli-
gência e Prevenção (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Pre-
vención). 
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5.4.1 Reino Unido 
O Reino Unido foi o precursor no uso da atividade policial guiada 
pela inteligência,  
Estes princípios foram articulados no Modelo Nacional de Inteli-
gência do Reino Unido (UK National Intelligence Model - NIM) 
Segundo Minardi (2007) há dois tipos de órgãos de inteligência 
britânicos. A Divisão Especial da Scotland Yard que foi criada em 1883 
com o objetivo de combater os separatistas irlandeses e, que posterior-
mente, passou a se opor a toda atividade terrorista. O MI-5 (Military 
Intelligence, section 5), que é um órgão de segurança do Estado britâni-
co, responsável por proteger o país contra ameaças à segurança nacio-
nal, como terrorismo e espionagem.  
Há também referência na literatura ao Serviço Secreto propria-
mente dito, chamado de MI-6 (Secret Intelligence Service). O que o 
diferencia do MI-5 é que este trata de assuntos internos, e o MI-6 trata 
de atividades de inteligência no exterior. 
Segundo Maguire e John (2006, p. 69) um importante aconteci-
mento na área de inteligência britânica é o estabelecimento a partir de 
abril de 2004 do Modelo Nacional de Inteligência (NIM) em todas as 
forças policiais da Inglaterra e do país de Gales. Com isto, a estrutura 
policial é favorecida através de um processo racional de negócio que dá 
prioridade e planeja o uso de recursos a luz de uma análise objetiva e de 
avaliação de risco.  
5.4.2 Estados Unidos 
Os Estados Unidos sempre se preocuparam com as atividades de 
inteligência, principalmente estrangeira, pois suas ações secretas ajuda-
ram os patriotas a vencerem a Guerra Revolucionária Americana. Po-
rém, as primeiras agências formais e organizadas não existiam antes dos 
anos 1880, quanto o Escritório da Inteligência Naval e a Divisão de 
Inteligência Militar do Exército foram criados. Durante a Primeira Guer-
ra Mundial a Divisão de Investigação, precursora do FBI, assumiu as 
obrigações de reunir inteligência. Durante a história dos serviços de 
inteligência americanos houve várias reestruturações, como por exem-
plo, o Escritório de Serviços Estratégicos (OSS – Office of Strategic 
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Services) foi estabelecido em 1942 e abolido em 1945 (WILBERT, 
2008). 
O serviço de inteligência dos Estados Unidos cabe à Agência 
Central de Inteligência (CIA – Central Intelligence Agency) que tem 
como principal missão coletar, avaliar e distribuir inteligência para os 
tomadores de decisão em questões de segurança nacional, tendo sido 
criada, em 1947, pelo presidente Harry Truman. 
A CIA responde para três grupos: ao Conselho de Segurança Na-
cional (NSC), ao Comitê Consultivo de Inteligência Estrangeira do Pre-
sidente e ao Comitê de Superintendência da Inteligência e sua estrutura 
está dividida em quatro equipes diferentes: Serviço Secreto Nacional 
(National Clandestine Service), Diretório de Ciência e Tecnologia, Dire-
tório de Inteligência e Diretório de Apoio (WILBERT, 2008). 
No que se refere às diferentes agências de inteligências america-
nas não foram encontradas referências ao uso de gerenciamento de pro-
jetos visando operações policiais.  
5.4.3 Espanha 
A Espanha possui um serviço de inteligência que está dividido 
em três partes: Centro Nacional de Inteligência (CNI); Inteligência Inte-
rior composta por diversas divisões, entre elas o Comando Unificado 
(CEMU) e a divisão antiterrorista (CNCA), Comisaría General de In-
formación (CGI) e Servicio de Información de la Guarda Civil (SIGC); 
e pela Inteligência Militar que controla a inteligência das forças armadas 
e as divisões de inteligência dos exércitos, como pode ser verificado na 
Figura 14. 
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Figura 14. Comunidade de Inteligência da Espanha 
Fonte: Intelpage (2008) 
 
Não foi encontrado nos serviços de inteligência espanhóis men-
ção ao uso de gestão de projetos em suas atividades voltadas a opera-
ções policiais. 
5.4.4 Austrália 
Assim como os demais países listados, a Austrália também ado-
tou a “atividade policial guiada pela inteligência”. Segundo Ratcliffe 
(2003; 2004) ao buscar encontrar uma forma simples para explicar a 
inteligência aos analistas criminais, encontrou um modelo dirigido ao 
ambiente policial. Os problemas que os analistas possuíam eram tantos 
que gastavam todo o tempo analisando o crime e não pensando num 
quadro mais amplo, questionando os “por quês” da análise e o que eles 
deveriam fazer com os resultados. A partir desta idéia surgiu o “3-i mo-
del” que envolve três atividades de execução da lei: interpretar, influen-
ciar e impactar, conforme pode ser visto na Figura 15. 
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Figura 15. Modelo 3-i 
Fonte: Ratcliffe (2003; 2004) 
 
A partir deste diagrama, pode-se verificar que a interpretação do 
ambiente criminal tem como papel a análise necessária para que haja a 
execução da lei, obtendo um entendimento completo do ambiente no 
qual os criminosos operam. A seta que flui da unidade de inteligência 
para a análise do ambiente criminal, indica um papel ativo de análise por 
parte do analista.  
A influência aos tomadores de decisão refere-se ao fato de que o 
pessoal de inteligência e analistas criminais normalmente não são os que 
tomam decisão na organização. Desta forma, para seu trabalho ser signi-
ficativo faz-se necessário transportar a inteligência criminal aos tomado-
res de decisão (seta “influence”). A primeira tarefa dos analistas é deci-
dir quem são os tomadores de decisão e então qual a melhor maneira de 
influenciar o seu pensamento.  
A etapa final do modelo reconhece que para uma organização ser 
dirigida de forma inteligente, os tomadores de decisão devem usar a 
inteligência que eles recebem para ter um impacto (seta “impact”) posi-
tivo no ambiente criminal. Apenas quando a inteligência é usada de 
forma integral pelos tomadores de decisão e no pensar da organização é 
que a organização se tornará “intelligence-led”. 
Apesar de usar o modelo de inteligência direcionado às atividades 
policiais, não ha registros de uso do gerenciamento de projetos em ativi-
dades de inteligência na Austrália. 
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5.4.5 Alemanha 
Segundo Jacobs et al. (2006, p. 187) a polícia Alemã emprega a-
proximadamente 270 mil oficiais sendo que cada um dos dezesseis esta-
dos federais tem a sua própria força policial que inclui a polícia unifor-
mizada (Schutzpolizei) e a polícia de investigação (Kriminalpolizei). 
Além destas forças policiais de estado há duas organizações federais: o 
Escritório Federal de Investigação Criminal (Bundeskriminalamt) e a 
Guarda de Fronteira Federal (Bundesgrenzschutz). Mais de 80% de to-
dos os policiais oficiais da Alemanha servem as forças policiais de esta-
do, e a maneira que elas estão organizadas varia de estado para estado. 
Há na policia alemã estrutura destinada aos serviços de inteligên-
cia, e segundo Jacobs et al. (2006) o uso de gerenciamento de projetos 
restringe-se a projetos administrativos relacionados à mudança organi-
zacional, focados principalmente na preparação de policiais para assu-
mir cargos gerenciais. 
5.4.6 Itália 
Na Itália, segundo Gomes (2008), há um “pool” de magistrados 
organizados na década de 80 e também a partir do início dos anos 90 
houve uma experiência de integração entre as diversas forças policiais, 
as quais compõem uma central de serviços de inteligência, cuja direção 
é revezada entre os integrantes. Os integrantes de cada uma destas cor-
porações fazem parte da DIA – Direzione Investigativa Antimafia que 
atua sob supervisão do Ministério do Interior Italiano. 
Assim como na Alemanha, a Itália também utiliza de atividade de 
inteligência, porém não foram encontrados relatos de uso de gerencia-
mento de projetos na organização de operações policiais. 
5.4.7 Brasil 
Os serviços de inteligência, no Brasil, segundo Gonçalves (2003) 
remontam ao início do século XX, tendo como referência mais comum o 
Serviço Nacional de Informações (SNI), que foi extinto em 1989, sendo 
um órgão associado ao aparato repressor do regime de exceção. Atual-
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mente o órgão central de inteligência do Estado é a Agencia Brasileira 
de Inteligência (ABIN) que foi criada através da Lei nº 9.883 de 07 de 
dezembro de 1999.  
De acordo com Gonçalves (2003) há pouca relação entre o SNI e 
a ABIN, pois ao contrário das preocupações ideológicas e repressivas 
presentes nas atividades do SNI, a ABIN tem como objetivo identificar 
ameaças, como as relacionadas ao crime organizado e à segurança pú-
blica, neutralização da espionagem estrangeira e ainda na vigilância 
contra a presença no Brasil de pessoas ou grupos que possuam vínculos 
com o terrorismo internacional. A ABIN é o órgão central do Sistema 
Brasileiro de Inteligência (SISBIN) que congrega diversos órgãos da 
comunidade de inteligência do País. 
Ao SISBIN cabe o processo de obtenção e análise de dados e in-
formações e pela produção e difusão de conhecimentos que sejam ne-
cessários ao processo decisório do Poder Executivo, principalmente no 
tocante à segurança da sociedade e do Estado, além da salvaguarda de 
assuntos sigilosos que sejam de interesse nacional. O Decreto nº 4.376, 
de 13 de setembro de 2002, dispõe sobre a organização e funcionamento 
do SISBIN, e em seu artigo 4º prevê quais órgãos devem constituir o 
SISBIN: 
Art. 4º Constituem o Sistema Brasileiro de Inteli-
gência: 
I - a Casa Civil da Presidência da República, por 
meio do Centro Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia - CENSIPAM; 
II - o Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, órgão de coordenação das 
atividades de inteligência federal; 
III - a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, 
como órgão central do Sistema; 
IV - o Ministério da Justiça, por meio da Secreta-
ria Nacional de Segurança Pública, do Departa-
mento de Polícia Rodoviária Federal e da Coor-
denação de Inteligência do Departamento de 
Polícia Federal; [grifo nosso] 
V - o Ministério da Defesa, por meio do Departa-
mento de Inteligência Estratégica, da Subchefia de 
Inteligência do Estado-Maior de Defesa, do Cen-
tro de Inteligência da Marinha, do Centro de Inte-
ligência do Exército, da Secretaria de Inteligência 
da Aeronáutica; 
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VI - o Ministério das Relações Exteriores, por 
meio da Coordenação-Geral de Combate a Ilícitos 
Transnacionais; 
VII - o Ministério da Fazenda, por meio da Secre-
taria-Executiva do Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras, da Secretaria da Receita Fe-
deral e do Banco Central do Brasil; 
VIII - o Ministério do Trabalho e Emprego, por 
meio da Secretaria-Executiva; 
IX - o Ministério da Saúde, por meio do Gabinete 
do Ministro e da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA; 
X - o Ministério da Previdência e Assistência So-
cial, por meio da Secretaria-Executiva; 
XI - o Ministério da Ciência e Tecnologia, por 
meio do Gabinete do Ministro; 
XII - o Ministério do Meio Ambiente, por meio da 
Secretaria-Executiva; e 
XIII - o Ministério de Integração Nacional, por 
meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil. 
Segundo Gonçalves (2003), além da ABIN, órgão federal por ex-
celência responsável pelas ações de inteligência, destacam-se ainda 
setores de inteligência dos comandos militares, órgãos de fiscalização 
(Receita, INSS, IBAMA), relacionados à área financeira e de inteligên-
cia policial, entre elas a da Polícia Federal. A maioria destes órgãos 
mantém relações com seus congêneres em outros países, alguns inclusi-
ve com adidâncias em representações brasileiras no estrangeiro. Desta 
forma, os órgãos de inteligência governamental e policial brasileiros 
estão conectados com os serviços de inteligência de outros países, cons-
tituindo desta forma, em importante alicerce para a cooperação interna-
cional na prevenção e no combate às organizações criminosas e terroris-
tas. 
É uma prática bastante comum a realização de operações policiais 
envolvendo estes diferentes órgãos em conjunto com a Polícia Federal, 
cabendo muitas vezes a esta a realização do planejamento operacional 
das operações. Em outros casos, há a participação conjunta desde as 
etapas iniciais de investigação, passo este já previsto na doutrina de 
planejamento operacional.  
Na Polícia Federal há um órgão central responsável pelas ativida-
des de inteligência a DIP – Diretoria de Inteligência Policial e em cada 
uma das descentralizadas há núcleos a quem compete os mesmos tipos 
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de atividades e que são chamados de NIP´s – Núcleos de Inteligência 
Policial. 
5.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
As atividades de inteligência remontam aos mais antigos perío-
dos, estando presente em diversos momentos decisivos que mudaram a 
história da humanidade. 
Estes conceitos aplicados no âmbito organizacional, frente a um 
período de mudanças e, necessidade de tomada de decisões rápidas e 
eficientes, tornou-se estratégica. Neste contexto, a inteligência aplicada 
aos negócios, e também no ambiente policial, faz com que as organiza-
ções adquiram vantagens competitivas através de sua utilização. 
Praticamente todas as polícias do mundo utilizam em suas estru-
turas atividades ligadas à inteligência e contra-inteligência, porém não 
foi encontrado nas pesquisas realizadas menção à utilização de gerenci-
amento de projetos aplicadas às atividades de inteligência. Uma possível 
explicação para esta situação é que as legislações são diferentes nos 
países, além do que, a forma como as prisões e apreensões são efetuadas 
também diferem do modelo adotado pela Polícia Federal brasileira. 
Muitas das técnicas utilizadas nestes países baseiam-se em planejamento 
militar com o uso de diagramas, mapas e esquemas. Deve-se perceber, 
por fim, que os tipos de delitos são diferentes bem como a incidência de 
organizações criminosas se dão em menor número bem como não estão 
dispersas geograficamente como no Brasil. 
Alguns casos recentes relatam o trabalho entre a Polícia Federal 
brasileira e as polícias de alguns países da Europa que permitiram ações 
conjuntas, contando com planejamento integrado através da Interpol 
utilizando-se das técnicas de planejamento operacional no tocante ao 
combate a pornografia infantil. 
 
6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O objetivo da pesquisa é estabelecer uma série de compreensões 
no sentido de encontrar respostas para as indagações e questionamentos 
que existem em diversos ramos do conhecimento. De acordo com Oli-
veira (2002, p. 118) o ato de pesquisar significa planejar de forma cui-
dadosa uma investigação de acordo com as normas da Metodologia 
Científica utilizando-se para tanto de uma série de conhecimentos teóri-
cos e práticos, conhecimento dos métodos e procedimentos, além da 
manipulação de técnicas com o objetivo de alcançar resultados para as 
questões formuladas. Desta forma, a pesquisa deve ser baseada em pres-
supostos filosóficos que orientem quanto aos métodos e procedimentos 
de pesquisa adequados. 
6.1 PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS 
Os trabalhos de pesquisa e de investigação científica, assim como 
os resultados produzidos por elas, são reflexos da concepção que o pes-
quisador possui da realidade. Segundo Hughes (1980) esta concepção de 
realidade tem relação com as questões filosóficas, que irão determinar 
todo o instrumental metodológico da pesquisa. Ou seja, a definição dos 
métodos e técnicas de pesquisas a serem utilizados derivam deste posi-
cionamento filosófico. 
Segundo Myers e Avison (2002, p. 4), os métodos de pesquisa 
podem ser classificados de várias maneiras, porém as distinções mais 
comuns abordam os métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa. A 
pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa, é baseada em alguns pres-
supostos subjacentes do que constitui uma pesquisa “válida” e quais são 
os métodos de pesquisa apropriados (MYERS, 2006). 
Portanto, para conduzir e/ou avaliar uma pesquisa é importante 
conhecer quais são estes pressupostos filosóficos. Neste caso, os pressu-
postos pertinentes são aqueles que se relacionam com a epistemologia 
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subjacente, os quais guiam a pesquisa. A epistemologia se refere aos 
pressupostos sobre o conhecimento e como o mesmo pode ser obtido. 
A pesquisa qualitativa pode ser dividida em categorias e podem 
encontrar distinção de acordo com a classificação de diferentes autores. 
Guba e Lincoln (1994 apud MYERS, 1997) sugerem que a pesquisa 
qualitativa possui quatro “paradigmas”: positivismo, pós-positivismo, 
teoria crítica e construtivismo. Para Orlikowski e Baroudi (1991), segui-
do por Chua (1986), e também por Straub, Gefen e Boudreau (2004) há 
três categorias baseadas na pesquisa epistemológica subjacente: positi-
vista, interpretativa/construtivista e crítica, conforme pode ser verificado 
na Figura 16. 
 
 
Figura 16. Pressupostos filosóficos da pesquisa qualitativa e quantitativa 
Fonte: Adaptado de Straub, Gefen e Boudreau (2004) 
 
Neste contexto, esta pesquisa se classifica como qualitativa, es-
tando baseada no interpretativismo, ou construtivismo, haja vista que 
neste caso os pesquisadores iniciam com a suposição de que para com-
preender a realidade (dada ou socialmente construída) é necessária a 
construção social a partir da linguagem, consciência e significados com-
partilhados. A base filosófica da pesquisa interpretativa é a hermenêuti-
ca e a fenomenologia. Estudos interpretativistas buscam compreender os 
fenômenos através do significado que as pessoas atribuem a eles e os 
métodos interpretativistas de pesquisa, segundo Walsham (1993 apud 
MYERS, 2002) “buscam produzir um entendimento do contexto dos 
sistemas de informação, e o processo pelo qual o sistema de informação 
influencia e é influenciado pelo contexto”. Pesquisas interpretativas não 
predefinem variáveis dependentes e independentes, mas focam na com-
plexidade plena do “sense making” humano e de como a situação emer-
ge (KAPLAN; MAXWELL, 1994). 
De acordo com Myers (2006), o estudo de caso pode assumir 
múltiplos significados: pode ser usado para descrever uma unidade de 
 115 
análise, como por exemplo, o estudo de caso de uma determinada orga-
nização, ou pode descrever um método de pesquisa.  
Embora haja diversas conceituações Yin (2002 apud MYERS, 
2006), define o escopo de um estudo de caso como: uma investigação 
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do contexto 
da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o con-
texto não estão claramente definidos. 
Desta forma, esta pesquisa aplicada caracteriza-se como um estu-
do exploratório e foi conduzida através de métodos qualitativos de estu-
do de caso, envolvendo diferentes grupos de atores que estão relaciona-
dos à elaboração e condução de operações policiais. 
6.2 PROCESSO DE PESQUISA 
Utilizando-se o modelo proposto por Carroll (2006), conforme 
Figura 17, o processo de condução desta pesquisa se deu a partir da 
teoria de gerenciamento de projetos. A teoria de gerenciamento de pro-
jetos, por sua vez, forneceu o embasamento para a elaboração da ques-
tão da pesquisa. A partir da questão, elaborou-se o design da pesquisa, 
em seguida foram procedidas com as etapas de coleta e análise de dados 
e, por fim, a elaboração de conclusões.  
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Figura 17. Processo de pesquisa 
Fonte: adaptado de Carroll (2006) 
 
Quanto ao desenho da pesquisa, é onde se delineia o formato que 
a mesma terá. Nesta fase trabalha-se o formato, o modelo desejado e 
planejado para que se consiga conduzir a pesquisa visando atingir os 
objetivos. No caso do gerenciamento de projetos, têm-se as diferentes 
metodologias e boas práticas, que podem ser utilizadas, e que darão o 
formato da pesquisa, ou design. 
A etapa de coleta e posterior análise de dados são fases importan-
tes para a condução da pesquisa, e muitas são as formas de conduzir 
tanto uma quanto a outra. Pode-se ter coleta de dados direta, indireta, a 
partir de literatura existente ou através de coleta de dados por formulá-
rios, questionários, entrevistas, observação entre tantas outras opções. A 
análise de dados também possui diferentes formas de ser procedida, 
baseada em métodos matemáticos, estatísticos, com utilização de soft-
wares ou ainda análises quantitativas e qualitativas. Por fim, a etapa de 
conclusões onde se apresentam as considerações finais acerca da pesqui-
sa, verificando se o objetivo foi ou não atendido. 
Verifica-se que em todos os passos, a fundamentação da pesquisa 
é baseada na teoria envolvida e conseqüentemente em seus pressupostos 
filosóficos. Desta forma, este capítulo apresenta o design que foi elabo-
rado para esta pesquisa, composto dos pressupostos filosóficos, a estru-
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tura, métodos, técnicas da pesquisa e o desenho propriamente dito da 
pesquisa. 
Deve-se observar, por fim, que a criação da metodologia permeia 
todo o processo, desde a definição da questão de pesquisa até as conclu-
sões, sendo que sua construção obtém maior consistência a partir da 
definição do desenho da pesquisa, coleta e análise de dados.  
6.3 ESTRUTURA TEÓRICA DA PESQUISA 
A estrutura teórica da pesquisa está baseada em diversos autores 
que tratam dos temas: Polícia Federal, Planejamento Operacional, Ge-
renciamento de Projetos, Inteligência e Modelos de Pesquisa.  
Foram utilizadas bases nacionais e internacionais de pesquisa, 
priorizando artigos científicos. Também foram utilizados livros e aces-
sos aos sites, principalmente das forças policiais estrangeiras. 
O Quadro 5, a seguir, mostra os principais autores utilizados para 
a pesquisa: 
 
Tema Fundamentação 
1. Polícia Federal Bases de dados da Polícia Federal: DPF (2007); 
Apostilas e materiais do curso de formação (ANP, 
2007) 
Legislação Brasileira 
Mallman (2007) 
2. Planejamento 
Operacional 
Oliveira (1995), Paiva (2007), Pinto (2006), Tor-
res (2005) 
Bases de dados da Polícia Federal (2007) 
3. Gerenciamento 
de Projetos 
Bruce e Langdon (2000), Bruzzi (2002), Charvat 
(2003), Cleland e Ireland (2002; 2007), Maximia-
no (2002), PMBoK (2004), PMBoK (2008), 
TCU(2006), Torres (2005), Vargas (2003) 
4. Inteligência  Farias (2005), Ugarte (2022), Gonçalves (2005), 
Fernandes (2006), ABIN, Dantas e Souza (2008), 
Gonçalves (2003), Dulles (1963), Richelson (), 
Gomes e Braga (2001), Dantas (2007), Ratcliffe e 
Guidetii (2008), John e Maguire (2003), Deuk-
medjian (2006), Ratcliffe (2005), Ratcliffe 
(2004), Ratcliffe (2003), Wardlaw e Boughton 
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Tema Fundamentação 
(2006), IACP (2002), Royal Canadian Mounted 
Police (2007), Brodeur e Dupoint (2006), Jacobs 
et al. (2006), Gomes (2008), Maguire e John 
(2006), Minardi (2007) 
5. Modelo da Pes-
quisa 
Carroll (2006); Chua (1986); Gil (2000); Kaplan e 
Maxwell (1994); Myers (2006); Myers e Avison 
(2002); Oliveira (2002); Orlikowski e Barouldi 
(1991); Straub, Gefen e Boudreau (2004),  
Quadro 5: Bases Teóricas da Pesquisa  
 
Para a realização da pesquisa foram utilizadas, e citadas, várias 
bases e periódicos científicos entre eles: Revista Brasileira de Inte-
ligência, Policing & Society, Canadian Journal of Criminology & Crim-
inal Justice, Research and Education in Defense and Security Studies, 
Journal of Organizational Change Management, Revista da Escola de 
Guerra Naval, Police Practice and Research, Trends and Issues in 
Crime and Criminal Justice, European Journal on Criminal Policy and 
Research, Policing: An International Journal of Police Strategies & 
Management e RCMP Criminal Intelligence Program. Os sites das for-
ças policiais internacionais também foram objeto de pesquisa. 
Além destas bases que foram citadas no decorrer deste trabalho 
outras também foram consultadas como: Marketing Intelligence & 
Planning, Intelligence: a multidisciplinary Journal, International Jour-
nal of Project Management, Project Management Journal, Business 
Strategy Review, Handbook of Business Strategy, Journal of Business 
Strategy, Police Quartely, Advances in Competitiveness Research, 
American Journal of Police, Canadian Journal of Police and Securit 
Services, Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, 
Police Quartely: PQ, Business Information Review e Business Process 
Management Journal. 
6.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
De acordo com Gil (1999) o delineamento de uma pesquisa tem 
relação com o seu planejamento através de uma dimensão mais ampla 
que envolve desde sua diagramação quanto à previsão de análise e inter-
pretação dos dados. 
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A pesquisa está estruturada em três grandes etapas, tendo cada 
uma delas duas fases, quais sejam: 
 Base Teórica: dividida em Fundamentos e Definições. A Fa-
se de Fundamentos deu originem aos capítulos 2, 3, 4 e 5 e a 
fase de Definições ao capítulo 6; 
 Base Teórica-Empírica: contendo Pesquisa Empírica e Mo-
delo proposto. A fase Pesquisa Empírica teve como entrega 
os apêndices A e B e a fase Modelo originou o capítulo 7 e os 
apêndices C, D e E. 
 Estudo de caso: subdividido nas fases Testes e Estudo de ca-
so que originaram o capítulo 8 da tese. 
A Figura 18 a seguir demonstra o detalhamento do design da pes-
quisa: 
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Figura 18. Detalhamento do Design da Pesquisa 
 121 
Cada uma destas etapas e suas respectivas fases serão explicita-
das a seguir. 
6.4.1 Base Teórica 
Nesta primeira etapa, de base teórica, o desenho da pesquisa está 
estruturado em duas fases, uma de fundamentos e outra de definições, 
conforme pode ser verificado na Figura 19. 
 
 
Figura 19. Detalhamento da etapa de Base Teórica 
 
A fase de Fundamentos foi subdividida em Contextualização e 
Referencial Teórico. Na Contextualização, representada nos capítulos 2 
e 3, há dados institucionais como o resumo da história da Polícia Fede-
ral, suas atribuições, estrutura e o efetivo. Também há a descrição do 
que são as operações de inteligência policial e as estatísticas de seus 
resultados no período de 2003-2008. Também faz parte da contextuali-
zação o planejamento operacional, enquanto ferramenta para a realiza-
ção das operações de inteligência, contendo seus conceitos, princípios 
que regem, bem como as etapas que atualmente compõem este planeja-
mento. 
Ainda na fase de fundamentos há o levantamento do referencial 
teórico, apresentado nos capítulos 4 e 5, contendo as melhores práticas 
na área de gerenciamento de projetos, e as metodologias existentes nesta 
área. Em seguida foi apresentado o estado da arte na área de gestão de 
inteligência policial.  
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Na segunda fase, de Definições, foram elencados os “pontos es-
senciais” que devem fazer parte do gerenciamento de projetos. Isto foi 
elaborado a partir da fase anterior onde foram estudadas as metodologi-
as e melhores práticas na área de gerenciamento de projetos, aliado ao 
conhecimento dos itens necessários para o planejamento operacional, ou 
seja, tanto o estudo sobre gerenciamento de projeto quanto o de plane-
jamento operacional, que subsidiaram e permitiram que fossem elenca-
dos os pontos essenciais, que devem compor, minimamente, o novo 
modelo de gerenciamento de projetos proposto para a gestão de inteli-
gência policial baseada em projetos.  
No que concerne aos métodos de procedimento foi utilizado o 
comparativo, uma vez que foram investigados determinados fatos bus-
cando identificar diferenças e similaridades, para então, a seguir propor 
o melhor modelo que possa ser aplicado no estudo do caso em pauta. 
Também fez parte desta fase a “definição dos critérios para a 
construção da metodologia” haja vista que há algumas prerrogativas que 
foram levantadas em estudos prévios como a questão que a metodologia 
deveria possuir uma interface fácil, acessível a todos os servidores da 
Polícia Federal; devendo propiciar interação por diferentes servidores de 
diferentes localidades entre outros critérios foram apresentados no Capí-
tulo 4. 
6.4.2 Base Teórico-Empírica 
A segunda grande etapa, intitulada para efeitos desta pesquisa de 
Base Teórico-Empírica, é composta também de duas fases: pesquisa 
empírica e modelo. A fase pesquisa empírica é subdividida em duas sub-
fases: preliminar e técnica Delphi, conforme pode ser visualizado na 
Figura 20. 
Na fase “Preliminar” foi prevista a aplicação de um “questionário 
para identificar experts” haja vista que no âmbito da Polícia Federal há 
mais de onze mil servidores policiais e neste universo pretendeu-se sele-
cionar policiais com experiência na área de operações de inteligência, 
que representem de forma significativa os diferentes cargos e que, prin-
cipalmente, fossem voluntários para fornecer informações sobre as ope-
rações policiais. Este questionário foi disponibilizado de forma digital, 
utilizando os meios de comunicação existentes na Polícia Federal atual-
mente, ou seja, através do pedido de colaboração utilizando a intranet do 
órgão central em Brasília e também nas intranets das descentralizadas. 
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Figura 20. Detalhamento da etapa de Base Empírica 
 
A escolha pela técnica Delphi simplificada teve como objetivo 
obter a opinião de experts de forma sistemática, usando questionários, 
através dos quais o grupo encontrasse um nível aceitável de concordân-
cia. Ressalte-se que o ambiente da Polícia Federal é preconizado pela 
questão da hierarquia e a utilização da técnica Delphi permite dar voz 
aos diferentes atores envolvidos, independente dos cargos ocupados. 
A fundamentação desta técnica pode ser descrita por Goodrich 
(apud KELM, 2003, p. 134) da seguinte forma: 
 Grupos de experts conseguem agregar informação relevante a 
um assunto que é igual, ou maior, que qualquer membro do 
grupo; 
 A utilização de técnicas face-a-face visando encontrar um 
consenso sobre um assunto sofre influência de pressões psi-
cológicas durante o encontro; 
 Grupos nos quais os membros permanecem anônimos entre si 
e trabalham de forma individual, conseguem desenvolver 
consenso sobre determinado assunto, corrigindo a distorção 
individual e removendo a possibilidade de influências devido 
a pressões psicológicas. 
Na presente pesquisa, por envolver aspectos relacionados à orga-
nização policial fundamentada na hierarquia e disciplina, instituição 
inerentemente complexa, à busca de posições consensuais através de 
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discussões diretas é bastante dificultada dada a existência natural de 
interesses e percepções divergentes entre áreas e, principalmente, por-
que um processo de busca de consenso envolve questões de poder e 
imagem. 
Ressalta-se que apesar de existir um documento que descreve 
como devem ser os procedimentos quando da realização de operações 
de inteligência policial, ainda não há uma padronização nos mesmos. 
Desta forma, a técnica Delphi além de dar voz aos diferentes atores 
envolvidos, permitirá colher a prática real que está sendo adotada pelos 
policiais. 
Esta pesquisa, por envolver aspectos relacionados a modelos de 
tomada de decisão na condução de operações de inteligência policial, e 
por haver no quadro da Polícia Federal, policiais com diferentes tempos 
de casa e conseqüentemente, o aprendizado de diferentes doutrinas de 
condução das operações, faz com que haja uma situação natural onde 
haja percepções divergentes quantos os procedimentos a serem adota-
dos. Desta forma, justificou-se o uso da técnica Delphi haja vista que 
objetivou-se criar uma metodologia que pudesse ser usada de forma 
padronizada no planejamento e execução de operações de inteligência e 
apresentasse uma padronização na formatação da metodologia de geren-
ciamento de projetos.  
Riggs (apud KELM, 2003) apresenta um fluxo típico da técnica 
Delphi, o qual pode ser visualizado na Figura 21. 
Morrison et al. (1984) sugerem que se tenha pelo menos duas ro-
dadas de questionários, que podem ser divididos em duas fases, uma 
primeira exploratória, a partir de um questionário, e uma segunda de 
avaliação onde objetiva-se colher as visões dos especialistas, obter con-
senso ou oposição de idéias.  
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Figura 21. Fluxo Típico do Método Delphi 
Fonte:  Riggs (apud KELM, 2003, p. 135) 
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Na sub-fase “Técnica Delphi” foi feita a previsão, antes da apli-
cação propriamente dita da técnica, a utilização de um teste piloto com 
alguns dos experts, visando a correção de possíveis distorções no ques-
tionário. Após as correções o questionário I (Apêndice A) foi disponibi-
lizado na intranet solicitando a colaboração dos servidores. 
A fase “Definição do conjunto de experts” foi conduzida após a 
aplicação do primeiro questionário onde foram selecionados policiais 
que possuíam experiência em operações policiais e que se candidataram, 
voluntariamente, a contribuir nas demais etapas. Quanto ao perfil dos 
painelistas e demais informações a respeito da coleta de dados serão 
apresentados no item 6.4 Pesquisa Aplicada, a seguir. 
Apresentados os resultados da primeira rodada foi aplicado um 
segundo questionário (Apêndice B) que além de apresentar os resultados 
obtidos na primeira rodada, solicitava que os entrevistados aprofundas-
sem a discussão e aprimorassem o debate sobre o assunto. Observando o 
que Morrison et al. (1984) aborda que se tenha pelo menos duas rodadas 
e após a aplicação destas verificou-se que houve uma tendência ao con-
senso e questões novas não foram levantadas, optou-se por encerrar as 
rodadas e partir para as próximas fases. 
A quarta fase, intitulada “Modelo”, apresentou a “Elaboração da 
metodologia de Gerenciamento de Projetos” a partir do que foi definido 
no referencial teórico, somada com as necessidades que foram elencadas 
durante a fase empírica, através da aplicação da técnica Delphi. A partir 
destas informações, foi elaborada uma metodologia que atendesse as 
especificidades do planejamento operacional de operações policiais, 
baseada na experiência da Polícia Federal. Neste item foram identifica-
dos os principais componentes, as premissas, princípios e benefícios de 
se utilizar gerenciamento de projetos em operações policiais. Em segui-
da, partiu-se para a apresentação do “Modelo” dos processos e ativida-
des da metodologia proposta. Na subfase seguinte foi criado um Modelo 
a ser utilizado, contendo uma estrutura semelhante à um formulário 
contendo os campos para preenchimento das informações necessárias.  
6.4.3 Estudo de Caso 
A terceira etapa, denominada de Estudo de caso, foi subdividida 
em duas fases: Testes e Estudo de Caso, como pode ser observado na 
Figura 22. 
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Figura 22. Detalhamento da etapa de Estudo de Caso 
 
A quinta fase, denominada “Testes” consistiu da aplicação do 
modelo elaborado a partir da visão de gerenciamento de projetos em 
confronto com os formulários do manual de Gestão de Planejamento 
Operacional bem como com outros documentos que foram arrecadados 
durante a fase empírica da pesquisa com chefes e coordenadores de 
operações. Estes documentos tinham formatos diversos, como arquivos 
de texto, planilhas e demais arquivos usados para controles pessoais 
para dar azo ao planejamento operacional. Muitos não tinham formata-
ção alguma apenas um indicativo informando o que era necessário para 
a realização da operação, em alguns casos assemelhava-se à um check 
list. Também foi possível encontrar alguns modelos elaborados a partir 
de softwares de gerenciamento de projetos, como o Ms-Project. 
Verificou-se que havia inúmeros documentos, muitos deles em 
formato digital, porém, cada um deles feito de acordo com o entendi-
mento dos seus criadores. Muitos arquivos continham informações repe-
tidas e que necessitavam o preenchimento da mesma informação diver-
sas vezes e nem sempre a transposição de um arquivo para outro era 
possível haja vista algumas incompatibilidades entre planilhas e proces-
sadores de texto, por exemplo. 
A sexta fase, denominada “Estudo de Caso” correspondeu à apli-
cação da metodologia no planejamento e condução de operações de 
inteligência policial. Foram analisados dois casos reais, o primeiro cha-
mado de “Operação Alfa
4
”, resultante de uma operação de pequeno 
porte, de abrangência local e o segundo na “Operação Beta” que envol-
                                                        
4
 As operações tiveram seus nomes ocultados, e foram denominadas, respectivamente Opera-
ção Alfa e Operação Beta visando resguardar as informações reais, quanto ao seu sigilo. 
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veu várias unidades de federação, um considerável número de mandados 
de busca e apreensão e mandados de prisão além um alto grau de com-
plexidade. 
A escolha destes casos se deu por ambos terem sido gerenciados 
na mesma superintendência onde a pesquisadora encontra-se lotada, 
facilitando acesso junto aos coordenadores da operação. Desta forma foi 
possível fazer uma análise histórica, utilizando-se documentos e entre-
vistas informais com os seus respectivos coordenadores. Como a condu-
ção de operações de inteligência policial baseia-se numa doutrina am-
plamente divulgada no contexto da Polícia Federal, independem quais 
casos tenham sido analisados uma vez que os procedimentos, a priori, 
deverão ser os mesmos.  
Outra questão refere-se ao fato de que aplicação da metodologia 
proposta se deu através de uma simulação da realidade, baseada em 
operações já deflagradas uma vez que a aplicação em uma situação de 
investigação em andamento não poderia ser exposta em uma tese haja 
vista o grau de sigilo advindo de operações policiais deste tipo. Em 
operações de porte maior, como o caso da Operação Beta, o lapso de 
tempo desde o início da investigação até a sua deflagração foi de mais 
de um ano, o que tornaria a validação do modelo em situação real im-
praticável.  
6.5 PESQUISA APLICADA 
Como etapa inicial para a coleta de dados foi publicada uma nota 
na intranet central da Polícia Federal em Brasília, a qual é acessada por 
grande parte dos servidores policiais e administrativos. Esta mensagem 
também foi replicada para as demais intranets da Polícia Federal que 
encontra representatividade em cada uma das Superintendências Regio-
nais, nos 27 estados da federação.  
Deve-se observar que é costume da grande maioria dos servidores 
acessar a intranet diariamente devido ser este o principal canal de comu-
nicação entre o órgão central e as unidades descentralizadas. Na intranet 
são veiculadas todas as notícias internas e externas de interesse dos 
servidores, os boletins de serviços diários contendo a publicação de 
portarias, instruções normativas, informes diversos, enquetes, notícias 
veiculadas na mídia entre outras. 
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A Figura 23 a seguir ilustra a nota publicada na intranet central 
solicitando a cooperação dos servidores quanto a coleta de dados para 
esta tese. 
 
 
Figura 23. Publicação da nota na intranet central da Polícia Federal 
 
Além da divulgação na intranet também foram enviadas mensa-
gens para as listas de discussões que existem em cada uma das categori-
as de policiais, como por exemplo, as listas de peritos criminais federais 
e listas de delegados. A nota solicitava, de maneira voluntária, que os 
policiais contribuíssem, preenchendo o questionário em anexo, com 
sugestões de melhoria quanto às operações da Polícia Federal. O questi-
onário, contendo 30 questões, bem como sua respectiva chamada de 
contribuição encontra-se no Apêndice A. 
Como viés da pesquisa deve-se compreender que houve a partici-
pação apenas de servidores voluntários e que desejavam colaborar quan-
to a melhoria nos procedimentos relacionados às operações policiais. 
Neste ínterim, pode-se derivar que havia servidores conhecedores do 
assunto em tela, mas que optaram por não participar, assim como outros 
que não se sentiram compelidos em auxiliar por motivos diversos. 
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Responderam voluntariamente ao questionário 92 servidores da 
Polícia Federal, sendo que 10 do sexo feminino (10,87% das respostas) 
e 81 do sexo masculino, correspondente a 88,04% das respostas. A mé-
dia de idade das mulheres ficou em torno de 40,2 anos e dos homens 35 
anos para os 53% dos respondentes que preencheram este dado. A Figu-
ra 24, a seguir, mostra a distribuição da quantidade de questionários 
recebidos, por faixa etária, onde se percebe um predomínio de servido-
res com menos de 40 anos. 
 
 
Figura 24. Idade dos entrevistados 
 
Uma das questões inquiria a respeito do ano de entrada (lotação) 
na Polícia Federal com o objetivo de verificar o tempo de casa dos ser-
vidores. Esta pergunta foi respondida por 77,1% dos entrevistados. Des-
te percentual a média de tempo de trabalho dos respondentes, na institu-
ição, é de 8,8 anos, e mediana de sete anos, havendo servidores com um 
ano de casa bem como outros com 30 anos de carreira, conforme pode 
ser visualizado na Figura 25. 
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Figura 25. Ano de lotação do servidor na Polícia Federal 
 
Ambos os gráficos, o de faixa etária bem como o de ano de in-
gresso nos quadros da Polícia Federal demonstram que há um predomí-
nio por policiais jovens e que entraram por meio de concursos públicos 
realizados na última década. 
Com o objetivo de identificar o perfil dos respondentes pergun-
tou-se também quanto ao seu estado civil. Grande parte dos responden-
tes possui algum tipo de unidade familiar, com 60% dos servidores a-
presentando situação de casados e 12% com união estável. Os 28% res-
tantes são solteiros (20%), separados (6%) ou divorciados (2%). Estes 
dados podem ser verificados na Figura 26. 
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Figura 26. Estado civil dos servidores 
 
Quanto ao nível de escolaridade todos possuem no mínimo gra-
duação em ensino superior, apesar de ter havido nos primeiros concur-
sos a admissão de servidores com nível médio, o que leva a pressupor 
que mesmo os que entraram nos primeiros concursos e que não possuí-
am graduação, buscaram esta forma de capacitação. Verificou-se tam-
bém que houve uma busca por cursos de especialização lato e stricto 
sensu apesar de não haver na estrutura de cargos da Polícia Federal 
qualquer tipo de diferenciação salarial, ou outros benefícios, derivado do 
grau de escolaridade dos servidores. O incentivo existente é que há cada 
5 anos o servidor pode ausentar-se de suas atividades laborais por três 
meses para gozar uma licença capacitação. 
A Figura 27, a seguir, mostra o nível de escolaridade dos entre-
vistados distribuídos por gênero. Do total de servidores com o grau de 
especialistas há um servidor administrativo (3%), dois escrivães de polí-
cia (6%), seis agentes de polícia federal (19%), onze delegados de polí-
cia federal e onze peritos criminais, cada qual representando 35% da 
amostra. Do total de 12 servidores com o grau de mestre, dez deles eram 
peritos criminais (83,33%), e o cargos de escrivão de polícia federal 
(8,33%) e delegado de polícia federal (8,33%) foram representados por 
um servidor. Quanto aos que possuem o grau de doutor, os três são peri-
tos criminais federais.  
 133 
 
Figura 27. Nível de Escolaridade dos entrevistados 
 
Quanto à área de formação, conforme pode ser visualizado na Fi-
gura 28, verifica-se que as áreas são diversificadas, porém com um pre-
domínio na área de Direito, onde 41% dos respondentes possuem esta 
graduação. 
 
 
Figura 28. Área de formação dos respondentes 
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Deve-se observar que 12 respondentes possuem duas graduações. 
Além dos Delegados quer possuem a condição sine qua non de ter for-
mação na área de Direito há também quatro escrivães (9,3%), sete agen-
tes de polícia federal (16,3%) e um perito criminal (2,3%) que possuem 
graduação nesta área. 
Na quantidade de graduados na área ambiental estão incluídas as 
formações em Biologia, Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal. 
No total de formados em Ciências Contábeis estão incluídos os gradua-
dos em Economia e Ciências Econômicas. Quanto à área de informática 
estão englobados os graduados em Ciência da Computação, Processa-
mento de Dados, Tecnologia da Informação e Informática propriamente 
dita. A área de laboratório é formada por graduados em farmácia, far-
mácia bioquímica e química. No item Outros há formação nas áreas de 
Comunicação, Educação Física, Engenharia Mecânica, Geologia, Servi-
ço Social, Arquitetura, Biomedicina, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, 
Relações Internacionais e Sociologia. 
Como é possível observar, o perfil dos respondentes é bastante 
heterogêneo, seja quanto ao nível de escolaridade ou área de formação. 
No tocante aos cargos, praticamente todos contribuíram respon-
dendo aos questionários, com exceção do papiloscopistas de polícia 
federal (PPF). A Figura 29 a seguir demonstra o percentual de servido-
res, dispostos por cargo que responderam os questionários: 
 
 
Figura 29. Cargo atual dos entrevistados 
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Os Peritos Criminais Federais (PCF) foram responsáveis por 45% 
das respostas recebidas; em segundo lugar os Delegados de Polícia Fe-
deral (DPF) com 34%, seguidos dos Agentes de Polícia Federal (APF) 
com 14%, Escrivães de Polícia Federal (EPF) com 5% e os servidores 
Administrativos (ADM) com 2% das respostas. 
Deste total de entrevistados, 29% dos Delegados já exerceram ou-
tros cargos dentro da Polícia Federal: 23% deles atuaram como agentes 
e 6% como escrivães. Da mesma forma, 12% dos Peritos também exer-
ceram outros cargos, sendo que 10% atuaram como agentes e 2% como 
escrivães. Esta informação é interessante sob o ponto de vista da experi-
ência em operações policiais haja vista que os papéis desenvolvidos são 
bastante distintos e uma vez que há compartimentação de informações 
as visões tornam-se diferentes sob a ótica de cada um dos cargos. 
A pesquisa atingiu servidores da Polícia Federal lotados em uni-
dades de 23 estados da federação. Apenas os estados de Alagoas, Ama-
zonas, Maranhão e Pernambuco não participaram da amostra e apenas 
um dos questionários não havia indicação do estado de lotação do servi-
dor. Os demais estados, agrupados por região, corresponderam às se-
guintes porcentagens de respostas, demonstradas na Figura 30. 
 
 
Figura 30. Distribuição espacial dos entrevistados no Território Nacional 
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O percentual acima refere-se à lotação atual do servidor, entretan-
to, através da pesquisa foi possível identificar que 35% já trabalharam 
em uma lotação diferente da atual; 15% já trabalharam em outras duas 
lotações; 9% já trabalharam em três localidades diferentes e 1% traba-
lhou em quatro outras localidades além da atual. Ou seja, a partir deste 
dado foi possível identificar que 60% dos servidores já tiveram experi-
ências em outros estados da federação, desconsiderando o estado atual 
de lotação, e apenas 40% continuam em sua primeira lotação, como 
pode ser visualizado na Figura 31. 
 
 
Figura 31. Quantidade de lotações dos entrevistados 
 
Ao concluir o levantamento das informações a respeito dos dados 
pessoais, verificou-se que há uma grande heterogeneidade quanto ao 
perfil dos entrevistados. Há servidores com apenas um ano de serviços 
prestados bem como outros que já têm o tempo máximo de permanência 
na carreira, ou seja, 30 anos de trabalhos estritamente policiais. Ambos 
os gêneros estiveram representados, apesar do sexo feminino apresentar 
um menor número de respostas. Porém, verifica-se que esta diferença 
também é percebida nos quadros da Polícia Federal onde há 1546 mu-
lheres que correspondem a 13,57% do efetivo. As áreas de formação 
também são variadas, assim como o grau de instrução que permeia de 
graduados a doutores. 
As respostas não ficaram limitadas aos delegados de polícia fede-
ral que geralmente são os responsáveis pelo planejamento operacional, 
mas atingiu também os demais cargos que puderam contribuir dando 
visões diferentes sobre as operações policiais. Interessante observar que 
houve também participação de praticamente todos os estados da federa-
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ção e de que 60% dos servidores já estiveram lotados em outros estados 
ampliando assim sua visão do âmbito das atividades da Polícia Federal. 
Deve-se ressaltar ainda que é bastante comum, por motivos estratégicos, 
o envio de policiais de outros estados para participar das operações, o 
que permite aos servidores conhecer as diferentes realidades e portes das 
operações policiais. 
A segunda parte do questionário tratou especificamente das ope-
rações policiais no âmbito da Polícia Federal. Dos 92 questionários 
recebidos apenas um afirmou não ter participado de operações policiais. 
E entre aqueles que não sabiam informar, houve o indicativo de que o 
motivo desta resposta é porque não saberiam contar a quantidade de 
operações em que teriam participado, porém ela tinha se dado de forma 
significativa. A participação nas operações realizadas pode ser visuali-
zada na Figura 32. 
 
 
Figura 32. participação em operações por parte dos entrevistados 
 
A questão seguinte visava identificar como se deu a participação 
na operação, detalhando o papel desempenhado pelos servidores bem 
como a quantidade de vezes que atuou em cada um destes papéis. Gran-
de parte dos respondentes preencheu corretamente, destacando o número 
de vezes que se deram cada tipo de participação, porém outros apenas 
assinalaram qual foi a forma de sua participação, prejudicando a confir-
mação, ou não, da pergunta anterior. Desta forma, optou-se por apresen-
tar quais os tipos de participação mais freqüentes, e nos casos onde hou-
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ve o preenchimento de forma correta foi calculado a média destas parti-
cipações. Os resultados podem ser visualizados na Figura 33. 
 
 
Figura 33. Formas de participação dos entrevistados nas operações policiais 
 
Verifica-se que houve participação dos respondentes em todos os 
papéis, desde a assessoria de apoio até nas atividades de chefia e coor-
denação de equipes, com um grande predomínio de participação como 
integrantes de equipes. Importante ressaltar que é nas atividades de pon-
ta, principalmente nas assessorias e na integração de equipes que se 
pode verificar se o planejamento operacional pretendido alcançou êxito, 
bem como identificar pontos passíveis de melhorias.  
No que se refere ao treinamento sobre Planejamento Operacional 
(PO), 74% dos servidores receberam-no, seja em curso específico (12%) 
sobre o tema ou em curso de formação na Academia Nacional de Polícia 
– ANP (62%). Apenas 26% não receberam nenhum tipo de treinamento 
referente a este tema. 
Apesar de receber treinamento sobre Planejamento Operacional o 
Manual de Gestão de Planejamento Operacional é desconhecido por boa 
parte dos servidores (52,69%). Apenas 22,58% dos servidores conhece-
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ram o manual durante o curso realizado. Os demais entrevistados 
(24,73%) marcaram a alternativa “outro” onde as respostas mais fre-
qüentes foram: a) ter conhecido através de algum colega de trabalho ou 
de palestras, b) por interesse ou decorrente da necessidade de realizar 
operações; e c) já ouviu falar, porém não o conhece. A quantidade de 
respostas obtidas para cada uma das alternativas, estratificadas por car-
go, podem ser visualizadas na Figura 34. 
 
 
Figura 34. Quantidade de respondentes que conhecem ou não o Manual de 
Gestão de Planejamento Operacional 
 
Verifica-se que, com exceção dos delegados que conheceram o 
manual de planejamento operacional de maneira formal, através de cur-
so realizado (59%) ou de outras formas (46%), todos os demais cargos 
possuem pouco ou nenhum conhecimento deste documento, apesar de já 
terem participado de diversas operações. 
A questão seguinte do questionário visava descobrir a opinião dos 
entrevistados quanto ao Planejamento Operacional que é utilizado atu-
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almente no âmbito da Polícia Federal. Para esta questão havia quatro 
alternativas, como pode ser visualizado na Figura 35 a seguir, que de-
monstra as respostas estratificadas por cargos.  
 
 
Figura 35. Opinião sobre Planejamento Operacional 
 
A primeira alternativa primava pela concordância em manter o 
planejamento como está não sendo necessárias mudanças. Esta alterna-
tiva foi assinalada por apenas 9,78% dos entrevistados. Em segundo 
lugar houve a marcação da alternativa em que o respondente não se 
sente à vontade para opinar, obtendo 35,87% das respostas. A alternati-
va que obteve maior número de consenso foi a de que são necessárias 
algumas mudanças, com 51,09% das respostas. Apenas 3,26% respon-
deram outras possibilidades.  
Com base nas respostas obtidas para esta pergunta, várias suges-
tões foram encaminhadas. Das 9 respostas obtidas para se manter como 
está, houve uma observação do entrevistado M1
5
 (DPF, 34 anos) dizen-
                                                        
5 Será adotada a letra M para respondente do sexo Masculino e F para Feminino, acrescido de 
numeral indicativo de ordem. Após, é apresentado o cargo do respondente (ADM – Adminis-
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do que “cabe o debate sobre eventuais melhorias". No tocante à alterna-
tiva que englobava outras respostas, houve uma que considerava as 
operações bem realizadas, outra que apontava pontos falhos, corrobo-
rando com a necessidade de mudanças e uma terceira que apontava que 
existem casos de operações bem planejadas e outras não. Quanto àque-
les que assinalaram não se sentir à vontade de opinar houve acréscimo 
de dois comentários: um que há muitas falhas e que precisaria melhorar 
muito e outro que diz que o material é de boa qualidade, porém como 
“todo processo deve ser constantemente aperfeiçoado” (M2, DPF). 
A resposta que obteve maior número de respostas foi a de que são 
necessárias mudanças. Aqui várias observações interessantes foram 
acrescidas e devido à riqueza de conteúdo serão objetos de um relatório 
a ser encaminhado à Direção Geral haja vista que algumas delas tratam 
de assuntos sensíveis e que não poderiam ser expostos nesta tese. Toda-
via, foram identificadas palavras-chave nas respostas e as mesmas agru-
padas de acordo com a semelhança de idéias, quais sejam: 
 Deslocamento: o deslocamento dos policiais que participam 
das missões precisa ser planejado para ocorrer com antece-
dência para evitar desgaste físico e mental que podem pôr em 
risco a sua vida e dos demais. 
 Gestão do conhecimento e dos recursos: necessidade de mu-
danças quanto a gestão do conhecimento e dos recursos hu-
manos, materiais e financeiros. 
 Sigilo: necessidade de mudanças quanto à questão do sigilo, 
compartimentação da informação, segurança das operações e 
comunicação. 
 Integração: necessidade de integração entre as equipes de in-
vestigação e técnico-científica. Integração entre a gestão ad-
ministrativa e o planejamento operacional. Maior integração 
entre a equipe. 
 Comunicação: necessidade de comunicação mais eficaz entre 
base e as equipes. 
 Briefing: necessidade de organizar de forma adequada o brie-
fing para que todos tenham conhecimento do que se espera da 
operação e dos procedimentos de busca. 
 Padronização: necessidade de padronização de rotinas inves-
tigativas e operacionais. Evitar situações de improviso. 
                                                                                                                     
trativo, APF – Agente, EPF – Escrivão, DPF – Delegado, PCF – Perito), seguido de sua idade, 
quando informada. 
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 Treinamento: necessidade de treinamento e atualização para 
todos os policiais quanto ao planejamento operacional, prin-
cipalmente junto aos coordenadores da operação; necessidade 
de treinamento de simulação de operações, necessidade de 
conhecimento do Manual de Planejamento Operacional. 
 Coleta de materiais: necessidade de coleta do material proba-
tório durante as diligências de busca e apreensão com vistas a 
se adequar à cadeia de custódia. 
 Logística: necessidade de planejamento rigoroso quanto à lo-
gística, principalmente em operações com grande número de 
efetivo. 
 Pós-operação: necessidade de planejar sobre a manutenção 
dos recursos humanos e materiais que sejam capazes de pos-
sibilitar a conclusão no menor espaço de tempo. Necessidade 
de análise de material apreendido. 
Os assuntos aqui elencados foram aqueles que apareceram na 
maioria das respostas dos respondentes. Muitos deles abordaram várias 
destas respostas que aqui foram reunidas de acordo com o tema por uma 
questão didática. 
Interessante observar que vários pontos que deram origem à pro-
blemática desta tese também foram abordados pelos respondentes, des-
tacando, principalmente as questões de cansaço e deslocamento por 
grandes distâncias gerando stress, os problemas de comunicação, a im-
portância da logística para que todos os recursos materiais e humanos 
estejam disponíveis na hora de necessidade, a importância da padroniza-
ção de ações básicas, a gestão eficiente do conhecimento e dos recursos 
que estão dispersos geograficamente em todo território nacional para 
que possam atender às demandas específicas na área onde está ocorren-
do a operação policial.  
A pergunta seguinte questionava qual das fases da operação o en-
trevistado considerava como sendo a mais crítica. As respostas obtidas 
podem ser visualizadas na Figura 36. 
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Figura 36. Fases da operação e sua criticidade 
 
Verifica-se que a fase de planejamento é considerada pelos entre-
vistados como a mais crítica, obtendo 41% das opiniões, seguida pela 
fase de deflagração (31%) e por fim a pós-operação com 28%. A fase de 
planejamento foi justificada como sendo mais crítica haja vista que dela 
dependem o sucesso das demais, segundo M3 (PCF, 30 anos) “o plane-
jamento é a alma de qualquer coisa. No planejamento identificam-se 
problemas, planejam-se alternativas, coloca-se em seqüência a fase de 
deflagração e determina como será a pós-operação. Sem o planejamento 
as chances de uma operação dar errado crescem exponencialmente.” 
Também corrobora M4 (DPF, 32 anos) “O planejamento é decisivo para 
o sucesso da operação. É o cérebro de tudo. Levantamento dos alvos, 
locais, viaturas, apoio, pessoal, logística, etc. Tudo deve ser minuciosa e 
previamente pensado para dar certo”. 
Os que consideraram a etapa de deflagração como crítica aponta-
ram principalmente o fato de que é neste momento que estão os maiores 
riscos e perigo para o policial, como cita F1 (EPF) “no sentido de que a 
abordagem sempre é um momento que oferece maior perigo para os 
integrantes da equipe”. Outro ponto interessante abordado por M5 (EPF) 
é que na fase de planejamento e pós-operação elas são desenvolvidas 
por um grupo, ou autoridade policial, que está a par da investigação e 
que por isso mesmo estaria sob controle, não sofrendo tanto a interfe-
rência externa e sujeito a imprevistos como ocorre na fase de deflagra-
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ção. Outra questão abordada refere-se que é nesta fase que “fatos inusi-
tados podem ocorrer e que precisa de uma boa coordenação para a reali-
zação dos ajustes que por ventura se apresentem” (F2, PCF, 40 anos). 
Quanto a terceira fase, de pós-operação, apontada por 28% dos 
entrevistados, esta fase é crítica porque geralmente volta-se uma maior 
atenção às fases de planejamento e deflagração. Entretanto é nesta fase 
que se tem o maior volume de trabalho e a dificuldade em se manter 
servidores dedicados exclusivamente, conforme cita M6 (DPF, 53 anos) 
“Esta fase embora pareça o encerramento é quando mais demanda aten-
ção e acompanhamento, pois sobra para o responsável e a equipe que 
trabalhou nas investigações e no planejamento o encargo de analisar a 
imensa quantidade de documentos e materiais apreendidos, visando 
demonstrar as diversas conexões entre fatos e pessoas.” Um fator pre-
ponderante nesta fase que a torna crítica é a questão dos prazos, como 
aponta M7 (APF, 47 anos): 
Fase que exige extrema qualificação na execução 
das análises finais dos materiais apreendidos e pe-
rícias científicas, indispensáveis à confecção do 
relatório final do inquérito policial. Em contra-
ponto se verifica uma extrema exigüidade dos 
prazos processuais, sobretudo com a existência de 
investigados cautelarmente presos. Da perfeita e-
xecução desta fase depende todo o sucesso do tra-
balho investigativo, podendo redundar em denún-
cia bem consubstanciada por provas criminais ro-
bustas, e futura condenação dos réus.  
A pergunta seguinte abordava se o entrevistado, quando da parti-
cipação de operações, detectou pontos que poderiam estar sujeitos a 
melhorias. Houve 72 sugestões para as fases de planejamento e de de-
flagração e 70 sugestões para a fase de pós-operação. Estes pontos fo-
ram compilados, na forma de tópicos, considerando as incidências mais 
significativas e demonstrados no Quadro 6. 
 
Fases Sugestões de melhorias 
Planejamento 
Dimensionamento de recursos 
Objetividade na definição de linha de investigação 
Delimitação do objeto da operação 
Perfil e qualificação do efetivo das equipes 
Inclusão de perito na equipe de investigação 
Endereços atualizados dos alvos 
Planejar deslocamentos e acomodações para os policiais 
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Fases Sugestões de melhorias 
Maior planejamento quanto ao fator tempo 
Aumentar o efetivo na fase de planejamento 
Fazer projeção de cenários 
Dar atenção à questão de viaturas e comunicação 
Levantamento apurado de informações 
Apoio de autoridades policiais com experiência 
Maior utilização de componentes visuais (croquis, mapas, etc.) 
Prever a participação da assessoria de imprensa 
Maior preocupação com a segurança dos policiais 
Deflagração 
Orientação quanto à coleta de provas 
Objetividade na apreensão de materiais 
Apoio logístico na base 
Cumprimento dos horários definidos 
Evitar situações que gerem cansaço desnecessário 
Previsão de equipes que possam servir de suporte às demais 
Informações compartilhadas entre os componentes da equipe 
Participação de peritos em busca e apreensão 
Padronização de procedimentos entre as equipes 
Necessidade briefing completo e elucidativo 
Importância do debriefing 
Planejar alimentação e hospedagem para a equipe 
Comunicação mais eficaz 
Pós-operação 
Análise do material apreendido  
Aumentar o número do efetivo nesta fase 
Planejar local, material e logística para esta fase 
Planejar a cadeia de custódia 
Utilização de embalagens adequadas 
Agilizar o processo de análise do material 
Instituir o debriefing obrigatório com sessão de lições apreen-
didas 
Quadro 6: Sugestões de melhorias para as fases do planejamento operacional  
 
A questão seguinte abordava qual era considerada pelo respon-
dente como a melhor operação que ele participou. As respostas foram 
variadas, porém algumas das grandes operações realizadas foram citadas 
como as operações Furacão, Arco de Fogo, Carrossel, Houdini, Dominó 
entre outras citadas em menor número. Interessante, entretanto, obser-
var, os motivos que levaram os participantes a escolher estas respostas. 
Os motivos mais freqüentes foram os seguintes: 
 Planejamento e investigação com a participação de diferentes 
cargos; 
 Planejamento bastante detalhado; 
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 Quantitativo do efetivo, materiais e recursos adequados ao 
porte da operação; 
 Fichas de alvos completas e bem organizadas; 
 Bom planejamento logístico; 
 Preocupação com o suporte aos policiais que participaram 
quanto a alojamento, alimentação, contatos da coordenação 
entre outros; 
 Todos os mandados cumpridos de acordo com o planejado 
realizando todas as prisões e apreensões; 
 Comunicação entre equipes e a base eficiente. 
Ao observar estes motivos e os pontos de melhoria anteriormente 
elencados verifica-se que uma operação é considerada como positiva se 
resolver problemas principalmente nas fases de planejamento, seguida 
da fase de deflagração. 
Outra questão abordava se houve a participação em briefing e de-
briefing. O briefing é uma reunião inicial, geralmente realizada no espa-
ço de tempo que antecede a deflagração da operação, fornecendo infor-
mações para as equipes de quais os objetivos da operação, quem são os 
alvos e demais procedimentos de condução e execução. O debriefing, 
por sua vez, é uma reunião realizada ao final da deflagração para obter 
feedback da operação. Quando perguntados sobre se houve briefing e 
debriefing nas operações, as respostas obtidas foram as que estão exibi-
das na Figura 37. 
 
 
Figura 37. Participação em briefing e debriefing 
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Dos 92 questionários recebidos, 97,8% das respostas apontam 
que houve briefing antes da deflagração da operação e apenas 25% par-
ticiparam de debriefing. Muitos questionários receberam comentários 
sobre esta pergunta onde apesar de não ser usual as reuniões de debrie-
fing muitos entrevistados acreditam ser importante. Segundo o agente 
M8 (APF, 43 anos) os debriefings são raros apesar de ser “de vital im-
portância como aprendizado para a solução de problemas semelhantes 
em futuras operações, ele cria o que podemos chamar de memória histó-
rica das operações e aprendemos mais com os erros que com os acer-
tos!”. 
A questão de número 22 perguntava se o entrevistado achava viá-
vel a padronização de procedimentos. Das respostas obtidas 91,2% a-
creditam ser totalmente viável a padronização dos procedimentos, e 
apenas 8,8% responderam não, sendo que um dos entrevistados respon-
deu às duas alternativas. Entre os pontos principais abordados na parte 
descritiva da questão estão os seguintes pontos: 
 A padronização evita disparidade de métodos e permite que 
os policiais se familiarizem com os procedimentos; 
 A padronização de procedimentos básicos é possível, mas 
não deve engessar; 
 É comum a padronização em instituições com fins militares e 
de segurança. 
A questão 23 perguntava se a existência de um check list ajudaria 
nas operações policiais. Das respostas obtidas, 96,7% responderam que 
sim e apenas 3,3% responderam não. Entre os comentários sobre o 
check list houve uma grande incidência de respostas coincidentes entre 
as quais as seguintes: 
 Possibilitar conferir se os procedimentos básicos foram ado-
tados; 
 Evitar esquecimentos e improvisos; 
 Ajudar a manter o foco e não fugir do escopo; 
 Aperfeiçoar o planejamento a partir de check list anteriores; 
 Permitir padronização das condutas; 
 Permitir a concentração em outros pontos mais essenciais da 
operação já que o check list cuida de coisas rotineiras; 
 O check list deve ser dinâmico e a cada nova operação deve 
ser revisado. 
A questão 24 perguntava se o entrevistado entedia uma operação 
como única. Dos 92 entrevistados, 70,2% responderam positivamente e 
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29,8% responderam não. Nestes percentuais estão incluídos 4 entrevis-
tados que responderam ambas as opções.  
A pergunta seguinte solicitava que o respondente identificasse em 
uma operação quais das seguintes fases se fazem presentes: inicializa-
ção, planejamento, controle e monitoramente, execução e encerramento. 
Era facultado ao entrevistado responder quantas alternativas quisesse. 
As respostas, estratificadas por cargo, apontaram a situação apresentada 
na Figura 38. 
 
 
Figura 38. Identificação de fases de uma operação 
 
As fases com maior índice de identificação foram a de execução 
com 96,7% das respostas, seguido da fase de planejamento com 93,5%, 
em terceiro a fase de controle e monitoramento com 79,3%, encerra-
mento com 77,2% e inicialização com 69,6%. Verifica-se que apesar de 
todas estas fases estarem presentes em uma operação, a parte mais visí-
vel, inclusive para o público interno, continua sendo a fase de execução 
com a maioria quase absoluta das respostas.  
O objetivo desta questão era verificar se estas fases, presentes nas 
boas práticas de gerenciamento de projetos, também eram percebidas 
nas operações policiais, o que foi comprovado através das respostas dos 
servidores de todos os cargos. 
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A questão 26 abordava se o entrevistado conseguia identificar em 
uma operação uma seqüência clara e lógica de eventos, onde 87% res-
ponderam afirmativamente e 13% que não conseguiam identificar quais 
eram estes eventos. Esta questão tinha como objetivo ver se o conceito 
de projeto enquanto uma seqüência clara e lógica de eventos encontrava 
correspondente nas operações policiais, corroborando com a hipótese 
inicial que uma operação assemelha-se a um projeto. 
A questão seguinte apresentava as áreas de conhecimento do ge-
renciamento de projetos e solicitava que o entrevistado apontasse quais 
eram as três áreas consideradas por eles como as mais importantes em 
uma operação policial. As respostas obtidas estão apresentadas na Figu-
ra 39. 
 
 
Figura 39. Importância das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos 
 
A partir das respostas obtidas foram atribuídos pesos a cada tipo 
de resposta, do mais importante ao menos importante, obtendo-se uma 
média ponderada, onde a ordem de prioridade atribuída pelos respon-
dentes foi a seguinte: escopo, gestão de pessoas, gestão de riscos, su-
primentos/logística, comunicação, qualidade, integração, tempo e gestão 
de custos. 
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A pergunta 28 questionava se o respondente tinha algum tipo de 
conhecimento sobre gerenciamento de projetos, obtendo-se como maio-
ria das respostas a ausência de conhecimento sobre o assunto, obtido a 
partir da soma dos percentuais de “não tem conhecimento” e “nunca 
ouviu falar”. Apenas 21% têm conhecimento sobre gerenciamento de 
projetos e 18% já fizeram cursos na área, como pode ser visualizado na 
Figura 40, que demonstra estes dados, estratificados por cargos. 
 
 
Figura 40. Conhecimento sobre Gerenciamento de Projetos 
 
Verifica-se, que, apesar de anteriormente muitos dos responden-
tes vislumbrarem na operação policial características de projeto e de 
terem experiência como participantes nas diversas fases e, em diferentes 
papéis, não concebem que seu próprio conhecimento faça juz ao que 
imaginam como “conhecimento sobre gerenciamento de projetos”. Pre-
sume-se que entendam que este conhecimento deveria ser algo formal e 
não empírico. 
A última pergunta do questionário verificava se o entrevistado 
conhecia algum software voltado ao gerenciamento de projetos. A maio-
ria dos entrevistados (67%) desconhece qualquer tipo de software nesta 
área; 25% conhecem o software Microsoft Project, sendo que deste 
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total, 70% são representados por peritos criminais; em segundo lugar, o 
software que é conhecido pelos respondentes, com 6%, é o Dot Project; 
e 2% conhecem outros softwares, como pode ser visualizado na Figura 
41, onde as respostas foram estratificadas por cargos. 
 
 
Figura 41. Conhecimento sobre Gerenciamento de Projetos 
 
A 2ª rodada foi encaminhada para 77 (setenta e sete) entrevista-
dos que haviam demonstrado interesse em continuar participando da 
pesquisa na etapa anterior. Deste total, retornaram 49 (quarenta e nove) 
questionários, ou seja, 61% dos entrevistados, sendo que a resposta de 
um deles foi enviada no corpo do email e perdeu a formatação de tabela 
impedindo a análise de concordância ou discordância referente a cada 
um dos tópicos. Os dados obtidos nesta fase estão apresentados a seguir. 
As afirmações que constavam nesta segunda rodada foram elabo-
radas a partir das observações feitas pelos próprios entrevistados na 
etapa anterior, com algumas pequenas modificações. Também foram 
acrescidas algumas questões para controle e verificação das respostas.  
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Em cada uma das tabelas apresentadas a seguir está assinalado o 
percentual de concordância e discordância quanto à afirmação. Houve 
em alguns questionários abstenções de respostas, as quais foram acres-
cidas na última coluna da tabela com a denominação “não respondeu”. 
Nas tabelas foram destacadas as respostas obtidas e que apresentaram 
percentual igual ou superior a 60% (sessenta) as quais foram considera-
das como um indicativo de maioria, ou seja, uma tendência ao consenso 
entre os participantes.  
A Tabela 3 a seguir apresenta os resultados obtidos a partir da 
percepção dos entrevistados a respeito das fases de uma operação (pla-
nejamento, deflagração e pós-operação) quanto a sua criticidade. 
 
Tabela 3: Percepção sobre as fases de uma operação 
Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
Se a etapa de planejamento for bem 
realizada acarretará em maior probabili-
dade de sucesso nas demais 
100,0%   
O foco principal da fase de planejamen-
to é como se dará a deflagração 
49,0% 49,0% 2,0% 
A fase de planejamento minimiza erros 100,0%   
A fase de planejamento é a mais impor-
tante, embora somente ela possa não ser 
responsável pelo sucesso da operação 
91,8% 8,2%  
Na fase de planejamento é necessário 
atentar-se para muitos detalhes 
95,9% 4,1%  
Na fase de planejamento deve-se preo-
cupar-se também com o pós-operação 98,0% 2,0%  
A etapa de deflagração é o momento de 
maior risco para o policial 
89,8% 10,2%  
A etapa de deflagração é a que tem mais 
probabilidade de ocorrer imprevistos 93,9% 6,1%  
Na etapa de deflagração é onde ocorre o 
maior nível de stress 
79,6% 18,4% 2,0% 
Erros ocorridos na fase de deflagração 
dificilmente poderão ser corrigidos 57,1% 42,9%  
A compartimentação de informações 
pode gerar problemas na deflagração  57,1% 42,9%  
Na etapa de deflagração é necessário 
tomar decisões rapidamente 
95,9% 4,1%  
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Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
A etapa de planejamento e de pós-
operação o coordenador tem maior 
controle do que na etapa de deflagração 
85,7% 14,3%  
A fase pós-operação tem menor impor-
tância em relação às demais 
10,2% 89,8%  
Faltam apoio e recursos humanos na 
fase de pós-operação 
85,7% 14,3%  
O prazo exíguo é um dos problemas da 
fase pós-operação 
67,3% 32,7%  
Não há a devida atenção com a fase de 
pós-operação 
89,8% 10,2%  
O maior problema da fase pós-operação 
é a análise do material apreendido 91,8% 8,2%  
A fase de planejamento, sob o ponto de 
vista da coordenação, é a mais crítica de 
todas 
36,7% 63,3%  
A fase de deflagração, sob o ponto de 
vista da coordenação, é a mais crítica de 
todas  
55,1% 44,9%  
A fase pós-operação, sob o ponto de 
vista da coordenação, é a mais crítica de 
todas 
6,1% 93,9%  
Todas as fases são críticas 75,5% 24,5%  
Nenhuma das fases é crítica  95,9% 4,1% 
 
Verifica-se que a fase de planejamento tem importância funda-
mental, pois o sucesso das demais depende de uma elaboração adequa-
da, eficiente, minimizando erros nas demais. É nesta fase que se deve 
preocupar com os detalhes das fases seguintes, incluída a fase de pós-
operação.  
Quanto a fase de deflagração, é nesta etapa que estão presentes os 
maiores riscos e o maior nível de stress, além da possibilidade de ocor-
rer imprevistos e que exigem a tomada de decisão de forma rápida. 
A fase de pós-operação apresenta alguns problemas, como a 
questão de falta de apoio, falta de recursos humanos, prazos exíguos 
para sua condução e análise do material apreendido, o que é ocasionado, 
principalmente, pela falta de atenção dispensada a esta fase.  
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Há um indicativo de que todas as fases são críticas e de que há a 
necessidade de dar a atenção devida a cada uma delas. Não houve con-
senso em apontar uma ou outra fase como sendo a mais crítica de todas. 
Verificou-se que em poucas questões apresentadas não se obteve 
o consenso, sendo que naquelas onde não foi sinalizada como havendo 
consenso os índices eram maiores do que 55% e apesar de não estarem 
sinalizadas na tabela também demonstram a maioria das respostas, e 
consequentemente, uma tendência ao consenso. Porém, através de ques-
tões de confirmação conseguiu-se nesta segunda rodada apresentar os 
pontos principais de cada uma das fases da operação, não havendo pre-
dominância de uma em detrimento de outra quanto à sua criticidade. 
A Tabela 4 a seguir apresenta as percepções dos entrevistados so-
bre o Briefing e Debriefing. 
 
Tabela 4: Percepção sobre Briefing e Debriefing 
Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
Sempre há briefing na etapa de defla-
gração da operação 
85,7% 14,3%  
Algumas vezes não teve briefing na 
deflagração da operação 
16,3% 83,7%  
Todos da equipe devem participar do 
briefing 
85,7% 14,3%  
Não é necessário que toda a equipe 
participe do briefing, bastam os chefes 6,1% 93,9%  
O briefing deve expor de forma clara e 
objetiva o que deve ser realizado 
100,0%   
O debriefing é uma ferramenta de a-
prendizado para a equipe 
98,0%  2,0% 
Nem todas as operações possuem debri-
efing 
95,9% 4,1%  
A maioria das operações não realiza 
debriefing 
85,7% 14,3%  
Participei de poucos debriefing 53,1% 44,9% 2,0% 
Nunca participei de debriefing 46,9% 53,1%  
O debriefing não ocorre devido à dis-
persão do efetivo  
65,3% 28,6% 6,1% 
É importante que o debriefing vire um 
hábito nas operações 
95,9% 2,0% 2,0% 
Acho importante ocorrer o debriefing 95,9% 2,0% 2,0% 
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Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
Não é necessário que toda a equipe 
participe do debriefing, bastam os che-
fes 
14,3% 79,6% 6,1% 
Todos devem participar do debriefing 79,6% 18,4% 2,0% 
 
O briefing é considerado um procedimento fundamental e deve 
apresentar de forma clara e objetiva o que deve ser realizado pelas equi-
pes. Há o consenso de que todos da equipe devem participar da equipe e 
não apenas os chefes de equipe.  
O que se verifica é que, na grande maioria das operações, há o 
briefing, porém o mesmo não ocorre com o debriefing, ou seja, apesar 
de haver algumas ocorrências destas reuniões no fim da operação não se 
dão na mesma freqüência que as que ocorrem ao iniciar. Um dos pontos 
que ocasionam a falta de debriefing é a dispersão do efetivo após a de-
flagração. Os entrevistados concordam também que o debriefing deveria 
tornar-se um hábito e ser realizado com todos os participantes da opera-
ção, os quais atribuíram-lhe uma grande importância como ferramenta 
de aprendizado. 
As duas afirmações onde não houve a sinalização do consenso e-
ram questões para confirmação, porém, mesmo assim o resultado espe-
rado era que houvesse uma tendência acima de 50% o que é possível 
vislumbrar na tabela. 
A Tabela 5, a seguir, apresenta a percepção dos entrevistados 
quanto à padronização de procedimentos. 
 
Tabela 5: Percepção sobre padronização de procedimentos 
Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
O manual de operações é uma forma de 
padronização 
95,9%  4,1% 
É possível padronizar grande parte dos 
procedimentos básicos, mas algumas 
ocorrências específicas ficam a cargo da 
adequação dos responsáveis pelo plane-
jamento 
98,0% 2,0%  
A padronização de procedimentos ajuda 
na medida em que as operações se repe-
tem e os policiais familiarizam-se com 
os procedimentos. 
100,0%   
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Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
A padronização, ainda que não seja 
completa, dá mais segurança aos mem-
bros das equipes operacionais. 
100,0%   
A padronização deveria ser focada na 
equipe de planejamento, pois conse-
qüentemente a deflagração tenderia a 
também ficar uniforme. 
71,4% 28,6%  
As etapas a serem planejadas são as 
mesmas na grande maioria das opera-
ções 
91,8% 8,2%  
As organizações militares adotam a 
padronização de condutas e servem de 
parâmetros. 
77,6% 22,4%  
O excesso de padronização pode enges-
sar e dificultar na hora da tomada de 
decisões em situações não previstas 
49,0% 51,0%  
Padronizar não deve ser sinônimo de 
“engessar” a operação 
100,0%   
As linhas de base da condução de ope-
ração podem ser descritas e padroniza-
das 
100,0%   
Com pequenas exceções devido a dife-
renças regionais e pontos específicos da 
investigação, a padronização é necessá-
ria. 
95,9% 4,1%  
É possível padronizar procedimentos 
desde que sejam gerais, como cuidados 
a tomar, formas de abordagem, formas 
de condução de presos, debriefing etc. 
98,0% 2,0%  
É preciso existir padrão e profissionali-
zação na condução de operações, sendo 
que os casos específicos deverão ser 
tratados como exceção à regra e, portan-
to, lhes deverá ser dispensado tratamen-
to especial. 
91,8% 8,2%  
Embora cada operação possua suas 
peculiaridades, alguns procedimentos 
sempre se repetem. Portanto, pode haver 
a padronização. 
100,0%   
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Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
Muito embora cada investigação tenha 
suas características peculiares, a padro-
nização dos procedimentos oferece 
qualidade e, sobretudo, segurança na sua 
execução. Tal fator não impede eventu-
ais improvisações necessárias para cada 
caso específico. 
98,0% 2,0%  
Já nota-se que algumas técnicas opera-
cionais são padronizadas, no entanto, 
nem todos os participantes das opera-
ções as conhecem. 
93,9% 6,1%  
Muitos dos procedimentos que devem 
ser adotados são repetitivos e podem 
muito bem receberem uma padroniza-
ção. 
100,0%   
Deve-se adotar modelos de boas práticas 
de execução 
100,0%   
Por mais que as operações versem sobre 
materiais diferentes, o início, meio e 
fim, incluindo o planejamento e pós 
deflagração são similares 
77,6% 22,4%  
Sempre que possível os procedimentos 
devem ser padronizados, para evitar 
equívocos ou tratamento desigual para 
situações iguais 
100,0%   
Uma normatização mais detalhada, pois 
os problemas ocorrem nos detalhes 59,2% 40,8%  
É possível padronizar os procedimentos 
para a condução de operações 
100,0%   
 
Verifica-se que há um consenso quanto a necessidade de padroni-
zação dos procedimentos, sendo o manual de planejamento operacional 
uma destas ferramentas. A padronização, entretanto, não se estende a 
todas as situações, deixando aos responsáveis a flexibilidade de adequá-
los de acordo com a necessidade. Uma das vantagens da padronização é 
dar maior segurança aos membros das equipes bem como deixá-los mais 
familiarizados com os procedimentos a serem utilizados.  
Neste sentido, a padronização permite o planejamento de etapas 
que são comuns à grande maioria de operações, através da descrição das 
atividades, uso de boas práticas, respeitando as particularidades sem, 
entretanto, engessá-las.  
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Nesta tabela apenas duas afirmações não foram sinalizadas como 
consenso, porém uma delas esteve muito próxima do percentual deseja-
do (59,2%) e outra questão pôde ser corroborada através de outras afir-
mações. 
A Tabela 6 a seguir, apresenta a percepção dos entrevistados 
quanto o uso de check list. 
 
Tabela 6: Percepção sobre check list 
Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
A lista de verificação possibilita conferir 
se todos os procedimentos básicos fo-
ram adotados. 
95,9% 4,1%  
As atividades a serem desempenhadas 
no planejamento de ações dessa nature-
za não podem ser reduzidas a “receitas 
de bolo”.  
59,2% 40,8%  
O check list é um instrumento do plane-
jamento, porém o planejamento não se 
resume a isso. 
98,0% 2,0%  
Check list é sempre positivo. Aperfeiçoa 
o planejamento com base em experiên-
cias anteriores. 
98,0% 2,0%  
O check list evitaria o improviso. 81,6% 18,4%  
Desobriga o policial de lembrar das 
coisas básicas que devem ser providen-
ciadas. 
59,2% 40,8%  
O check list deve fazer parte do manual, 
mais completo que uma lista. 
93,9% 4,1% 2,0% 
Diminui a possibilidade de falhas 100,0%   
É difícil lembrar-se de tudo, principal-
mente quando o tempo é curto ou se está 
sob tensão. 
95,9% 4,1%  
Devido ao grande número de ações que 
devem ser executadas, um lista evitaria 
que alguma fosse esquecida. 
95,9% 4,1%  
O check list é essencial para que tudo 
que foi previsto como indispensável 
pelo coordenador seja atendido pelos 
executores da operação, direciona as 
condutas dos executores ao foco preten-
dido na investigação, diminui a margem 
de discricionariedade e padroniza as 
98,0% 2,0%  
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Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
condutas. 
É comum haver check list no planeja-
mento das operações. 
26,5% 69,4% 4,1% 
Somente para os planejadores não se 
esquecerem de pontos sensíveis.  
4,1% 95,9%  
O check list não deve ser restrito a pla-
nejadores, devendo estar disponível para 
todos 
91,8% 8,2%  
Cada membro da equipe deve ter o seu 
próprio check list  
51,0% 49,0%  
Todos devem ter conhecimento do 
check list 
93,9% 6,1%  
O check list pode ser usados em todas as 
etapas da operação 
93,9% 6,1%  
O check list deve ser revisado constan-
temente 
100,0%   
Um check list pode ajudar na operação 100,0%   
O importante é que o check list seja 
elaborado de maneira geral mas com 
possibilidades de alteração para cada 
operação em particular. 
98,0% 2,0%  
Uma operação envolve a participação de 
diversas pessoas, uso de materiais e 
equipamentos que seriam mais bem 
aproveitados através da conferência por 
um check list. 
93,9% 4,1% 2,0% 
 
O Check List é visto pela maioria dos entrevistados como uma 
boa ferramenta de planejamento que evita o improviso, facilitando a 
conferência de procedimentos básicos, diminuindo a possibilidade de 
falhas e esquecimentos haja vista que em momentos de pressão ocasio-
nados pelo pouca disponibilidade de tempo ou mesmo pela tensão pre-
sente nas operações.  
Deve-se observar que, segundo os entrevistados, um check list 
pode ajudar de formar significativa a condução de uma operação em 
todas as suas fases, contendo quesitos gerais e estando disponível para 
todos os componentes e não apenas para os planejadores da operação. 
Apesar de ser uma ferramenta bastante aceita pelos entrevistados 
e de apresentar vários pontos positivos percebe-se que não é usada com 
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bastante freqüência, ou pelo menos, caso seja utilizada, não está sendo 
percebida por eles. 
Nesta tabela apenas três afirmativas não demonstraram consenso 
apesar de duas delas estarem muito próximas do índice desejado 
(59,2%). A outra é uma questão de gestão particular a respeito do check 
list e era justamente uma questão de controle acrescentada entre as afir-
mativas elaboradas pelos próprios respondentes. 
A Tabela 7 a seguir apresenta a percepção dos entrevistados 
quando aos questionamentos acerca das operações a partir dos conceitos 
de projetos.  
 
Tabela 7: Percepção sobre a unicidade da operação 
Afirmação Concordo Discordo 
Não res-
pondeu 
Cada operação é única, porém todas 
possuem inúmeros pontos em comum, 
sendo que o aprendizado de uma ajuda a 
evitar o cometimento de erros em outra. 
100,0%   
Cada investigação tem as suas particula-
ridades 
93,9% 2,0% 2,0% 
Uma operação é única, mas cheia de 
procedimentos padrão 
98,0% 2,0%  
Cada operação possui suas especificida-
des 
95,9%  4,1% 
Mesmo que uma operação trate do 
mesmo tema que outra, ela sempre será 
única pelo fato de que as variáveis serão 
diferentes 
93,9% 4,1% 2,0% 
É única porque cada operação tem obje-
tivos diferentes 
75,5% 24,5%  
 
Percebe-se que mesmo que os entrevistados, em sua grande maio-
ria, tenham apontado na primeira fase das entrevistas não ter conheci-
mento sobre gerenciamento de projetos, reconhecem aqui, que os con-
ceitos aplicados a gerenciamento de projetos também se aplicam às 
operações de inteligência policial.  
Apesar das operações serem produtos únicos, os procedimentos 
utilizados em sua condução podem ser padronizados, como é possível 
verificar nas respostas obtidas. 
Nesta tabela todas as afirmativas encontraram consenso entre os 
respondentes, obtendo índices altos, próximos a 100%. 
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A última questão da segunda fase solicitava que o entrevistado 
classificasse, atribuindo valores de 1 a 9, às nove áreas que podem ser 
identificadas em um projeto, sendo atribuído 1 para a mais importante e 
9 para a menos importante.  
Dos 48 (quarenta e oito) questionários válidos, foram desconside-
rados dois, haja vista que em ambos não foram classificados com estes 
valores, mas atribuídos apenas valores de 1 a 3 em um e no outro de 1 a 
5.  
Para obter a classificação das áreas, a partir da mais para a menos 
importante, foi realizada a somatória dos pontos atribuídos. A partir 
desta soma, os resultados foram ordenados, sendo que a área considera-
da mais importante possui a menor soma e o a menos importante a mai-
or soma, como pode ser visualizado na Figura 42 a seguir. 
 
 
Figura 42. Percepção da importância das áreas de projetos 
 
Assim como na primeira fase da pesquisa, as três principais áreas 
apontadas pelos entrevistados mantiveram-se as mesmas, ou seja, geren-
ciamento de escopo, pessoas e riscos. Interessante observar, entretanto, 
que ao contrário do que acontece no cenário corporativo, conforme ex-
planação a seguir, em que pesquisas apontam a gestão do tempo e dos 
custos como principais, o mesmo não ocorreu neste ambiente, sendo 
estas duas áreas apontadas como as menos importantes.  
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Pesquisas realizadas no cenário corporativo, como a realizada pe-
lo PMI Brasileiro, ocorrem desde o ano de 2003, intitulada de Estudo de 
benchamarking em Gerenciamento de Projetos conduzida pelos Chap-
ters Brasileiros do PMI, abrangendo vários segmentos da cadeia produ-
tiva nacional que utilizam o gerenciamento de projetos no Brasil. Em 
sua última versão, com dados levantados em 2008, contribuíram para o 
estudo 373 empresas de oito setores diferentes, cobrindo quatro regiões 
e nove estados. (ESTUDOS DE... 2008) 
Uma das questões abordadas pelo estudo trata dos aspectos que 
são considerados na metodologia de gerenciamento de projetos. A Tabe-
la 8, a seguir, apresenta a posição de cada uma das áreas de gerencia-
mento de projetos segundo os seus entrevistados. Deve-se observar que 
em alguns casos a pontuação recebida por duas áreas foram as mesmas 
e, portanto, ambas ocupam a mesma posição quanto à sua importância. 
 
Tabela 8: Aspectos considerados na metodologia de Gerenciamento de 
Projetos 
Área de Conhecimento 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Prazo 1º 1º 1º 1º  1º  1º  
Escopo 2º 2º 2º  2º  1º  2º  
Custo 3º 3º  3º  3º  2º  3º  
Comunicação 8º 7º  8º  5º  3º  6º  
Qualidade 4º 4º  5º  6º  4º  5º  
Recursos Humanos 5º 4º  4º  7º  5º  7º  
Riscos  7º 6º  9º  4º  5º  4º  
Integração  8º  7º  8º  6º  8º  
Aquisições 6º 5º  6º  9º  7º  9º  
Fonte: Adaptado de Estudos de Benchmarking em Gerenciamento de Proje-
tos (2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008) 
 
Verifica-se que as áreas de Prazo, Escopo e Custo ocupam sem-
pre as três primeiras posições, posição esta, atribuída por seus entrevis-
tados devido à importância que acreditam que elas tenham no contexto 
geral de gerenciamento de projetos. Estas áreas também estão relaciona-
das quando se questiona a respeito dos problemas, como pode ser visua-
lizado na Tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9: Problemas freqüentes nos projetos da organização 
Problemas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Não cumprimento dos prazos 72% 66% 72% 45% 66% 62% 
Problemas de comunicação 43% 61% 71% 36% 64% 58% 
Mudança de escopo constante 69% 64% 69% 33% 63% 59% 
Escopo não definido adequada-
mente 
 54%   60% 53% 
Recursos humanos insuficientes  60% 62% 38% 51% 45% 
Riscos não avaliados corretamente  59% 63% 41% 48% 47% 
Não cumprimento do orçamento 46% 53%  36% 42% 42% 
Mudanças de prioridade constan-
tes 
 57%  33% 37% 35% 
Estimativas incorretas ou sem 
fundamento 
 40% 66% 37% 32% 31% 
Falta de definição de responsabili-
dades 
   42% 29% 23% 
Problemas com fornecedores  41%  46% 27% 30% 
Retrabalho em função da falta de 
qualidade  
72%   38% 26% 19% 
Falta de competência para geren-
ciar projetos 
 36%  38% 22% 17% 
Falta de uma ferramenta de apoio    50% 18% 16% 
Falta de uma metodologia de 
apoio 
   46% 16% 16% 
Falta de apoio da alta administra-
ção 
 23%  18% 11% 14% 
Falta de conhecimento técnico    55% 8% 6% 
Fonte: Adaptado de Estudos de Benchmarking em Gerenciamento de Proje-
tos (2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008) 
 
Da mesma foram que na tabela anterior, nesta também se verifica 
que os porcentuais mais altos de problemas também estão relacionados, 
principalmente, com as áreas de tempo e escopo, seguidos de percentu-
ais significativos relacionados aos problemas de comunicação, recursos 
humanos, riscos e orçamento. 
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6.6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Este capítulo apresentou a metodologia da pesquisa por meio dos 
seus pressupostos filosóficos, classificando-a como qualitativa baseada 
no interpretativismo, ou seja, para compreender a realidade apresentada 
foi necessária a construção do seu significado que se deu a partir da 
linguagem e significados compartilhados pelos entrevistados. Para tanto, 
a partir de um estudo exploratório, foi realizado um estudo de caso no 
tocante às operações de inteligência da Polícia Federal.  
O processo de pesquisa se deu a partir do modelo adaptado de 
Carroll (2006) onde a partir da teoria, neste caso da teoria de gerencia-
mento de projetos, elaborou-se o problema da pesquisa, seguido das 
etapas de desenho da pesquisa, coleta e análise de dados e, por fim, das 
conclusões, fundamentando a metodologia de gerenciamento de projetos 
para operações policiais. 
O capítulo apresentou também a estrutura teórica da pesquisa ba-
seada nos conceitos de gerenciamento de projetos, inteligência policial, 
planejamento operacional e nos próprios fundamentos da Polícia Fede-
ral. São apresentados os principais autores, bases de pesquisa, periódi-
cos e demais materiais utilizados como fonte de consulta. 
Apresentou-se também os aspectos metodológicos da pesquisa 
por meio do design da pesquisa disposta em três macro-etapas, quais 
sejam: base teórica, base teórico-empírica e estudo de caso, as quais 
foram detalhadas em suas sub-fases. 
Durante a coleta de dados, prevista para ser realizada na etapa de 
pesquisa teórico-empírica obteve-se resultados significativos dos res-
pondentes, onde foi utilizada a técnica Delphi objetivando obter o con-
senso a respeito das questões norteadoras. Optou-se por realizar uma 
primeira rodada bastante ampla, onde foram abordadas diversas ques-
tões objetivando diminuir o número de rodadas haja vista a necessidade 
de realizar esta etapa de forma célere, além de evitar um problema bas-
tante comum da técnica que é a de fazer com o elevado número de roda-
das torne o respondente menos tolerante em dar respostas condizentes.  
A partir da obtenção dos resultados da primeira rodada foi elabo-
rado um novo questionário que, além de apresentar os resultados obtidos 
anteriormente, foi utilizado para verificar a percepção dos respondentes 
para questões que haviam gerado respostas conflitantes naquela etapa. 
Este segundo questionário aproveitou grande parte das idéias geradas 
pelos próprios respondentes na sua elaboração além de serem acrescidas 
algumas afirmativas contendo situações de controle.  
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Concluídas as duas rodadas da aplicação da Técnica Delphi, veri-
ficou-se que as respostas apontadas tenderam ao consenso nos principais 
pontos elencados e considerados como importantes para a realização 
desta pesquisa. Desta forma, esta fase foi encerrada com a aplicação do 
segundo questionário e com o envio destes resultados aos participantes.  
 
7 METODOLOGIA BASEADA EM PROJETOS 
A etapa anterior, obtida com os dados, opiniões e percepções dos 
entrevistados demonstra que há, na aplicação de uma metodologia de 
gerenciamento de projetos, uma possível solução para vários problemas 
que perpassam na condução de operações de inteligência policial. A 
justificativa para a criação de uma metodologia para este fim fundamen-
ta-se na percepção que os principais envolvidos no processo têm das 
operações policiais bem como na aplicação das áreas de conhecimento 
de gerenciamento de projetos a este contexto. 
Este capítulo apresenta então, os fundamentos básicos que foram 
utilizados para a criação da metodologia, a contribuição que a gestão de 
projetos pode dar à área de operações policiais, a elaboração da metodo-
logia propriamente dita e a estratégia de implantação. 
No tocante aos fundamentos básicos são traçados os comparati-
vos entre os projetos e as operações de inteligência policial, mostrando 
as suas áreas de interseções. Para cada conceito, definição, pressuposto 
de gerenciamento de projetos os mesmos são explicitados no contexto 
das operações policiais, além de sua aplicação em termos práticos.  
Em seguida são apresentadas as contribuições que a metodologia 
baseada em gerenciamento de projetos pode dar à Polícia Federal atra-
vés de sua aplicação na área de inteligência policial. 
7.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS  
Para se pensar as Operações Policiais em forma de projeto é ne-
cessário, antes de qualquer coisa, confrontar se uma operação possui 
semelhanças com a própria definição de um projeto.  
Segundo Vargas (2003, p. 8), o conceito de projeto é: “um em-
preendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e 
lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um 
objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâ-
metros predefinidos de tempo, custo e recursos envolvidos com qualida-
de”. Ao se comparar esta definição com uma Operação Policial verifica-
se que: 
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 Empreendimento não repetitivo: uma operação, por mais 
que trate de assunto já abordado em outras, como tráfico de 
drogas, contrabando, descaminho, por exemplo, só ocorre 
uma vez, pois o produto ou serviço gerado é diferente. Mes-
mo que ela possua uma continuação, como já ocorreu em o-
perações como a Carrossel I e II, de combate a pornografia 
infantil na rede mundial de computadores, são continuum de 
tempos diferentes, alvos diferentes, apesar de aparentemente 
o objetivo macro ser o mesmo.  
 Seqüência clara e lógica de eventos: uma operação possui 
início, meio e fim, e para que seja executada é necessário se-
guir uma série de procedimentos ordenados de forma lógica. 
Em uma operação há uma fase de investigação, uma fase os-
tensiva que contempla a própria deflagração da operação e 
uma fase de conclusão da investigação, fases estas ampla-
mente conhecidas e divulgadas por meio do Manual de Ges-
tão de Planejamento Operacional. Internamente a cada um 
destes eventos há outras etapas que devem ser executadas de 
forma ordenada. 
 Objetivo claro e definido: uma operação só tem sentido se 
houver um objetivo a ser atingido. É o objetivo que orienta as 
ações da operação, e precisa ter foco, ser realista e considerar 
os recursos disponíveis para concretizá-lo. Para todos os en-
volvidos, seja no processo investigatório ou de execução, é 
necessário que este objetivo seja bastante claro e definido, de 
forma a ser um indicador de sucesso caso o mesmo seja atin-
gido. Um exemplo de objetivo de operações policiais é a de-
sarticulação de organizações criminosas. 
 Conduzidos por pessoas: um projeto só é possível se for 
conduzido por pessoas. Da mesma forma ocorre nas opera-
ções policiais onde há diversas pessoas envolvidas tendo ca-
da uma delas o seu papel a desempenhar, seja como chefe ou 
membro da equipe. A alocação de pessoas em operações pre-
sume que há responsabilidades envolvidas em cada um dos 
papéis. O sucesso da operação só pode ser obtido se todos 
souberem da importância do seu papel no contexto geral. 
 Parâmetros predefinidos de tempo: uma operação tem um 
prazo de planejamento e execução. Há um momento certo pa-
ra o seu planejamento bem como para a sua deflagração. Ci-
ta-se como exemplo a importância do fator tempo para a de-
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flagração de uma operação que ocorre simultaneamente em 
vários estados da federação. É necessário um perfeito sincro-
nismo para que todas as ações ocorram ao mesmo tempo e 
não prejudiquem o objetivo da operação devido a algum va-
zamento de informação que propicie ao alvo fugir, por exem-
plo. Deve-se considerar que num país de dimensões continen-
tais e com diferentes fusos horários como no caso do Brasil, 
este sincronismo faz-se extremamente necessário para que 
não ocorram problemas. 
 Custos: uma operação policial envolve um grande contingen-
te de pessoas e recursos, e, conseqüentemente custos estão 
envolvidos. É necessário o planejamento de pagamento de 
diárias, deslocamento e alimentação do efetivo, abastecimen-
to de viaturas, e até mesmo a despesa relativa à necessidade 
de um chaveiro, por exemplo, para abrir uma porta e/ou fe-
chadura de um local onde será efetuada uma busca e que não 
estejam presentes os alvos ou os portadores da chave. 
 Recursos: os recursos materiais e tecnológicos necessários 
para a execução de uma operação são muitos e se faz neces-
sário um amplo planejamento para a sua efetiva utilização. 
Cita-se o exemplo da necessidade de envio de viaturas, aero-
naves, embarcações de uma localidade para outra onde será 
deflagrada uma operação. Na programação dos recursos en-
volvidos é necessário estimar o uso de pastas, papel, clips até 
mesmo o uso de aeronaves. Todos os detalhes devem ser de-
vida e previamente planejados e executados, envolvendo um 
grande planejamento logístico. 
 Qualidade: uma operação busca atingir os objetivos a que se 
propõe e neste caso a qualidade refere-se aos processos en-
volvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer a estes ob-
jetivos. Se uma operação tem como objetivo desarticular uma 
organização criminosa envolvida com tráfico de entorpecen-
tes, faz se mister não apenas fazer a apreensão da droga, mas 
também comprovar a ligação existente entre os seus compo-
nentes e coletar provas que comprovem a existência de uma 
organização criminosa. Uma operação deve primar pela qua-
lidade das provas colhidas para que não haja contestação pos-
terior. Deve-se ressaltar que as operações policiais deflagra-
das pela Polícia Federal somente ocorrem quando há indícios 
fortes e apenas quando se tem certeza de que a operação con-
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seguirá atingir o seu objetivo. Enquanto houver incertezas ou 
possibilidades de insucesso a operação não é deflagrada. 
Ainda no que concerne a projetos é necessário ter definido de 
forma clara o escopo da operação, que pode se referir a delimitações 
geográficas, objetivos ou mesmo até onde vai a competência institucio-
nal para se debruçar sobre determinado assunto. Da mesma forma, faz-
se necessário definir o não-escopo, ou seja, o que não será realizado, 
evitando desta forma criar falsas expectativas ou mesmo atender algo 
que não compete àquela operação.  
Outros pontos que merecem reflexão acerca de projetos é a ques-
tão da incerteza, da interdisciplinaridade e da complexidade. A incerteza 
é inerente aos projetos e também às operações policiais. Por mais bem 
executado que seja o planejamento, sempre há um grau de incerteza que 
pode trazer resultados diferentes dos objetivos pretendidos haja vista 
que o número de variáveis tende a ser muito extenso e sujeito a oscila-
ções advindas do meio ambiente onde está inserido. Quanto à interdisci-
plinaridade, a gestão de uma operação policial, assim como os projetos, 
requer uma gama de conhecimento considerável, que vai dos conheci-
mentos das leis propriamente ditas à questões administrativas como 
planejamento, controle, estatística, logística, tecnologia da informação, 
gestão de pessoas, custos entre outros. No que concerne à complexidade, 
uma operação policial apresenta um grande número de variáveis a serem 
administradas, que independem do tamanho da operação. Ou seja, uma 
operação em apenas uma localidade e, contendo apenas um alvo, pode 
apresentar complexidade igual, ou até mesmo superior, a uma operação 
que envolve diferentes cidades e com grande número de alvos.  
A gestão de projetos deve, segundo o PMBoK, considerar os pro-
cessos que ocorrem em um ciclo de vida do projeto com vistas à organi-
zação do trabalho. Estes processos são os de iniciação, planejamento, 
execução, controle e encerramento. Estes processos se sobrepõem no 
decorrer do tempo, conforme visto na Figura 43. 
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Figura 43. Sobreposição dos processos de gestão de projetos 
Fonte: TCU (2006, p. 18) 
 
Apesar do Manual de Gestão de Planejamento Operacional con-
siderar apenas três fases (investigação, ostensiva e de conclusão), ao se 
considerar uma operação policial como projeto é necessário introduzir 
estes cinco processos com vistas a melhorar a gestão da operação como 
um todo. 
Da mesma forma, as áreas de conhecimento abordadas na gestão 
de projetos devem ser identificadas em uma operação policial. Isto se 
faz necessário para que se possa detalhar de forma específica e, ao 
mesmo tempo, integrá-las com as demais áreas. Baseando-se nas nove 
áreas de conhecimento propostas pelo PMBoK, sua implementação na 
área policial pode ser feita de forma direta, com algumas poucas adapta-
ções (XAVIER et al., 2005; TCU, 2006): 
 Gerência de integração: uma operação policial envolve di-
versas atividades e ações específicas que precisam ser coor-
denadas de forma bastante consistente. Cabe à gerência de in-
tegração do projeto dar as condições para que os processos 
estejam sincronizados e coordenados da forma correta. Esta 
integração é essencial para o sucesso de uma operação haja 
vista que devido à compartimentação das informações, que é 
inerente à atividade policial, faz com que não se tenha a exata 
noção do todo. Cabe então ao gerente do projeto, ou neste ca-
so, ao coordenador ou equipe de coordenação da operação, 
ter a visão completa da situação e gerenciar para que todas as 
áreas e processos estejam integrados de forma eficiente. 
 Gerência do escopo: esta gerência preocupa-se em verificar 
que a operação inclua todas as atividades e procedimentos 
 172 
necessários, e somente o necessário, para que possa concluí-
la de forma bem sucedida. 
 Gerência do tempo: visa gerir as atividades previstas na o-
peração policial com vistas a assegurar que sejam implemen-
tadas no prazo correto. Cabe à gerência do tempo determinar 
a duração, o tempo previsto para iniciar e finalizar cada uma 
das atividades, a ordem em que as mesmas devem ocorrer 
bem como o possível impacto que o atraso de uma atividade 
pode causar em todo o projeto. 
 Gerência do custo: tem como objetivo gerenciar os proces-
sos envolvidos no planejamento, estimativa, orçamento e 
controle de custos para que a operação termine dentro do or-
çamento previsto. 
 Gerência da qualidade: objetiva garantir que a operação po-
licial estará em conformidade com os objetivos para os quais 
foi planejada e executada. 
 Gerência de recursos humanos: nesta gerência estão todos 
os processos necessários que possibilitem o uso mais efetivo 
dos recursos humanos, envolvendo todas as pessoas partici-
pantes da operação: membros da equipe, coordenadores, di-
reção, clientes, fornecedores entre outros. 
 Gerência de comunicações: é a gerência responsável pelos 
processos relativos à geração, coleta, disseminação, armaze-
namento e destinação final das informações do projeto de 
forma oportuna e adequada. 
 Gerência de riscos: esta gerência preocupa-se com a gestão 
dos processos relativos ao gerenciamento das ameaças e o-
portunidades em um projeto. As atividades de identificação, 
análise e respostas aos riscos devem ser previstas, buscando 
maximizar os eventos positivos e minimizar as conseqüências 
de eventos negativos em uma operação policial. 
 Gerência de aquisições: cabe a esta gerência tratar dos pro-
cessos de destinação de recursos que tanto podem ser adqui-
ridos externamente à organização, quanto realocados inter-
namente entre as unidades da Polícia Federal. Os contratos 
também devem ser geridos por esta gerência bem como pela 
logística que permitirá que as operações sejam realizadas. 
Deve-se observar que, apesar destas denominações serem utiliza-
das no âmbito do gerenciamento de projetos, faz-se necessário, adapta-
ções referentes à linguagem haja vista haver na polícia alguns conceitos 
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sedimentados como ocorre em relação a esta última área apresentada. 
Ou seja, usar o termo gerência de aquisições pode gerar confusões con-
ceituais. Entretanto, o termo “logística” é bastante utilizado e conhecido 
de todos os servidores da Polícia Federal. Cabe, inclusive, aos departa-
mentos e setores de logística da Polícia Federal a aquisição e movimen-
tações de recursos, condizente com os propósitos da área de gerência de 
aquisições. 
7.2 CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DE PROJETOS  
Corroborando com o TCU (2006, p. 27) “a prática de gestão de 
projetos aliada ao planejamento estratégico produz resultados expressi-
vos para a sobrevivência e melhoria do desempenho das organizações, 
sejam elas públicas ou privadas”. Assim, o uso do gerenciamento de 
projetos pode trazer inúmeros benefícios à Polícia Federal haja vista que 
consolida novas práticas de gestão, permite a melhor utilização dos 
recursos e do potencial dos servidores. Tendo como base os tópicos 
elencados como benefícios da gestão de projetos naquela instituição e, 
considerada as devidas proporções e natureza das atividades, muitas 
delas podem ser aplicadas à realidade da Polícia Federal: 
 Transparência: ao se documentar, por meio de registro pa-
dronizado, todos os procedimentos realizados em uma opera-
ção policial, desde sua fase investigativa até o seu encerra-
mento, consegue-se dar a uma organização policial maior 
transparência quanto às atividades desenvolvidas. Estando 
documentadas as operações, conseguir-se-á obter análises de 
desempenho quanto a prazos, custos, pessoal, recursos, e 
também no que tange a qualidade esperada.  
 Aprendizado: ao usar a gestão de projetos em operações po-
liciais haverá o registro e documentação de todas as fases e, 
com o passar do tempo, criar-se-á uma base histórica de co-
nhecimentos. Esta base poderá ser usada por coordenadores 
quando do planejamento de operações policiais semelhantes 
às já realizadas. 
 Tempestividade: a necessidade de realizar as ações dentro 
do prazo estando sujeito a várias intempéries faz com que a 
gestão de projetos possa ser mais bem aplicada nas operações 
policiais haja vista que permitirá que medidas corretivas se-
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jam adotadas a tempo, bem como permitir a recuperação de 
eventuais danos. Como a área policial é sujeita a muitos ris-
cos, a gestão de projetos propiciará um incremento da tem-
pestividade nas ações, facilitando o processo gerencial, sem 
prejudicar a flexibilidade e criatividade necessárias a conse-
cução das atividades. 
 Controle gerencial: a gestão de projetos permite que o to-
mador de decisão possa aumentar o seu controle gerencial, 
oferecendo mecanismos de acompanhamento. No caso das 
operações é extremamente importante que se tenha a visão do 
todo ao mesmo tempo em que possa ser possível obter dados 
mais detalhados sobre responsáveis, possíveis riscos, neces-
sidades de recursos entre outros. Com isso é possível aos 
stackeholders obter uma visão mais holística, permitindo-lhe 
tomar decisões proativas além de facilitar o gerenciamento 
das operações.  
 Otimização de recursos: diferentes operações ocorrendo ao 
mesmo tempo em diversas localidades exigem um planeja-
mento detalhado do uso dos recursos de qualquer instituição 
policial. A gestão de projetos permite coordenar o uso destes 
recursos, oferecendo ferramentas que permitem otimizar a 
alocação de pessoas, equipamentos e outros materiais que se-
jam necessários. 
 Autonomia e responsabilidade: as equipes envolvidas em 
uma operação são temporárias, criadas para tornar o trabalho 
mais eficiente e, geralmente, com a estrutura mínima neces-
sária que lhe permita planejar e executar as atividades, pre-
servando pelo princípio da economicidade. Estas equipes, 
mantidas enquanto a operação estiver em andamento, preci-
sam ter autonomia ao mesmo tempo em que tem que assumir 
as responsabilidades inerentes. A gestão de projetos, ao per-
mitir este tipo de arranjo concede às equipes esta autonomia 
ao passo que lhe atribui responsabilidades. 
Outros benefícios poderão ser encontrados a partir do momento 
que as operações policiais comecem a ser geridas sob a forma de proje-
tos como: antecipar situações, agilizar as decisões, desenvolver novas 
técnicas, entre outras que serão detectadas pelos próprios participantes. 
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7.3 METODOLOGIA PROPOSTA PARA OPERAÇÕES POLICIAIS  
Após leitura das boas práticas de gerenciamento de projetos, veri-
ficou-se que a utilização de determinadas ações permite ganhos conside-
ráveis. Entre elas pode-se citar o uso de um escritório de projeto o qual 
permite ganhos significativos haja vista que permite abrigar o know how 
sobre projetos de uma organização, permitindo uma padronização e que 
pode ser repassado a todos os profissionais da instituição.  
A posição do escritório de projetos na estrutura hierárquica tam-
bém é fundamental para que consiga alcançar resultados significativos. 
Para tanto, muitas vezes o escritório de projetos é comparado a um quar-
tel general. O apoio da alta direção também é de fundamental importân-
cia para ser respeitado dentro da estrutura. 
O uso de uma metodologia também é fator de sucesso para a im-
plantação do gerenciamento de projetos numa organização. Adotar uma 
determinada metodologia faz com que os ganhos sejam alcançados em 
menor tempo, pois se consegue padronizar os procedimentos e a curva 
de aprendizado tende a ter crescimento exponencial uma vez que passa-
das as etapas iniciais a evolução é bastante significativa. 
Outro ponto importante é que geralmente o gerenciamento de 
projetos está associado ao uso de ferramentas informatizadas que lhe 
permitem maior controle e agilidade quanto às decisões.  
Assim, considerando que uma instituição partiria de um ponto 
onde não há a utilização de gerenciamento de projetos, partindo para 
outro nível de iniciação, considerou-se que para que se possa implemen-
tar de forma eficiente uma metodologia de gestão de projetos aplicada às 
operações policiais são necessárias estas duas premissas básicas: um 
escritório de projeto (PMO – Project Management Office) e a metodo-
logia propriamente dita. 
Posteriormente, a partir do know how acumulado é possível avan-
çar quanto ao nível de maturidade de gerenciamento de projetos e intro-
duzir novas premissas, como, por exemplo, o uso de ferramentas infor-
matizadas. 
7.3.1 Escritório de Projetos 
No que tange ao escritório de projetos (Project Management Of-
fice – PMO), verifica-se que esta é uma estratégia adotada pelas organi-
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zações que entendem o gerenciamento de projetos como fator crítico de 
sucesso. Segundo o PMI (2008) um escritório de projetos é um corpo ou 
entidade organizacional a quem são atribuídas responsabilidades rela-
cionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos que 
estejam sob o seu domínio. Estas responsabilidades do PMO podem ir 
do fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos até 
ser o responsável direto pelo gerenciamento de um projeto.  
Um PMO pode ser responsável também por programas de trei-
namento e de mudança organizacional que objetivem melhorar as práti-
cas de gerenciamento de projetos. Entre os benefícios esperados com a 
implantação de um PMO podem ser citados: a melhoria geral no desem-
penho dos projetos; redução no tempo, custos e riscos do projeto; au-
mento da qualidade; melhoria na comunicação; maior controle dos re-
sultados obtidos por meio de relatórios mais consistentes e principal-
mente o fornecimento de uma metodologia padrão a ser seguida por 
todos na organização. 
Ao PMO, que poderia ficar na sede central da Polícia Federal, em 
Brasília, caberia fornecer aos gerentes de projetos espalhados nos mais 
diferentes estados da federação o suporte necessário para a elaboração e 
execução de projetos diversos, entre eles operações policiais baseadas 
em projetos. Entende-se que um PMO atuaria como staff e poderia não 
apenas atender às operações policiais baseadas em projetos, mas estrate-
gicamente, a todas as diretorias, superintendências e demais setores que 
necessitassem trabalhar com projetos. 
Este suporte poderia se dar da seguinte forma:  
 Fornecimento de softwares e ferramentas de gerenciamento 
de projetos; 
 Treinamento e mentoring; 
 Disponibilização de recursos humanos e suporte ao gerente 
de projetos; 
 Metodologia, processos e templates; 
 Suporte administrativo ao projeto; 
 Acesso a base de conhecimento e 
 Visão geral dos projetos. 
Ao PMO caberia ter a expertise necessária para que as operações 
policiais possam ser desenvolvidas utilizando-se os preceitos do geren-
ciamento de projetos. Isto permite ao policial que faz o planejamento 
operacional concentrar-se em seu core business, ou seja, da operação 
policial propriamente dita, ao passo que tem o suporte necessário em 
gerenciamento de projetos oferecido pelo PMO. 
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O PMO, a partir de uma posição central, teria relacionamento 
com todos os projetos que estejam sendo desenvolvidos na instituição, 
impedindo, por exemplo, que duas operações ocorram no mesmo dia, 
competindo por recursos que sejam limitados, como ocorre algumas 
vezes com a alocação de aeronaves. Ao PMO caberia também a consul-
toria e treinamento para as equipes, acompanhar e organizar documenta-
ções relativas à gestão corporativa e integrada dos projetos. 
A vinculação do PMO se daria ao órgão central haja vista que as-
sim poderia alinhar as operações policiais dentro da formulação estraté-
gica da instituição uma vez que os projetos são instrumentos para o 
alcance das estratégias e metas institucionais. 
As competências destinadas ao PMO podem ser assim descritas 
(baseadas em TCU, 2006): 
 Assessorar à alta administração em relação às operações po-
liciais: 
o Obter informações sobre o desempenho das ope-
rações; 
o Ser elo entre a alta administração e os chefes das 
operações. 
 Prestar consultoria interna na área de gestão de projetos: 
o Apoio e assessoria técnica para as equipes de 
projeto; 
o Orientação na elaboração de documentos para 
formalizar a operação como: proposta, plano de 
ação, relatórios de situação e de encerramento; 
o Participação nas reuniões de abertura dos proje-
tos com os stackeholders; 
o Acompanhamento do andamento das operações; 
o Acompanhamento dos requisitos de mudanças; 
o Participação nas avaliações de desempenho das 
operações. 
 Participar da padronização e regulamentação da gestão de 
projetos: 
o Manutenção do manual contendo a metodologia 
de projetos; 
o Padronizar procedimentos e documentos relati-
vos à gestão das operações; 
o Elaboração de normas para regulamentação da 
gestão de operações; 
 178 
o Orientação na escolha de ferramentas e da ne-
cessidade de atualização de sistemas corporati-
vos que possam ser impactados com a gestão das 
operações; 
 Promover ações de melhoria contínua da gestão das opera-
ções; 
 Promover ações de treinamento: 
o Apoio na realização de cursos internos; 
o Definição de treinamento relativo à metodologia 
de gestão de operações. 
 Promover a gestão da base de conhecimento em gerencia-
mento de operações: 
o Organização, coordenação e atualização do re-
positório de conhecimento elaborado a partir das 
lições aprendidas e das melhores práticas de ge-
renciamento das operações; 
o Estabelecimento de formas de registros e de dis-
seminação das bases históricas de outras opera-
ções já realizadas; 
o Gerenciamento para adoção de medidas para 
manter as bases de conhecimento das operações 
atualizadas; 
o Realização de pesquisas sobre as inovações na 
área de gerenciamento de projetos e operações 
policiais; 
o Realização de intercâmbio e benchmarking com 
as organizações policiais para conhecimento das 
melhores práticas adotadas. 
A equipe do PMO deverá ser constituída por especialistas na área 
de planejamento operacional, administração, gestão, segurança pública e 
em ferramentas específicas de gestão, incluídas, principalmente, geren-
ciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de projetos. 
A posição hierárquica do PMO deve seguir uma posição de staff 
haja vista que sua função é de assessorar os gerentes de projetos, entre 
eles, projetos voltados às operações policiais. Assim, estrategicamente a 
posição sugerida para o PMO, em uma instituição que possua similari-
dade com a Polícia Federal, seria a de staff, ligada diretamente à Direção 
Geral. A Figura 44 apresenta uma sugestão da posição para implantação 
do PMO. 
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Figura 44. Estrutura de PMO sugerida 
 
Devido ao fato de que uma operação policial, sob a ótica do ge-
renciamento de projetos permeia as nove áreas de conhecimento e que, 
muitas delas encontram correlação com as diretorias existentes em uma 
organização, como no caso da Polícia Federal, onde há diretorias de 
combate ao crime organizado, de gestão de pessoas e de logística, só 
para citar alguns exemplos, deixar um PMO subordinado a uma deter-
minada diretoria enfraquece sua atuação e não lhe dá a autonomia ne-
cessária. 
Uma sugestão para a gestão de uma equipe de gerenciamento da 
operação policial pode ser visualizada na Figura 45, a qual foi adaptada 
a partir das atividades já previstas e descritas no Manual de Planejamen-
to Operacional seguindo os preceitos da gestão de projetos. Ao Gerente 
de Operação Policial caberia manter o responsável no PMO atualizado 
quanto às informações pertinentes, ao passo que este repassaria os co-
nhecimentos necessários de projetos que se fizessem úteis para a condu-
ção da operação de acordo com a metodologia de gestão de projetos. 
Cabe ressaltar, entretanto, que o responsável alocado no PMO não tem 
atividade executiva, mas apenas orientativa quanto aos procedimentos 
pertinentes ao gerenciamento de projetos, cabendo ao Gerente de Ope-
ração Policial a condução da mesma.  
 
Direção Geral
Diretorias Diretorias Diretorias Diretorias Diretorias ...
PMO
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Figura 45. Sugestão de estrutura de Equipe de Gerenciamento de Projetos de 
uma operação policial 
 
Esta estrutura de equipe é apenas uma sugestão haja vista que os 
coordenadores podem estruturar suas equipes da maneira que melhor lhe 
convier, dependendo principalmente do porte e duração da operação. 
Deve-se observar que apesar das equipes estarem alocadas duran-
te uma operação policial, ligada ao PMO, não significa que estão acima 
das diretorias. Elas estão alocadas apenas temporariamente, e virtual-
mente, ligadas ao PMO, respondendo ao gerente da operação policial 
enquanto perdurar aquela ação. 
Assim como no conceito de projeto, que tem um período de tem-
po de existência, as equipes que farão parte também serão formadas e 
existem enquanto a operação policial estiver em andamento. Ao concluir 
determinada operação, se desfaz estas equipes e criam-se outras para um 
novo projeto, que podem, ou não, ter os mesmo membros envolvidos.  
A distribuição destas equipes também se dá de forma virtual, haja 
vista que na maioria das vezes as coordenações e supervisões ocorrem 
de forma simultânea, em diversas localidades, separadas geograficamen-
te. No caso de operações de menor porte esta estrutura, a partir do ge-
rente de operação, pode ocorrer na própria unidade de federação onde se 
encontra o caso que está sendo investigado, cabendo ao gerente fazer as 
devidas comunicações para o órgão central, principalmente no que tange 
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aos indicadores estatísticos e resultados da operação para fins de alimen-
tar a base de conhecimento.  
Por se tratar de atividades sigilosas e estratégicas para a Polícia 
Federal, assim como no Manual de Planejamento Operacional, a comu-
nicação de que há uma investigação em andamento e a decisão de que é 
necessária a elaboração e execução de uma operação policial é encami-
nhada às instâncias superiores, no órgão central. 
Conforme visualizado na Figura 45, são sugeridas também dife-
rentes denominações e estrutura daquelas existentes no Manual de Ges-
tão de Planejamento Operacional para a equipe:  
 Gerente da operação policial: recebia a denominação de 
Delegado chefe da operação. As funções permanecem as 
mesmas, porém passa a ter um papel mais macro e estratégi-
co, pois em casos de operações maiores será o gestor de toda 
a operação, tendo em sua equipe outros coordenadores. Na 
estrutura de gestão de projetos seria o gerente de integração; 
 Coordenação Técnico-Científica: já estava prevista a inte-
gração do corpo técnico-científico no desenvolvimento das 
investigações bem como sua participação nas demais fases. A 
sugestão de estar numa posição de staff é para que possa par-
ticipar desde o início das investigações até a deflagração e 
posterior orientação quando da realização das perícias; 
 Coordenadores: devido à questão da necessidade de com-
partimentação quanto ao sigilo das informações e considera-
das as áreas do conhecimento da gestão de projetos, aqui po-
dem ser alocados tantos coordenadores quanto forem neces-
sários para atuar como gerentes de qualidade, de prazos, es-
copo, custos, de pessoal, aquisições, comunicações e riscos. 
Em operações de menor porte estas atividades podem ser de-
senvolvidas pelo próprio gerente da operação policial ou atri-
buir a alguns coordenadores uma ou mais destas áreas; 
 Supervisor de investigação: aqui são alocados quantos su-
pervisores sejam necessários de acordo com a quantidade de 
equipes de investigação envolvidas. Para cada equipe deve 
ter um supervisor, que atua como um gerente de nível inter-
mediário; 
 Supervisor operacional: da mesma forma que o supervisor 
de investigação, quando ocorrer a fase de deflagração, cada 
supervisor operacional terá sob seu comando uma equipe o-
peracional e atuará também como gerente intermediário; 
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 Assessoria de apoio: cabe a esta assessoria fornecer todo o 
apoio necessário às equipes de investigação e operacional. 
Outra possibilidade de posicionamento seria alocar esta as-
sessoria junto ao Gerente da Operação Policial em caso de 
operações de menor porte e no decurso da operação se mo-
vimentar entre a equipe de investigação e equipe operacional; 
 Equipe de investigação e equipe operacional: formada por 
policiais dos mais diferentes cargos. 
Um ponto importante desta proposta de estrutura é que cabe às 
diretorias agir como gerentes de portfólios, que segundo o PMI (2008) 
são os responsáveis pela governança de alto nível de um conjunto de 
projetos ou programas, podendo ser ou não independentes. Junto com a 
direção geral as diretorias selecionam projetos prioritários no âmbito da 
Polícia Federal a partir das diretrizes e vinculação estratégica, como: 
plano plurianual, leis orçamentárias, orientação estratégica do ministério 
da justiça e o próprio plano de metas policiais da Polícia Federal.  
A interação entre o gerente de operação e a coordenação se dá de 
forma direta, onde aquele age como o gerente de integração entre todas 
as coordenações. Somente ele tem a visão macro do projeto garantindo 
desta forma a compartimentação que é muito importante na atividade 
policial, principalmente nas operações de inteligência policial haja a 
vista a necessidade de garantir o sigilo e preservar-se quanto ao vaza-
mento de informações. Esta estrutura pode ser vista na Figura 46. 
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Figura 46. Interação entre gerente de operação e coordenações 
 
Com esta estrutura cada coordenação tem controle da sua área de 
forma centralizada, permitindo-lhes maior especialização e controle ao 
passo que o gerente de operação tem a visão do todo. Da mesma forma, 
o gerente de operação pode propiciar a integração entre as duas ou mais 
áreas e mesmo assim manter o grau de compartimentação necessário 
quanto ao sigilo das informações. 
Deve-se observar que os objetivos dos gerentes de operação e o 
do PMO são diferentes e por isso são orientados por requisitos diferen-
tes, porém, todos os esforços devem estar alinhados com as necessida-
des estratégicas da organização. Estas diferenças, segundo o PMI 
(2008), são as seguintes: 
 O gerente de operação deve concentrar-se nos objetivos es-
pecificados na operação policial ao passo que o PMO geren-
cia as “principais mudanças do escopo do programa que po-
dem ser vistas como possíveis oportunidades para melhor 
alcançar os objetivos de negócios”; 
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 O gerente de operação controla recursos que são atribuídos à 
operação visando atendê-la da melhor forma possível com 
vistas ao seu objetivo, quanto ao PMO, este deve otimizar o 
uso dos recursos organizacionais que são compartilhados en-
tre todos os projetos; 
 Cabe ao gerente de operação gerenciar as restrições quanto 
ao escopo, cronograma, custo, qualidade entre outros, de ca-
da operação, enquanto o PMO gerencia a metodologia, os 
padrões, o risco/oportunidade global e as possíveis interde-
pendências entre as operações no nível da instituição.  
Por fim, ainda tocante ao PMO, é importante que seja responsável 
por fazer o gerenciamento de todo o portfólio, que segundo o PMI 
(2008) é um conjunto de projetos, programas ou outros trabalhos que 
são agrupados visando facilitar o gerenciamento mais eficaz, atendendo 
aos objetivos de negócios estratégicos. Ao se ter este portfólio das ope-
rações policiais realizadas a Polícia Federal poderá se ter um registro 
histórico importante além de fornecer uma base de conhecimento consi-
derável. Além disso, vislumbra-se não apenas projetos voltados às ope-
rações policiais, mas também a todas as demais áreas, sejam elas admi-
nistrativas ou de cunho policial. O PMO tem posição e caráter estratégi-
co e, devido a sua posição hierárquica, deve estar alinhado com o plane-
jamento estratégico, processos e projetos da instituição. 
Importante destacar que o gerenciamento de portfólios trata do 
gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios, incluídos a identi-
ficação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de projetos, 
programas ou outros trabalhos que estejam relacionados. O gerencia-
mento de portfólio, ao garantir que os projetos e programas sejam anali-
sados com o fito de priorizar a alocação de recursos, da maior consistên-
cia e alinhamento às estratégias organizacionais (PMI, 2008). 
7.3.2 Metodologia Proposta 
O Manual de Gestão de Planejamento Operacional divide, de 
forma didática, três momentos considerados cruciais em uma operação 
policial: fase de início de investigação, fase ostensiva da operação e 
conclusão da investigação. Tomando por base uma operação policial sob 
a ótica de gerenciamento de projetos, sugere-se a adoção do termo Ciclo 
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de Vida, dividido em cinco fases distintas, como pode ser visualizado na 
Figura 47. 
 
 
Figura 47. Ciclo de vida proposto 
 
A adoção do termo ciclo de vida torna-se mais adequado uma vez 
que a divisão em fases permite maior controle da organização. Cada 
uma destas fases segundo Xavier et al. (2005, p. 9) possui um grupo de 
atividades relacionadas de forma lógica, e a entrega de um deliverable
6
 
marca a conclusão de uma fase e pode indicar o início de outra.  
Ao concluir uma fase há uma reunião que tem como objetivo ve-
rificar se ela está concluída ou não, o que em gerenciamento de projetos 
pode ser considerado como um “marco”. Isso é fundamental para deter-
minar se o projeto irá para a próxima fase ou se é necessário corrigir 
possíveis não conformidades que possam estar afetando a performance 
do projeto. 
De forma resumida, cada uma destas fases tem os seguintes obje-
tivos: 
 Início: etapa marcada pelo fato de se detectar algum tipo de 
organização criminosa (ORCRIM). Se houver a necessidade 
de um planejamento mais aprofundado sobre o assunto parte-
se para a etapa seguinte, caso a ORCRIM possa ser desman-
telada sem necessidade de um planejamento operacional bus-
ca-se ações simples para sua dissolução. Deve-se observar 
que para dar início a um planejamento operacional já houve 
algum tipo de investigação prévia. 
                                                        
6
 “Um deliverable (entrega) é qualquer produto ou serviço, tangível e verificável, que deve ser 
produzido para completar um projeto ou parte dele. Para ser verificável, ele deve atender a 
padrões determinados para sua conclusão, como especificações de desenho (design) de um 
produto (...) ou uma lista de verificação das etapas concluídas como parte de um serviço” 
(XAVIER et al. 2005, p. 9) 
 186 
 Investigação e planejamento: etapas que ocorrem de forma 
simultânea onde a investigação fornece subsídios para o pla-
nejamento operacional, ao passo que este traça as linhas mes-
tre da condução da investigação. Os deliverables desta fase 
são o planejamento de todos os processos detalhados e a de-
cisão sobre a deflagração da operação. Pode ocorrer de se ter 
o planejamento completo, porém decidir pela não deflagração 
por motivos diversos.  
 Deflagração: uma vez decidido sobre a deflagração da ope-
ração todos os procedimentos previstos devem ser executados 
de acordo com o planejamento operacional. Os deliverables 
desta fase são as prisões e/ou apreensões de evidên-
cias/vestígios que subsidiarão a fase seguinte de análise. Aqui 
neste ponto está previsto a realização do debriefing objeti-
vando identificar se os objetivos foram cumpridos, ou seja, se 
todos os mandados de busca e prisão foram executados e 
quais os seus resultados. Cabe também identificar os pontos 
de melhoria e as dificuldades encontradas, onde as equipes 
darão o feedback ao supervisor, e este ao gerente de opera-
ções.  
 Análise: a fase de análise inicia-se a partir do fim da defla-
gração e é nesta fase onde as novas evidências colhidas pas-
sam a ser analisadas e o inquérito é instaurado, caso ainda 
não o tenha sido. O deliverable desta fase é o inquérito poli-
cial contendo todas as peças necessárias para a atuação do 
Ministério Público e decisões do Poder Judiciário.  
 Encerramento: o encerramento se dá quando o relatório fi-
nal é feito e o inquérito é relatado e encaminhado para as de-
vidas providências. Deve-se também verificar se a operação 
atingiu os objetivos previamente definidos, para que se pos-
sam elaborar os critérios indicativos de sucesso da operação. 
O ciclo de vida mostra as fases que um projeto, ou aqui neste ca-
so, uma operação policial passa. Porém, o seu gerenciamento exige 
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas através 
do gerenciamento eficaz de processos apropriados. Segundo o PMI 
(2008) um processo é um conjunto de ações e atividades que são inter-
relacionadas e executadas visando alcançar um produto, resultado ou 
serviço predefinido. Cada um destes processos caracteriza-se por ter 
entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, bem como as 
saídas resultantes desta iteração.  
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O gerenciamento de um projeto é um empreendimento integrado, 
que requer que os processos estejam alinhados, e conectados, da manei-
ra correta com os outros processos visando facilitar a coordenação. Uma 
ação adotada em um processo pode afetar este, e outros processos que 
estejam relacionados e, por isso, faz-se necessário que o seu gerencia-
mento inclua gerenciar de forma ativa essas iterações buscando cumprir 
os requisitos esperados. É comum que um processo, ou mesmo um con-
junto deles, tenha que sofrer diversas iterações até alcançar o resultado 
desejado (PMI, 2008). 
O PMI (2008) divide os processos em cinco grupos: processos de 
iniciação, processos de planejamento, processos de monitoramento e 
controle e processos de encerramento, conforme Figura 48. 
 
 
Figura 48. Grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: PMI (2008) 
 
Entretanto, no caso específico das operações policiais estes pro-
cessos são praticamente os mesmos, porém as iterações não ocorrem da 
mesma forma, haja vista que não é possível fazer inúmeras iterações em 
um processo de execução. Também há uma diferença quanto ao Proces-
so de Investigação que foi incorporado no modelo. Desta forma o grupo 
de processos sugerido está representado na Figura 49. 
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Figura 49. Grupos de processos proposto 
 
Entendendo uma operação policial enquanto um sistema aberto, 
verifica-se que há a entrada de dados nos processos, internos e externos 
à organização, os quais irão gerar informações, por meio da integração 
entre os processos, sua interação e objetivos (PMI, 2008). A cada um 
destes processos, cabe individualmente, as seguintes funções: 
 Processos de iniciação: são aqueles realizados com o objeti-
vo de definir um novo projeto ou uma nova fase em um pro-
jeto já existente por intermédio da autorização para iniciá-los; 
 Processos de investigação: são os processos realizados vi-
sando coletar dados que embasem a investigação, como da-
dos de alvos, autorizações para quebra de sigilo telemático 
e/ou telefônico, acesso a banco de dados informacionais entre 
outros; 
 Processos de planejamento: nos processos de planejamento 
estão incluídas todas as atividades necessárias para definir o 
curso de ação visando alcançar os objetivos, dentro do esco-
po do projeto. Utiliza-se aqui o ciclo PDCA (Plan – Do – 
Check – Act) nas múltiplas interações entre este processo e o 
processo investigativo. O planejamento deve ser entendido 
como um processo cíclico que, a partir de abstrações, organi-
za as ações rumo a um objetivo pré-definido. O processo in-
vestigativo fará a realimentação de situações, exigindo do 
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processo de planejamento um contínuo processo de tomada 
de decisões; 
 Processos de execução: aqui estão os processos que irão ser 
executados de acordo com o que foi definido anteriormente 
no processo de planejamento buscando satisfazer todas as su-
as especificações rumo ao objetivo definido; 
 Processos de monitoramento e controle: faz-se necessário a 
presença de vários processos que acompanhem, revisem e re-
gulem o progresso e o desempenho da operação policial, i-
dentificando se há necessidade de mudanças no plano, seu 
impacto e como implementá-las; 
 Processos de encerramento: com o objetivo de encerrar 
formalmente a operação policial, várias atividades são neces-
sárias. Estes processos são executados finalizando as ativida-
des de todos os grupos de processos anteriores. 
A seguir será apresentada a metodologia, descrevendo quais são 
as atividades de cada um destes processos. 
7.3.2.1 Início da operação 
O início de uma operação, aqui entendida como projeto, começa 
com a identificação de uma organização criminosa que praticou, ou tem 
intuito de praticar, algum crime. Há uma etapa investigativa anterior a 
este processo que a identificou e, para sua desarticulação, faz-se neces-
sário procedimentos mais apurados e um planejamento operacional ade-
quado ao tamanho e complexidade das atividades desenvolvidas pela 
ORCRIM.  
A Figura 50, a seguir, demonstra as atividades que estão previstas 
no processo de Iniciação.  
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Figura 50. Grupos de processos de iniciação 
 
Deve-se observar que para a elaboração dos formulários que 
constam no Apêndice C e E, foram utilizados como base os modelos 
anexados ao Manual de Gestão de Planejamento Operacional, que tive-
ram itens acrescidos ou suprimidos visando criar uma metodologia ba-
seada em projetos.  
Uma observação importante é que os templates gerados por meio 
desta metodologia possuem, após cada item, uma breve explicação do 
que se trata aquele item e, sempre que necessário, figuras, tabelas e dia-
gramas ilustram, servindo, desta forma, como um tutorial para que o 
gerente possa ter idéia do que deve ser inserido em cada um deles. Em 
termos práticos, estará disponível para os gerentes de operação um mo-
delo completo contendo todo o planejamento de uma operação, porém, 
devido às especificidades e ao sigilo quanto aos procedimentos de al-
guns tópicos, os mesmo não serão demonstrados nesta tese. 
Para a formalização do início da operação é elaborada uma solici-
tação contendo uma proposta de operação (I.1)
7
 com os principais 
pontos destacados como uma declaração inicial do escopo, entregas, 
duração do projeto e uma previsão de recursos para a análise do inves-
timento da organização (Apêndice C).  
Importante ressaltar que nesta etapa deve ser definido o nome da 
operação com o objetivo de facilitar sua identificação ao passo que res-
                                                        
7
 Para fins didáticos as atividades foram identificadas através do tipo de processo _I para 
iniciação _ seguida de uma numeração seqüencial. Caso estas atividades tenham subdivisões, 
as mesmas receberam acréscimos como segue: I.1.1, I.1.2 e etc. 
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guarda o sigilo do trabalho, sem, entretanto, revelar seu conteúdo. Para a 
atribuição do nome da operação deve-se consultar a Intranet da Polícia 
Federal para verificar se este nome já não foi utilizado anteriormente 
haja vista que não se deve utilizar o mesmo nome para operações distin-
tas, salvo nos casos de continuação das investigações onde deve ser 
atribuído o numeral em algarismos romanos, como por exemplo, Opera-
ção Carrossel II. O nome da Operação deve aparecer em destaque na 
primeira página seguido das demais informações.  
Foi criado um “código da operação” que poderá ser um número 
seqüencial controlado e atribuído pelo PMO que tem como objetivo 
facilitar a codificação para efeitos de informatização de procedimentos 
bem como para efeitos de controle da quantidade de operações em curso 
em determinado ano. Esta codificação pode ser única ou ser reiniciada a 
cada novo ano, sendo que neste caso deverá ser acrescido o ano ao final 
da numeração, como por exemplo, “001/2010” ou “001/10” que seria 
atribuído à primeira operação em curso no ano de 2010. Deve-se obser-
var que este número e data são atribuídos no momento em que se inicia 
a formalização da operação que não necessariamente é a data da defla-
gração haja vista que em algumas operações há um transcurso de mais 
de ano desde o início da investigação até a efetiva deflagração. 
Quanto ao grau de sigilo deve ser atribuído um status que pode 
ser: reservado, confidencial ou secreto de acordo com a necessidade da 
operação. Nos campos Autoridade Responsável e Gestor da Operação 
devem ser apostos o nome e o cargo da autoridade responsável e do 
chefe da operação respectivamente, bem como os demais dados de con-
tato do gestor da operação principal. 
Devem estar previstos neste documento o exame da situação con-
tendo uma descrição sintética da operação através da situação da organi-
zação ou grupo criminoso, baseando-se em informações obtidas a partir 
de relatórios, arquivos, investigações entre outros. Deve-se também 
apresentar a justificativa da operação. 
A seguir, de forma breve e objetiva devem estar descritos o obje-
tivo geral e os específicos da operação. Por fim, apresentam-se as condi-
ções para a execução da operação, apresentando informações acerca de 
cada uma das áreas de gerenciamento definidas anteriormente (Figura 
46). Optou-se por esta representação, pois apesar do modelo usado ante-
riormente e apresentado pelo Manual de Planejamento Operacional 
possuir todas estas informações, elas apresentavam-se dispersas.  
Assim, deve-se descrever de forma breve o gerenciamento do es-
copo, que além de apresentá-lo deve apresentar também o não-escopo; o 
gerenciamento de pessoal, contendo a previsão da quantidade de pessoal 
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necessário, seus cargos e respectivas distribuições em equipes e a mis-
são de cada uma delas, justificando a sua formação; o gerenciamento da 
logística contendo todos os recursos necessários que vão dos mais sim-
ples, como algemas, até a utilização de aeronaves além a previsão de 
qual o deslocamento necessário, caso que sejam fornecidos por outras 
unidades de federação. 
No item gerenciamento das comunicações estarão descritos, co-
mo se dará a comunicação e quais os recursos necessários para sua efe-
tivação, descrevendo a forma de comunicação das equipes entre si e 
entre o comando central, quem serão os responsáveis, quais os meios a 
serem utilizados e se haverá ou não algum tipo de senha, código ou 
criptografia a ser utilizada.  
No item Gerenciamento de custos devem estar descritos de forma 
breve, porém o mais próxima possível da realidade, quais os custos que 
estarão envolvidos como, por exemplo, com diárias, passagens, alimen-
tação, gastos com terceiros, materiais de consumo entre outros.  
O item gerenciamento de tempo contará com um cronograma da 
operação apresentando datas previstas de início, término, as principais 
atividades envolvidas, respeitando-se o ciclo de vida da operação, de-
vendo-se observar que nesta etapa são necessárias apenas as atividades 
macro e, caso aprovado, posteriormente será necessário o detalhamento. 
No item Gerenciamento de Riscos devem estar descritos os riscos 
que estão envolvidos no projeto, além de apresentar informações relati-
vas aos locais para prestação de socorro médico entre outros. Ao item 
Gerenciamento da Qualidade cabe apresentar quais são os resultados 
esperados da operação, bem como a estimação dos benefícios advindos 
com a desarticulação do grupo criminoso. 
O último item desta fase deve apresentar a forma como se dará o 
Gerenciamento de Integração apresentando a forma de controle e com-
partimentação da operação. Neste item também podem estar descritas as 
táticas policiais a serem utilizadas, bem como se haverá outras coorde-
nações envolvidas, integração com outros órgãos entre outros. 
Por fim, o item Prescrições Gerais, que já estava previsto no mo-
delo anterior e que serve para que sejam incluídas prescrições, observa-
ções, recomendações e proibições que não se encaixem nos itens anteri-
ores. Este modelo encerra-se com a assinatura do proponente da opera-
ção. 
A proposta de operação (I.1) é apresentada ao Dirigente local 
responsável para obter aprovação local (I.2) que irá avaliar a adequabi-
lidade, autorizando, ou não, a operação. Entre estes aspectos devem ser 
verificados se há alinhamento com o planejamento estratégico da institu-
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ição, se há capacidade para organizar e executar a operação com sucesso 
e os riscos inerentes à operação. Deve-se observar que esta aprovação se 
dá no próprio documento, Proposta de Operação (I.1), através da assina-
tura de acordo do Superintendente Regional ou equivalente. 
Caso a proposta não seja aprovada ela pode ser arquivada ou ser 
tratada como uma ação simples de busca e/ou apreensão, caso aplicável. 
Se aprovada, o passo seguinte é a instauração do inquérito policial
8
 (I.3), 
conforme previsto no Manual de Gestão de Planejamento Operacional.  
A etapa seguinte é a comunicação ao órgão central (I.4) primando 
pelo princípio da economia de meios e para evitar a multiplicidade de 
procedimentos. Esta comunicação se dá de maneira formal, com o envio 
da Proposta de Operação com o devido acordo do Superintendente Re-
gional ou equivalente. Se for aprovado pelo órgão central este passa a 
acompanhar e gerir os trabalhos através do PMO, autorizando a opera-
ção (I.5) e o início do planejamento. Esta autorização também pode se 
dar no próprio documento ou através de um parecer do órgão central. De 
toda forma, esta autorização estará expressa no Termo de Abertura. O 
deliverable deste processo é o Termo de Abertura da Operação (Apên-
dice D) contendo os principais dados que subsidiarão o planejamento 
posterior. Da mesma forma que ocorreu no condicional anterior, caso o 
órgão central não aprove a proposta ela poderá ser arquivada ou resultar 
em ação simples, sem caracterizar necessariamente uma operação poli-
cial. 
O Termo de Abertura da Operação (Apêndice D) mantém o cabe-
çalho definido anteriormente com o código da operação, grau de sigilo, 
autoridade responsável e gestor da operação, sendo acrescido do nome 
da autoridade responsável pela autorização no Escritório de Projetos. 
Caso seja autorização local, a autoridade responsável também firmará 
no campo de gerenciamento de projetos. 
Fazem parte do Termo de Abertura da Operação:  
 a Justificativa onde estão descritas a necessidade da opera-
ção, seus objetivos e local onde serão feitos o planejamento e 
execução da operação;  
 os resultados esperados;  
 gerente do projeto: identificação formal e garantia ao gerente 
da operação quanto aos seus poderes, limitações de autorida-
de, reporte de suas ações, bem como a definição de quantita-
tivo de pessoas a ele subordinadas e níveis de subordinação;  
                                                        
8
 Por se tratar de ação com procedimentos específicos da autoridade policial não serão de-
monstrados os trâmites necessários para a instauração do inquérito policial nesta tese. 
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 cronograma: contendo as principais datas da operação e das 
atividades e ações desenvolvidas;  
 orçamento previsto: descrição breve do orçamento previsto, 
sua aceitação e autorização pelos respectivos ordenadores de 
despesa;  
 Restrições: limites e restrições relacionados ao tempo (prazos 
e entregas), limites de recursos (orçamento, materiais, recur-
sos humanos), além de outras restrições relacionadas à políti-
cas organizacionais ou legais;  
 Premissas: condições consideradas como verdadeiras, pré-
requisitos;  
 Contrato: formalização expressa contendo referência à pro-
posta de operação que gerou o termo de abertura, os aceites e 
ajustes que por ventura foram acordados entre as partes.  
 Por fim assim todos os stakeholders do projeto, referenciados 
anteriormente oficializando desta forma o Termo de Abertura 
da Operação. 
Deve-se observar que caso a operação seja de pequeno porte, en-
volvendo apenas situações locais é possível eliminar a fase de aprovação 
do órgão central, bastando comunicar que há uma operação em anda-
mento, para fins de controle do PMO e a autorização da operação é dada 
localmente. 
Deve-se ressaltar que esta proposta inicial, no contexto de geren-
ciamento de projetos, poderia ser comparada com o Plano de projeto, 
contendo em linhas gerais um esboço da operação a ser executada. É na 
etapa de processo de inicialização que o gerente de projetos recebe a 
autoridade para aplicar os recursos organizacionais às atividades seguin-
tes da operação. 
7.3.2.2 Investigação da operação 
Os processos de investigação, por serem específicos e tratar de 
procedimentos de inteligência não serão abordados nesta tese, pois não 
são passíveis de padronização ou de uso de métodos rígidos. Trata-se de 
atividades desenvolvidas com um grau de sigilo muito grande e estão 
restritas apenas aos policiais envolvidos nas atividades de inteligência. 
Os deliverables deste processo são o modus operandi da organização 
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criminosa, os dados dos alvos, alcance territorial, medidas restritivas 
necessárias entre outros. 
7.3.2.3 Planejamento da operação 
Etapa crucial para o sucesso da operação, o planejamento definirá 
o caminho a seguir para que os objetivos sejam alcançados. Tudo o que 
seja relevante e que será executado deve constar de forma detalhada no 
planejamento (Apêndice E). A Figura 51, a seguir, mostra o processo de 
planejamento de forma macro: 
 
 
Figura 51. Grupos de processos de planejamento da operação 
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A partir do termo de abertura da operação, elaborado na etapa de 
inicialização, são identificados os Stackeholders (P.1), pessoas interes-
sadas que atuarão ou serão afetadas pelo resultado do projeto. Os stac-
keholders além dos já constantes no cabeçalho do projeto também cor-
respondem à Unidade Patrocinadora, ou seja, o setor/departamento/ 
delegacia responsável principal pela operação além dos demais envolvi-
dos na operação, bem como órgãos externos, conforme item 1 do mode-
lo de Planejamento da Operação (Apêndice E).  
Em seguida, devem ser estruturadas as equipes (P.2) que irão par-
ticipar das etapas de investigação e de planejamento, selecionando os 
policiais de acordo com o perfil desejado, bem como propiciar a estrutu-
ra necessária para que esta equipe possa desenvolver suas atividades. 
Quanto ao perfil, deve-se verificar se há aptidão para o tipo de atividade 
a ser desenvolvida, considerando os conhecimentos, habilidades e atitu-
des, bem como dedicação de tempo ao tipo da missão haja vista que na 
maioria dos casos é necessária dedicação exclusiva.  
No caso da metodologia proposta devem ser definidos: o respon-
sável pela gestão da operação (gerente da operação); os coordenadores; 
pericia e supervisores de investigação. Os demais componentes da equi-
pe, que trabalharão na etapa operacional serão acrescidos à equipe pos-
teriormente. Quanto à coordenação, sua formatação dependerá do tama-
nho previsto da operação, haja vista que no caso de operações pequenas 
as várias coordenações podem ser agrupadas em alguns policiais ou 
mesmo na figura do gerente da operação. No caso de operações de gran-
de porte faz-se necessário a definição de coordenadores para as seguin-
tes áreas: gerenciamento do tempo, escopo, comunicações, riscos, pes-
soas, logística, qualidade e custos. Deve-se observar que na gerência de 
integração está alocado o gerente de projeto que pode ter outros gerentes 
auxiliando-o, porém devido aos princípios do gerenciamento de proje-
tos, somente um deles será o gerente da operação e será ele o responsá-
vel que responderá pela operação policial como um todo. 
Devem ser seguidos os preceitos já defendidos no Manual de 
Gestão de Planejamento Operacional que trata de questões como ter 
redundância na coordenação da equipe de investigação, o que permitiria 
dar continuidade aos trabalhos no caso de uma eventual ausência de um 
dos componentes. Importante, também, designar um eventual substituto 
do gestor principal da operação para o caso de alguma eventualidade. 
Para efeitos de facilitar o gerenciamento da operação, há no mo-
delo, o item 2, que corresponde à equipe de coordenação da operação, 
devendo, na medida do possível, criar um organograma da operação 
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para que seja facilmente visualizado pela equipe o fluxo natural de in-
formações e comando a ser seguido. Também devem ser listadas todas 
as demais pessoas que participarão da operação com seus respectivos 
cargos, nomes, matrícula, função na operação, componente de qual e-
quipe, unidade de lotação e dados de contato. 
No processo de definir linha investigativa (P.3), como previsto na 
doutrina, o objetivo é definir qual será a linha de ação, qual a tática poli-
cial empregada para permitir o avanço do que está estabelecido na mis-
são, devendo ser adequada, exeqüível e aceitável. Esta fase será alimen-
tada a partir dos dados obtidos do termo de abertura bem como dos da-
dos investigativos obtidos pelo processo de investigação. De acordo 
com as informações obtidas sobre os alvos, tamanho da organização 
criminosa, complexidade entre outros dados é que será definida qual 
será a linha investigativa. Importante ressaltar que nesta etapa deve estar 
claro o escopo da investigação bem como a estratégia de sua condução. 
Para atender a este fim foi criado um item chamado “Vinculação 
Estratégica” situando a operação de acordo com a tática adotada. Para 
tanto devem ser definidos o objetivo principal da operação conectado 
aos desafios definidos no Plano Plurianual. A operação também deve ter 
relação com a Lei Orçamentária Anual onde deverão ser descritos a qual 
programa e ações a operação estão vinculados. Outro ponto importante é 
a relação com as orientações estratégicas do Ministério da Justiça atra-
vés de seus objetivos e diretrizes. Por fim, a operação deve estar rela-
cionada com o plano de metas da Polícia Federal onde deverão ser des-
critas quais as metas que estão servindo de orientadoras para a operação. 
Diante da vinculação estratégica definida anteriormente, deve ser 
descrito o problema (ou oportunidade) que originou a necessidade de 
operação policial, apresentando um quadro evolutivo a partir de dados 
que justifiquem sua realização.  
Importante ponto a ser incluído são a previsão legal de atuação e 
a disposição legal possivelmente infringida. Quanto ao primeiro, servirá 
para demonstrar quais foram as previsões legais que justificaram a atua-
ção da Polícia Federal no caso em tela, fazendo relação com a Constitui-
ção Federal, leis e portarias. Quanto à disposição legal possivelmente 
infringida devem estar listados todos os artigos, parágrafos e incisos que 
justifiquem, qualifiquem e que servirão posteriormente para a deflagra-
ção e enquadramento da operação realizada. 
Quanto ao Gerenciamento de Integração, há a previsão da ati-
vidade de Elaborar Plano de Gerenciamento (P.4) que deve ser feita 
tendo sempre como elementos norteadores os três pilares de gerencia-
mento de projetos: tempo, custo e escopo. O planejamento da Integração 
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é responsável pela centralização de todas as informações geradas pelas 
demais gerências e que servirão de base para a condução da operação. 
Qualquer mudança deve ser reportada ao gerente da operação que avali-
ará o seu impacto, e repassará às respectivas gerências a autorização 
para as mudanças necessárias. Cabe à gerência de integração, elaborar o 
Plano de Gerenciamento que deverá conter sistemas de acompanhamen-
to, os níveis de aprovação necessários para cada mudança bem como os 
demais controles que se façam necessários na condução da operação. O 
Plano de Gerenciamento deve refletir a qualquer momento a situação 
total da operação, sendo um documento primordial usado para orientar e 
coordenar todas as atividades a serem executadas no projeto. Nele de-
vem constar todas as decisões tomadas quanto à operação, além de faci-
litar a comunicação entre os stakeholders e servir como linha de base 
para a medição e controle do progresso da operação. Recomenda-se 
fortemente o uso de tecnologias de informação baseadas na web que 
dêem o embasamento necessário para que as informações permaneçam 
disponíveis e integradas a qualquer tempo e em qualquer lugar. 
No tocante ao Gerenciamento do Escopo, apesar de anterior-
mente na fase de definir a linha investigativa tenha sido abordado a 
importância de se ter de forma clara qual é o escopo, é nesta etapa que 
se deve defini-lo (P.5). A partir desta definição deve-se elaborar a Estru-
tura Analítica do Projeto - EAP (P.6) que é uma ferramenta utilizada 
para decompor o projeto em partes que possam ser analisadas de forma 
visual, hierarquicamente (partindo do geral para o mais específico) e que 
mostrem quais são as tarefas necessárias para que o projeto seja comple-
tado. Deve-se observar que a EAP é uma ferramenta que permitirá não 
apenas ao gerente da operação visualizar toda a operação, mas também 
para que toda equipe possa utilizá-la para executar a parte que lhe cabe. 
A EAP serve para visualizar de forma hierárquica todas as atividades 
bem com a subordinação de uma atividade às outras. 
Quanto ao gerenciamento de escopo estão previstas a sua defini-
ção, a descrição dos objetivos relacionando-o com o problema ou opor-
tunidade, os benefícios esperados, as estratégias analisadas e os critérios 
utilizados para a seleção de uma ou mais estratégias, a relação desta 
operação com outras; o não-escopo, deixando claro o que a operação 
não irá fazer e por fim a estrutura analítica do projeto que poderá ser 
feito em forma de lista ou gráfica. Entretanto, recomenda-se fortemente 
a forma gráfica para facilitar o gerenciamento da operação.  
Em seguida, passa-se ao Gerenciamento do Tempo onde está 
prevista a Definição de Atividades (P.7) que deve ser feita de forma 
detalhada, descrevendo, sempre que possível, também na forma de um 
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dicionário, que possa ser consultado por outros membros da equipe e 
que sirva para sanar dúvidas. Deve-se também estimar recursos (P.8), 
sejam eles materiais ou humanos, que serão alocados a cada uma das 
atividades. A cada uma das atividades deve ser estimada a duração (P.9) 
que pode ser em horas, dias, semanas ou mesmo meses, para então em 
seguida seqüenciá-las, ou seja, qual a ordem que cada atividade deve ser 
executada. A partir destes dados é possível então criar o cronograma 
(P.10). Dentro da medida do possível, deve-se optar por uma representa-
ção gráfica em tabela, ou preferencialmente, na forma de um diagrama 
de Gantt. O uso de softwares para a elaboração também auxiliam não 
somente esta fase, mas todas as posteriores.  
No Gerenciamento de Pessoas há a previsão da atividade de 
planejar as pessoas (P.11), ou seja, a partir dos recursos que foram esti-
mados na atividade P.8, definir o perfil adequado de cada pessoa que 
participará da atividade. Devem ser previstas a questão dos deslocamen-
tos, composição das equipes, alocação de pessoas em equipes, contatos, 
relações hierárquicas entre outros. O planejamento deve estimar quantos 
policiais e servidores serão necessários, quais os quantitativos de cada 
um dos cargos, seu perfil, conhecimentos e habilidades necessárias, 
entre outros. Cabe a esta gerência também a alocação de pessoas exter-
nas à Polícia Federal como acontece em operações conjuntas com Re-
ceita Federal, IBAMA, Ministério Público, etc. 
A etapa de Gerenciamento de Comunicações objetiva planejar 
as comunicações (P.12), ou seja, como serão feitas a geração, coleta, 
armazenamento e o controle de informações da operação. Por se tratar 
de operações de inteligência que envolve, em sua grande maioria, ques-
tões de compartimentação, esta etapa possui grande importância devido 
a necessidade de distribuição criteriosa da informação, utilizando-se 
meios adequados para que a mesma chegue até a parte interessada no 
momento certo. Cabe a esta gerência definir quais serão os canais utili-
zados no sistema de distribuição das informações nas etapas de inicia-
ção, investigação, planejamento, execução e encerramento da operação. 
Devem estar previstas também quem são os responsáveis por produzir 
as informações, seu volume, tipos, conteúdos e como serão distribuídas, 
como, por exemplo, se serão utilizados documentos digitais, se haverá 
algum tipo de proteção (senha, criptografia, assinatura digital, etc.), o 
grau de sigilo de cada documento, utilização de rádios, qual freqüência, 
se usará criptografia, telefones para contatos, emails etc.  
Como produto do planejamento das comunicações deve-se elabo-
rar um Mapa de Comunicações, contendo os dados dos participantes e 
de preferência, qual a estrutura hierárquica a ser obedecida quanto às 
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comunicações. Devem estar previstas nesta gerência a lista dos stake-
holders com seus respectivos contatos, bem como deverá haver a previ-
são das reuniões (presenciais ou virtuais) para a condução da operação. 
O controle do desempenho também é responsabilidade do gerenciamen-
to de comunicações que deverá centralizar informações relativas ao 
andamento da operação, fazendo o registro e mantendo-os atualizados 
conforme o envio das informações pelas partes envolvidas. 
O Gerenciamento da qualidade será responsável pelo planeja-
mento da qualidade (P.13) onde deverão ser considerados os aspectos 
que fazem com que uma operação seja executada, e concluída, dentro de 
parâmetros aceitáveis quanto ao atendimento de seus objetivos. Aqui 
devem ser consideradas questões relativas ao processo investigativo, 
bem como da condução da operação quanto às buscas e apreensões vi-
sando a preservação da prova. Devem ser planejados, a forma de docu-
mentar, conduzir e coletar informações, documentos, provas, interroga-
tórios entre outros, no sentido de viabilizar a conclusão da operação com 
elevados índices de aceitação quanto ao seu trâmite. Cabe também à 
Gerência da Qualidade coletar informações para gerar indicadores que 
permitam melhoria contínua, eliminar atividades que não agreguem 
valor, melhorar a eficiência e eficácia além de eliminar perdas por retra-
balho. Através da medição dos resultados obtidos pela operação será 
possível avaliar se o padrão de qualidade está sendo atingido, se é ne-
cessário melhorar o desempenho e, em caso afirmativo, identificar a 
melhor forma de conduzi-lo. A Gerência da qualidade pode adotar chec-
klists para verificar os requisitos de qualidade, métricas, critérios para 
aceitação, métodos e os responsáveis pela avaliação da qualidade.  
Cabe ao Gerenciamento da logística todo o controle de aquisi-
ções e demais planejamentos afetos à área de logística, onde estão pre-
vistas duas atividades: Planejar Aquisições (P.14) e Planejar logística 
(P.15). Na atividade de planejar aquisições deve-se proceder com a 
compra ou contratação de produtos ou serviços que sejam necessários 
para a condução da operação, como por exemplo, compra e reservas de 
passagens, emissão de diárias, contratação de chaveiros, entre outros 
produtos e serviços. Deve-se verificar, a priori, se para realizar as ativi-
dades previstas na Gerência do escopo há os recursos disponíveis ou se 
será necessária a sua aquisição. Havendo a necessidade de aquisição há 
trâmites internos a serem resolvidos como, por exemplo, a emissão de 
Ordens de Missão, emissão de passagem aérea com no mínimo 10 (dez) 
dias de antecedência do evento, além do crédito dos valores de diária 
antes da data da viagem, entre vários outros procedimentos.  
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Quanto ao Planejar a logística (P.15) cabe fazer as provisões de 
recursos diversos como veículos, embarcações, aeronaves, equipamen-
tos, armamentos, alojamentos, alimentação, dispositivos para comunica-
ção, além do controle de deslocamentos do efetivo. Deve-se observar 
que as aquisições e a logística ocorrem durante todo o ciclo de vida de 
uma operação policial, desde suas fases iniciais até a sua conclusão onde 
deverá haver a previsão de retorno às unidades de origem dos recursos 
humanos e materiais além das prestações de contas necessárias para o 
encerramento do trabalho. 
Na etapa de Gerenciamento dos Riscos estão previstas as ativi-
dades de Planejar os Riscos (P.16) e Planejar as Respostas aos Riscos 
(P.17). À atividade de Planejar os Riscos cabe a identificação e análise 
dos riscos que possam afetar a condução da operação. Todos os envol-
vidos devem estar cientes de que são responsáveis por monitorar qual-
quer tipo de risco que possa existir e comunicar à gerência responsável. 
Além de identificar os riscos, deve-se proceder com análises onde se 
deve determinar a sua probabilidade e o impacto que pode causar na 
operação para que se possa atribuir um grau de prioridade para trata-
mento dos mesmos. A partir desta atividade deve-se elaborar quais as 
respostas que devem ser dadas a cada um dos riscos, objetivando mini-
mizar as ameaças que possam influenciar o resultado do projeto. As 
respostas, por sua vez, devem ser coerentes, realistas, devem correspon-
der à severidade do risco, ser monitoradas e haver a preocupação com a 
reserva de contingência. Esta gerência também será responsável pela 
documentação dos riscos elencados, bem como as respostas aos riscos, 
criando uma base histórica que servirá para o planejamento de opera-
ções futuras.  
Na etapa de Gerenciamento de Custos deve-se fazer uma esti-
mativa de custos (P.18) envolvidos na operação. Geralmente os custos 
de um projeto são elaborados a partir do somatório dos custos de cada 
um dos produtos do projeto. A partir do momento que estejam planeja-
das todas as atividades e que à elas estejam atribuídos os recursos é 
possível fazer estas previsões, por exemplo, de quantos homens-hora são 
necessários, qual o custo de cada um deles, valor de deslocamentos, 
diárias, combustível, entre outros. A partir do momento que se tenham 
estes valores individuais armazenados ou recuperados de um sistema 
informatizado, será possível no planejamento de operações fazer resgate 
das informações históricas e trabalhar com estimativas mais realistas. A 
partir da estimativa dos custos é possível fazer o orçamento (P.19) da 
operação. Deve-se observar que em termos de eficiência da operação 
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este poderá ser um indicador importante para verificar a viabilidade de 
executá-la.  
Deve-se observar que todas estas gerências estarão sendo alimen-
tadas por informações advindas dos processos de investigação e sofrerão 
mudanças constantes até o momento em que todo o planejamento tenha 
sido executado e possa ser definida a deflagração da operação. Isto ocor-
rerá com a Autorização Final do Plano de Gerenciamento (P.20) de onde 
sairá o Plano de Gerenciamento da operação que alimentará os proces-
sos de execução, descritos a seguir. 
Para efeitos de deflagração será necessário fazer uma síntese do 
Plano de Gerenciamento contendo basicamente os pontos necessários à 
deflagração como composição das equipes, horários, deslocamentos, 
briefing entre outros. 
7.3.2.4 Execução da operação 
Depois de encerradas as fases de investigação e planejamento, 
desenvolvidas anteriormente, passa-se aos processos de execução, con-
tendo várias atividades conforme pode ser visualizado na Figura 52. 
 
 
Figura 52. Grupos de processos de execução da operação 
 
 203 
A partir do Plano de Gerenciamento (P.20), onde deverá constar 
um Plano de Deflagração, passa-se ao Gerenciamento da Execução (E.1) 
atividade componente e sob responsabilidade da Gerência de Integra-
ção. Esta atividade tem como objetivo fazer com que o Plano de Defla-
gração seja executado em conformidade ao planejado pelas equipes 
responsáveis. Cabe ao gerente da operação, em conjunto com sua equi-
pe, orientar para a execução das atividades que foram planejadas anteri-
ormente além de coletar informações a respeito do progresso, distribuir 
e armazenar informações, gerenciar ações corretivas emergenciais, a-
ções preventivas para minimizar conseqüências negativas, autorizar 
possíveis mudanças e além de servir de integrador entre todas as demais 
gerências envolvidas.  
O Gerenciamento de pessoas será responsável por três ativida-
des, quais sejam: Mobilizar equipes (E.2), Fazer Briefing (E.3) e Geren-
ciar equipes (E.4). A atividade de Mobilização de Equipes tem como 
objetivo prover as pessoas necessárias para a execução da operação. 
Estas pessoas são alocadas em equipes e cada qual tem seu objetivo a 
cumprir e recursos a sua disposição. Cabe a esta gerência verificar se 
todas as pessoas que foram planejadas para compor as equipes estão 
presentes, identificar ausências, proceder com alterações nas equipes, 
verificar se os recursos necessários estão à disposição (viaturas, equi-
pamentos de comunicação, etc.), identificar chefes de equipes, mostrar a 
estrutura hierárquica de cada equipe e da operação e prover demais in-
formações necessárias. A atividade de Fazer Briefing (E.3) também é de 
responsabilidade da gerência de pessoas que deverá informar local e 
horário de sua realização, e em conjunto com a gerência de comunica-
ções e logística informar sobre alojamentos, alimentação e demais as-
suntos pertinentes. A atividade de Gerenciar Equipes (E.4) também é 
responsabilidade desta gerência que deverá estar atenta a qualquer situa-
ção que envolva as pessoas e equipes designadas para a execução da 
operação.  
A equipe de Gerenciamento de comunicações é responsável pe-
la divulgação das informações (E.5) que são primordiais para a condu-
ção da operação em sua fase de deflagração, seguindo os procedimentos 
estabelecidos anteriormente e que constam no plano de gerenciamento. 
A distribuição das informações pode ocorrer de diferentes maneiras 
como: reuniões, distribuição de documentos impressos, acessos a base 
de dados digitais de forma compartilhada, entre vários outros. Cabe a 
esta gerência a distribuição das pastas dos alvos e das informações que 
cada equipe deve receber para poder executar seus objetivos a contento. 
Deve-se primar por divulgar a informação de forma clara, completa e 
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sem ambigüidades para que não haja problemas relativos à comunica-
ção. Além da distribuição das pastas, também será responsável pela 
elaboração de mapas, sinalização de salas, veículos, distribuição das 
listas de equipes e contatos e demais materiais a serem utilizados, bem 
como pelo auxílio na elaboração da apresentação que será repassada 
durante o briefing. Esta apresentação deve primar por uma boa utiliza-
ção de recursos áudio-visuais, conteúdos objetivos, informações precisas 
e suficientes para a execução da operação com qualidade. A atividade de 
Comunicar Stackholders (E.6) além de ser responsável pela comunica-
ção entre as equipes, entre chefias e equipes, também será responsável 
pela divulgação da nota à imprensa no momento adequado, devidamente 
autorizado pelo gerente da operação. 
O gerenciamento de riscos será responsável pela atividade de 
Gerenciar Riscos (E.7), ou seja, pelo monitoramento de qualquer ativi-
dade que possa gerar situações de risco e de responder da melhor forma 
possível à eles. Cabe a esta gerência documentar todas as ocorrências 
não planejadas para que possa compor o registro histórico de riscos.  
O gerenciamento da logística, composto da atividade de Geren-
ciar Logística (E.8) será responsável em alocar ou realocar materiais e 
recursos conforme a necessidade, atendendo à solicitações de mudanças 
ocasionadas por panes ou demais situações não planejadas anteriormen-
te.  
O gerenciamento da qualidade através de sua atividade de Ge-
renciar a Qualidade (E.9) objetiva assegurar que a operação está apli-
cando os processos anteriormente definidos no planejamento e que os 
mesmos são adequados para que as metas sejam alcançadas. A gerência 
de qualidade, neste contexto, pode ser formada por equipes multidisci-
plinares que farão o acompanhamento das demais atividades que estão 
executadas e garantir que estejam conformes.  
Depois de concluídas todas as atividades de execução deve-se 
Realizar o Debriefing (E.10) onde as equipes serão ouvidas, dando o 
feedback a respeito da execução da operação e criando-se a cultura de 
aprendizagem para todos os participantes. A partir do debriefing será 
possível atentar para a identificação de riscos e pontos passíveis de me-
lhorias. 
Deve-se observar que neste processo, faz-se necessária uma 
grande integração entre as gerências haja vista que um acionamento da 
gerência da logística, por exemplo, pode ser uma situação que envolve 
riscos, pode impactar na qualidade e serem necessárias novas ações das 
gerências de comunicação e de pessoas. Desta forma, o gerenciamento 
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de integração deve possuir acesso fácil às demais gerências, utilizando-
se comunicações eficientes e eficazes. 
O produto da fase de execução são os autos de prisão e/ou apre-
ensão acompanhados de seus respectivos itens listados, ou seja, a rela-
ção de prisões efetuadas e materiais apreendidos. A gerência de qualida-
de deve atentar para a coleta destes dados para proceder com a geração e 
acompanhamento de indicadores. 
7.3.2.5 Controle da operação 
O processo de controle da operação tem como objetivo verificar 
se os objetivos da operação estão sendo atingidos, realizando monitora-
ção e medições de forma regular do progresso, identificando variações 
em relação ao planejamento, tomando ações corretivas e preventivas 
quando necessárias. Este processo deve acontecer de forma paralela à 
investigação, planejamento e execução do projeto, os quais fornecem 
dados para que este controle seja executado da melhor forma possível. A 
Figura 53, a seguir, apresenta as atividades previstas nesta fase. 
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Figura 53. Grupos de processos de controle e monitoração da operação 
 
Deve-se observar que para esta etapa de controle o Gestor da O-
peração deve-se utilizar de diagramas, relatórios e outros tipos de indi-
cadores que possam confrontar tanto o planejamento quanto a execução 
da operação e que lhe permitam gerenciar a tomada de decisões de for-
ma rápida. Basicamente, o documento principal de trabalho é o Plane-
jamento da Operação executado anteriormente apoiado por informações 
em tempo real que serão fornecidas pelas equipes de execução. 
O gerenciamento da integração, recebendo os dados da investi-
gação, planejamento e/ou execução, dependendo do momento em que se 
encontra, fará o controle do desempenho da operação, coletando infor-
mações e disseminando-as às partes interessadas. A atividade de Moni-
torar e Controlar (C.1) tem como objetivo relatar a situação atual, o 
progresso realizado e fazer previsões futuras a partir dos dados coleta-
dos. Cabe também fazer o controle integrado das mudanças ocorridas 
mantendo o registro das mesmas, recebendo as solicitações de altera-
ções, avaliando seu impacto, obter as autorizações e fazer todo o contro-
le deste monitoramento através de relatórios de desempenho.  
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O gerenciamento do escopo através de sua atividade de Verifi-
car Escopo (C.2) tem como objetivo verificar se o escopo está sendo 
mantido pelas partes envolvidas, revisando de forma constante os produ-
tos e demais resultados. Para tanto se faz necessária a interação com a 
gerência da qualidade verificando se há conformidade nas atividades 
que impactam no escopo. A atividade Controlar Escopo (C.3) é aciona-
da em qualquer situação de alerta identificada pela atividade de Verifi-
cação do Escopo, assinalando a necessidade de mudanças e a comunica-
ção da mesma à gerência de integração. 
O gerenciamento de comunicações tem como atividade Relatar 
a Performance (C.4) onde o objetivo é apresentar indicativos de perfor-
mance quanto às comunicações. Deve-se verificar-se a comunicação 
está sendo realizada da maneira adequada, se não há vazamento de in-
formações, identificar possibilidades de melhoria de comunicação além 
de manter o registro de qualquer mudança efetuada. 
A atividade Monitorar e controlar riscos (C.5) presente no Ge-
renciamento dos riscos tem como objetivo fazer o rastreamento dos 
riscos identificados, monitorando algum risco residual e identificando 
novos riscos, além de assegurar que o plano de resposta aos riscos seja 
eficiente em sua execução. Deve-se fazer um monitoramento e controle 
constante dos riscos haja vista que os riscos evoluem conforme o anda-
mento da operação, além do surgimento de novos riscos. 
O gerenciamento do tempo responsável por Controlar o Crono-
grama (C.6) tem como objetivo monitorar e controlar qualquer alteração 
que tenha havido com o cronograma haja vista que alterações neste po-
dem impactar todo o projeto. Para tanto podem ser necessárias ações 
preventivas e corretivas, alocações de recursos extras entre outras possi-
bilidades visando a manutenção do planejado quanto ao gerenciamento 
do tempo. 
O Gerenciamento da qualidade através da atividade Controlar 
qualidade (C.7) tem como objetivo medir e avaliar se os resultados obti-
dos pela operação comparativamente aos seus objetivos estão sendo 
atendidos. Caso haja alguma discrepância deve proceder com ação cor-
retiva visando a resolução do problema. O objetivo é avaliar de forma 
constante para que eventuais possibilidades de defeitos sejam elimina-
das na maior brevidade possível. Além das ações corretivas ou preventi-
vas, e recomendações de reparos cabe a esta atividade o registro de li-
ções aprendidas e a validação de produtos e serviços.  
O Gerenciamento da logística tem como atividade Administrar 
a Logística (C.8) onde durante todas as etapas deve-se manter um moni-
toramento e controle da execução dos serviços contratados, das entregas 
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de produtos adquiridos, além da administração de contratos e demais 
serviços administrativos como: prorrogação de Ordens de Missão, alte-
rações de datas de viagem ou retorno, manutenção de equipamentos e 
viaturas, novos pagamentos de diárias, etc. além de todo controle de 
documentação referente a eles. Deve proceder com o monitoramento e 
controle de todos os produtos e serviços que não foram entregues, pra-
zos, qualidade, inspeções, entre outros. 
Por fim, o Gerenciamento de custos, através de sua atividade 
Controlar custos (C.9) deve fazer o acompanhamento da alocação dos 
recursos com seus respectivos custos às atividades, controlando-os e 
alertando para qualquer situação discrepante. As mudanças ocorridas e 
que gerem custos devem ser monitoradas e controladas para que não 
afete a tríade: escopo-tempo-custo e, conseqüentemente, a eficácia e 
eficiência da operação.  
7.3.2.6 Encerramento da operação 
O último processo, encerramento da operação, deve ser iniciado 
após a execução da operação e, conseqüente, monitoramento e controle. 
Este processo é um marco que indica que a operação foi realizada e faz-
se necessário o encerramento das atividades e fazer os procedimentos 
para formalizar e encerrar a operação. A Figura 54, a seguir, apresenta 
as atividades previstas neste processo. 
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Figura 54. Grupos de processos de encerramento da operação 
 
A partir dos resultados do monitoramento e controle acrescidos 
dos Autos de prisão e/ou flagrante o Gerenciamento da integração irá 
encaminhar a operação para as suas atividades de encerramento. Está 
prevista neste processo a atividade de Encerrar a operação (F.1) onde 
serão verificados se todos os produtos e serviços foram entregues e acei-
tos conforme o objetivo previa. Para tanto, é necessário que a Análise do 
Material Apreendido (F.2) tenha sido realizada, além da Elaboração do 
Relatório Final do Inquérito (F.3) contendo todas as peças necessárias 
para o seu fechamento.  
A atividade de Encerrar a operação (F.1) precisa realizar tarefas 
de cunho administrativo que se iniciam logo após o fim da deflagração 
como a desmobilização da equipe, liberação de recursos, atualização de 
registros entre outros e segue até a elaboração do relatório final.  
Nesta fase, apesar faz-se necessário que a Gerência da Qualida-
de trabalhe em conjunto com o gerenciamento da integração e tenha 
procedido com as sugestões e verificado a conformidade dos produtos 
gerados, além de acompanhar e avaliar os resultados, analisar os indica-
dores de desempenho e documentar as lições apreendidas na atividade 
Elaborar Indicadores de Sucesso (F.4).  
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A atividade de Encaminhar Relatório Final (F.5) é o marco de 
que a operação está encerrada e que tem como produto o Relatório Final 
do Inquérito Policial que será encaminhado ao órgão cabível.  
7.3.3 Ferramentas automatizadas 
A adoção de metodologias de gerenciamento de projetos passa 
também pela escolha de ferramentas que possam dar o suporte necessá-
rio tornando o gerenciamento de projetos eficaz e eficiente. Assim como 
houve um crescimento significativo no número de metodologias de 
gerenciamento de projetos também houve um crescimento considerável 
quanto a oferta de produtos e o surgimento de novas soluções automati-
zadas. Soluções estas que vão da simples automatização do cronograma 
a outras que permitem o gerenciamento de toda a cadeia do projeto, 
desde sua fase de concepção até a sua conclusão. 
Esta tese não tem como objetivo implantar a metodologia por 
meio de uma ferramenta automatizada, porém foi feito um estudo sobre 
as mesmas para que posteriormente possam ser utilizadas como forma 
de suporte à metodologia ora criada. 
Segundo Sampaio (2008) a adoção de ferramentas para gerenci-
amento de projetos propicia “padronização de métodos e processos e a 
disponibilização de informações em tempo real ao alcance de toda a 
equipe do projeto, aumentando a qualidade do gerenciamento e as chan-
ces de alcançar os objetivos traçados”. O autor comenta ainda que a 
prática de adotar ferramentas gera resultados positivos efetivos. 
Porém, diante da importância da ferramenta e da gama de possi-
bilidades a tarefa de escolha de ferramenta, ou mesmo de um conjunto 
de ferramentas torna-se uma atividade complexa e que exige elencar 
critérios que irão determinar a escolha de uma ferramenta em detrimento 
de outra. 
7.3.3.1 Tipos de avaliação  
De acordo com Sampaio (2008) a escolha de ferramenta passa 
por duas avaliações principais: a avaliação corporativa e a avaliação do 
software propriamente dito. 
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Quanto à avaliação corporativa, considerada como a primeira e-
tapa na escolha de ferramentas, tem como objetivo identificar as reais 
necessidades da organização quanto ao gerenciamento de projetos. Nes-
ta avaliação os pontos a serem considerados são os seguintes: 
 Capital disponível para investimento; 
 Importância que os projetos têm dentro da organização; 
 Complexidade dos projetos; 
 Exigências do cliente seja ele interno ou externo; 
 Fatores humanos e resistência a mudanças. 
No que concerne à avaliação do software, Sampaio (2008) consi-
dera que o ponto mais importante e inicial é fazer uma pesquisa sobre 
casos de sucesso na utilização da ferramenta, buscando saber o ponto de 
vista de quem já utilizou no sentido de obter informações sobre os pon-
tos fortes e fracos, as dificuldades encontradas na utilização e as princi-
pais qualidades. Deve ser considerada ainda a quantidade de usuários 
que terão acesso ao software, pois este número é importante para conhe-
cer as diferenças entre as soluções para usuários únicos, onde a ferra-
menta fica instalada na máquina dos usuários sem permitir comparti-
lhamento, para soluções de múltiplos usuários onde a ferramenta é dis-
ponibilizada a partir de servidores na rede ou mesmo baseados em web 
(web-based). 
Outros pontos levantados pelo autor e que merecem destaque são 
os seguintes: 
 A capacidade do fornecedor/desenvolvedor do software dar 
suporte e treinamento; 
 Capacidade do fornecedor/desenvolvedor criar soluções adi-
cionais para adequação às necessidades da organização; 
 Capacidade do software de gerar informações necessárias pa-
ra a formatação dos relatórios solicitados pelo cliente; 
 Capacidade do software de migrar e compartilhar dados com 
outros sistemas. 
Especificamente no caso da Polícia Federal, no que concerne a 
avaliação corporativa, e considerando os critérios definidos por Sampaio 
(2008) chegam-se as seguintes informações:  
 há uma orientação que a escolha das ferramentas priorize o 
uso de software livre, diminuindo desta forma o custo de a-
quisição;  
 as operações policiais tem grande importância para a organi-
zação;  
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 as operações possuem diversos níveis de complexidade de 
acordo com o seu porte e número de recursos envolvidos, o 
que exige uma boa capacidade de gerenciamento;  
 o cliente de projetos, neste caso, é um cliente interno, e bas-
tante exigente haja vista que em sua maioria já utiliza do pla-
nejamento operacional e sabe de suas necessidades;  
 quanto a resistência à mudança será necessário realizar um 
trabalho de conscientização, pois com a introdução da meto-
dologia de gerenciamento de projetos aplicada às operações 
policiais haverá mudanças significativas na forma de como 
tratar a informação, em conduzir as operações e também com 
a introdução de uma ferramenta automatizada, o que, a priori, 
deve levar a uma certa resistência. 
Quanto à avaliação de software, serão consideradas ferramentas 
que já possuam uso consolidado no mercado, e que possam ser disponi-
bilizadas em ambiente web haja vista a grande dimensão territorial que é 
de competência da Polícia Federal. Uma ferramenta web-based permite 
às equipes que participam das operações o acesso simultâneo em diver-
sos pontos do país, ao mesmo tempo em que permitem ao PMO ter vi-
são geral da sua condução.  
Quanto aos demais pontos, espera-se que a ferramenta possua um 
fornecedor que possa dar suporte em caso de necessidade, apesar de que 
as adequações e criação de soluções adicionais serão comandadas por 
equipe de Tecnologia da Informação da Polícia Federal. Isto se faz ne-
cessário haja vista as especificidades dos projetos além de permitir mai-
or controle e agilidade nas decisões de mudanças que por ventura se 
tornem necessárias. Da mesma forma, o software deverá ser capaz de 
disponibilizar de forma ágil o acesso à informações e permitir a custo-
mização de relatórios e demais funcionalidades necessárias para o bom 
gerenciamento de dados. Outro ponto importante é a capacidade de mi-
gração e compartilhamento de dados com as bases de dados já existen-
tes. 
7.3.3.2 Classificação das ferramentas 
As ferramentas disponíveis para gerenciamento de projetos po-
dem ser classificadas em duas grandes áreas: softwares proprietários e 
softwares livres. Por software proprietários subentendem-se aqueles que 
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não permitem acesso ao seu código fonte e quanto aos softwares livres 
são aqueles com códigos abertos, que permitem alterações por parte dos 
usuários. 
Outra subdivisão a partir desta primeira classificação é quanto a 
aplicação que pode ser desktop ou web-based. A Figura 55, abaixo, 
apresenta esta classificação das ferramentas de gerenciamento de proje-
tos. 
 
 
Figura 55. Classificação das ferramentas para gerenciamento de projetos 
 
Os softwares de gerenciamento de projetos do tipo Desktop são 
aqueles que rodam no computador de cada usuário. Este tipo de ferra-
menta, geralmente permite uma interface com resposta mais rápida e 
provida de mais recursos gráficos.  
As aplicações desktop, tipicamente armazenam seus dados em um 
arquivo do usuário, embora haja soluções que disponibilizam soluções 
colaborativas com outros usuários, ou mesmo armazenam em um banco 
de dados central. Estas aplicações, em alguns casos, podem ser executa-
das em ambientes heterogêneos com múltiplos sistemas operacionais, 
apesar de não ser muito usual. O que ocorre, na maioria das vezes, é que 
o sistema fica atrelado a um ambiente operacional específico. 
Por outro lado, os softwares de gerenciamento de projetos podem 
ser implementados por meio de soluções baseadas em web (web-based) 
e que podem ser acessados pela intranet ou extranet, utilizando um 
browser. Isto proporciona algumas vantagens em relação às aplicações 
desktop: 
 214 
 Podem ser acessados de qualquer tipo de computador sem 
a necessidade de instalação de softwares; 
 O controle de acesso é fácil; 
 A aplicação é multiusuário; 
 Há apenas uma versão de software para instalar e manter. 
Por outro lado, há também algumas desvantagens: 
 Tipicamente é mais lento na percepção de resposta do u-
suário; 
 As informações de projeto ficam dependentes de o servi-
dor estar online, apesar de existir algumas aplicações que 
funcionam off-line. 
Em cada uma destas categorias há diversos softwares disponíveis 
no mercado, softwares que vão de soluções completas para gerencia-
mento de projetos, como outros que tratam apenas de alguns pontos 
específicos. O Quadro 7, a seguir, mostra algumas destas ferramentas, 
porém, deve-se ressaltar que esta lista não pretende esgotar todas as 
possibilidades existentes, haja vista que a cada dia surgem novas : 
 
Software Proprietário Software Livre 
Aplicação  
Desktop 
Aplicação  
web-based 
Aplicação  
Desktop 
Aplicação  
web-based 
Artemis 24SevenOffice OpenProj Achievo 
Collanos 
Workplace 
AsTask Open Workbench Bugzilla 
Contactizer Ace Project Kplato dotProject 
FastTrack Sche-
dule 
ActionThis GanttProject Eventor 
Microsoft Project Active Collab Planner Eventum 
Merlin Basecamp Task Juggler Mantis Bug 
Tracker 
OmniPlan Central Desktop  Project 2 Manage 
Planisware 
OPX2 Pro 
 
Copper  Project.net 
Primavera Daptiv  ProjectPier 
RiskyProject DevShop  Readmine 
Sophocles PM Genius Inside  Streber 
Tracker Suite Go Plan  TestLink 
 JIRA  Trac 
 Mingle   
 Nozbe   
 OpenAir   
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Software Proprietário Software Livre 
Aplicação  
Desktop 
Aplicação  
web-based 
Aplicação  
Desktop 
Aplicação  
web-based 
 Project Builder   
 Project Insight   
 PsNext   
 Rplan   
 Teamwork   
 VPMi   
 Workity   
 Wrike   
 Zoho Projects   
Quadro 7: Ferramentas de gerenciamento de projetos  
 
Como se verifica há uma grande tendência de ferramentas de ge-
renciamento de projetos voltadas para ambientes web-based, devido a 
disseminação e disponibilidade de acesso à Internet, aliado às facilida-
des de acessar a partir de qualquer lugar e de não ser necessário instalar 
os softwares em cada uma das máquinas. Esta é uma tendência que deve 
se confirmar não apenas no gerenciamento de projetos, mas também 
para aplicativos e sistemas em outras áreas de softwares. 
Além das ferramentas elencadas anteriormente no Quadro 7, fo-
ram encontradas aproximadamente 30 outras ferramentas de gerencia-
mento de projetos, porém com menores participações de mercado. De-
ve-se observar que não há consenso quanto a esta classificação, pois 
muitas vezes alguns autores classificam determinada ferramenta como 
web-based, ao passo que outros a colocam como desktop. 
Ainda quanto à questão de classificação de ferramentas há outros 
conceitos relacionados que são: ferramentas integradas e colaborativas. 
Um sistema de gerenciamento de projetos colaborativo é desenhado para 
suportar múltiplos usuários modificando diferentes seções de um mesmo 
projeto, ao mesmo tempo. As ferramentas web-based, incluindo as para 
extranet, geralmente falham neste sentido, pois este recurso de colabora-
ção só está acessível quando os usuários estão on-line. O que ocorre em 
algumas destas ferramentas é a possibilidade de quando o usuário se 
reconectar à base de dados, quaisquer mudanças que houveram são sin-
cronizadas, atualizando o sistema.  
As ferramentas integradas, por sua vez, combinam o gerencia-
mento de projetos com outros dados da organização. A idéia é que as 
pessoas possam trabalhar em projetos diferentes, com etapas diferentes, 
porém utilizando os mesmos dados de uma base central, ou mesmo fun-
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cionalidades como listas de tarefas, calendários e mensagens associados 
aos seus projetos. 
7.3.3.3 Critérios para realização de estudos comparativos 
A partir do artigo de Mühlbauer et al. (2007) foram definidos al-
guns critérios que podem ser utilizados para um estudo comparativo de 
ferramentas de gerenciamento de projetos. Os autores definem seis 
grandes categorias, onde estão agrupados os diversos critérios de avalia-
ção, quais são: interface gráfica, aspectos econômicos, interoperabilida-
de, manipulação de dados, gerenciamento de projetos e miscelâneas.  
A partir destes critérios foram realizadas algumas adaptações para 
o contexto da Polícia Federal os quais serão detalhados a seguir. 
Quanto à interface gráfica, os autores definem os seguintes crité-
rios: 
 Adequação da entrada de dados – softwares de Gerencia-
mento de Projetos exigem que os usuários dêem entrada de 
dados que vão de informações sobre as tarefas como nome, 
início e fim; a informações sobre recursos como nome, dis-
ponibilidade, custos, bem como as relações entre eles, com 
suas designações e dependências. Desta forma, um critério a 
ser observado é se, o software possui um método adequado 
para entrada de dados, massivos ou não, está disponível no 
sentido de reduzir o esforço do usuário. 
 Suporte às aplicações Web – com o crescimento de integra-
ção de dados, recuperação de informações ou mesmo suporte 
online, as aplicações web tornaram-se relevantes no ambiente 
organizacional. Como fatores positivos deste critério podem 
ser considerados a funcionalidade de exportação de dados no 
formato web, interface baseada em web ou mesmo a aplica-
ção sendo executada inteiramente na web. 
 Internacionalização – a utilização de um software que seja 
fácil de entender e que permita troca de informações, sem fe-
rir a cultura, ou metodologia de gerenciamento de projetos u-
tilizada na organização, ou mesmo que respeite os pressupos-
tos mundialmente aceitos quanto ao gerenciamento de proje-
tos faz-se necessária. 
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 Manipulação intuitiva – uma estrutura que contenha inter-
face com o usuário clara e que permita comportamentos pre-
visíveis, utilizando ícone ou símbolos já aceitos, resulta em 
aumento de produtividade e reduz a curva de aprendizado. 
 Estética – este critério faz referência à necessidade de relató-
rios que sejam claros e apresentáveis, permitindo visualizar 
as informações de forma objetiva. 
De uma forma geral, estes critérios estão relacionados com a usa-
bilidade do software. 
Os critérios definidos quanto ao aspecto econômico fazem refe-
rência aos custos, participação no mercado, software com código aberto 
e plataforma, que serão detalhados a seguir. 
 Custos – o retorno do investimento depende de ser um mode-
lo que tenha custos que sejam justificáveis de acordo com o 
seu desempenho. Nem sempre um software de código aberto 
terá custos menores do que um software proprietário, pois 
outras variáveis devem ser consideradas como a questão de 
suporte ao usuário, necessidades de treinamento entre outros.  
 Participação no mercado – Este critério irá verificar qual é 
a participação no mercado das ferramentas analisadas. De fa-
to, softwares que sejam padrão de mercado podem colocar 
barreiras e criar monopólios, criando, desta forma vantagens 
em curto e médio prazo para seus clientes e, no longo prazo, 
dificultando a competição e o progresso de ferramentas de 
outros fabricantes.  
 Softwares de código aberto – implica no uso de softwares 
sem custos, mas também na capacidade do usuário desenvol-
ver extensões ou customizar o software de acordo com suas 
necessidades. A utilização de softwares baseado em código 
aberto pode ajudar a integrar o software de gerenciamento de 
projetos com outros softwares da organização. 
 Plataforma – embora a tecnologia de virtualização comece a 
reduzir o impacto de softwares baseados em plataformas fi-
xas, as implicações relativas ao desempenho, licenças de 
software e tempo de preparação do ambiente ainda importam. 
O uso de software independente da plataforma também reduz 
as dependências do lado cliente e pode evitar experiências de 
ruptura de negócios, quando é necessário trocar plataformas, 
utilizar um terminal server ou mesmo produtos virtualizados.  
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Observa-se quanto ao este critério que os mesmos fazem referên-
cia a várias categorias que podem influir, direta ou indiretamente, nos 
aspectos econômicos, que é um dos principais pontos que os gestores 
das organizações precisam considerar quando na adoção de novas fer-
ramentas. 
Quanto a categoria de Interoperabilidade, Mühlbauer et al. (2007) 
definiram quatro critérios que serão detalhados a seguir: 
 Formatos padronizados – permite a troca de informação en-
tre diferentes produtos, sem perdas.  
 Automação – a automação é suportada por interfaces de a-
plicação de programação (API – application programming 
interfaces) ou através de funcionalidades baseadas em  
scripts. Deve haver integração entre os softwares da organi-
zação sincronizando os dados do projeto com outras aplica-
ções, sempre que possível. Obviamente para que seja efetiva, 
uma interface automatizada requer, um mínimo de documen-
tação. Como exemplo, a questão de férias dos funcionários, 
ou feriados locais, pode ser introduzido no software de forma 
programática, centralizada, reduzindo tempo de planejamen-
to. 
 Cooperação – neste critério é considerada a questão da dis-
ponibilidade de criar projetos colaborativos, gerenciamento e 
troca de informações de forma compartilhada entre os mem-
bros da equipe de trabalho reduzindo despesas gerais de co-
municação por outros canais. Conectar ou centralizar diferen-
tes projetos também contribui de forma positiva para a avali-
ação deste critério. 
 Exportações e relatórios – estruturas baseadas em tabelas, 
gráficos e visões gerais das saídas dos projetos são algumas 
das funcionalidades básicas que os softwares de gerencia-
mento de projetos devem possuir. Os softwares devem permi-
tir exportar para imagens, formatos de tabelas (que possam 
ser usados por outros softwares como planilhas, listas, etc.) 
além da possibilidade de gerar relatórios com layouts inteli-
gentes contribuem de forma positiva para a avaliação do 
software. 
A interoperabilidade trata de questões de interações com outras 
interfaces e/ou softwares permitindo outras formas alternativas de mani-
pulação de dados e informações gerados. 
A categoria Manipulação de Dados possui dois critérios  
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 Versões – este critério faz referência à capacidade de geren-
ciar mudanças, incluindo documentos previamente recupera-
dos, dados alterados pelos usuários, visualizações de dados 
de diferentes versões, e outras características relacionadas ao 
gerenciamento de versões de software. O formato em que o 
software de gerenciamento de projetos armazena os dados 
também é importante para avaliação deste critério, para per-
mitir integração com outras bases. Formatos proprietários 
podem ser difíceis de serem manipulados pelos usuários, 
principalmente se não forem documentados de forma ade-
quada.  
 Sincronização – a sincronização pode ocorrer através de al-
guma forma inteligente de mesclar os dados onde as diferen-
ças são aceitas ou rejeitadas, baseadas em um algoritmo, ou 
na decisão do usuário. Esta funcionalidade pode ser implan-
tada na parte cliente ou mesmo no servidor de dados do pro-
jeto. Este é um critério importante, principalmente se ocorre 
em um ambiente onde há múltiplos projetos em andamento, 
ou se há diferentes bases de clientes e fornecedores gerenci-
ando os mesmos projetos. Um produto que seja capaz de sin-
cronização pode, provavelmente, apoiar a gerência de múlti-
plos cenários.  
Para Mühlbauer et al. (2007) a categoria Manipulação de dados 
está ligada diretamente a questão de portabilidade dos dados entre dife-
rentes versões de softwares, bem como entre diferentes programas que 
manipulem dados ou, que precisem realizar sincronização dos mesmos. 
Na categoria Gerenciamento de projetos, Mühlbauer et al. (2007) 
definem cinco critérios: 
 Recursos – este critério faz referência à manipulação de re-
cursos. As facetas a serem analisadas dizem respeito à atribu-
ição inicial automática e atribuição parcial, indicação das de-
signações, listagem da designação de tarefas, indicativos de 
indisponibilidade de recursos entre outros são avaliados a 
partir deste critério. 
 Tarefas – tarefas são blocos que compõem o projeto, assim 
seu agrupamento e organização na estrutura analítica do pro-
jeto (WBS – Work breakdown structure) é crítico, bem como 
é um requisito mínimo para softwares de gerenciamento de 
projetos. Diferentes representações visuais além do Gráfico 
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de Gantt são um fator positivo, que permitem dar uma visão 
diferente da situação. 
 Caminho crítico – o conceito de caminho crítico ajuda a i-
dentificar tarefas de projetos críticas. A disponibilidade de 
caminhos de rede como PERT e CPM permitem que o usuá-
rio escolha um método que ele está acostumado ou que já é 
utilizado pela organização.  
 Gerenciamento multi-cenário – este critério refere-se à ca-
pacidade de mudar de um projeto padrão e testá-lo em dife-
rentes cenários. Os cenários são técnicas bastante comuns 
que permitem ter uma visão geral do impacto que mudanças 
possam causar no projeto. Quando adequadamente apoiado 
através do software, a análise destes múltiplos cenários pode 
ajudar na análise de risco e ajudar no planejamento de “me-
mórias” intermediárias, ou indicam os requisitos necessários 
e mais críticos para a continuação do projeto.  
 Gerenciamento de multi-projetos – permite a coordenação 
entre diferentes projetos e uma visão geral do estado dos 
mesmos. Ajuda a administrar projetos da organização e pode 
ajudar a detalhar a carga global a que estão sujeitos os recur-
sos. 
Esta categoria trata especificamente de funcionalidades que os 
softwares de gerenciamento de projetos devem possuir para facilitar a 
gestão como um todo. Os recursos, tarefas, o gerenciamento do caminho 
crítico e a possibilidade de gerenciar cenários e vários projetos são ca-
racterísticas importantes para a escolha do software mais adequado. 
Na categoria Miscelâneas, Mühlbauer et al. (2007) apresentam 
outros critérios que não se classificaram nas categorias anteriores, mas 
que também são importantes e devem ser considerados quando da esco-
lha de um software de gerenciamento de projetos. 
 Documentação – como em qualquer software, uma docu-
mentação clara e estruturada deve estar disponível para o u-
suário quando for necessária, tanto on-line quanto off-line. 
As apresentações, ajuda sensível ao contexto e a documenta-
ção textual pura, são outras formas de documentação que de-
vem ser consideradas na escolha do software. De toda forma, 
a documentação deve ser intuitiva e transparente ao usuário, 
exigindo-lhe o mínimo esforço para encontrar as informações 
desejadas. 
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 Suporte – o suporte profissional para os produtos deve exis-
tir, tanto para softwares comerciais quanto para sistemas ba-
seados em código aberto. Entretanto, a exigência para tal ser-
viço, só se justifica quando o software de gerenciamento de 
projeto será usado de forma massiva por usuários experien-
tes, não sendo relevante para usuários ocasionais. 
 Performance – softwares de gerenciamento de projetos, 
normalmente, não exigem muito poder de processamento e 
todas as suas tarefas podem ser executadas em sistemas de 
computadores padrões, sem muita demora ou uso de outros 
recursos. 
 Estabilidade - muito tempo e dados podem ser perdidos com 
problemas em softwares ou arquivos corrompidos. Produtos 
maduros não possuem tais problemas, porém há softwares 
que mesmo com código aberto apresentam problemas quanto 
à garantia de qualidade, o que pode se tornar crítico. 
 Transparência – a razão para cada decisão tomada pelo 
software de gerenciamento de projetos deve ser óbvia ou ex-
plicável. Há vários algoritmos que trabalharam em segundo 
plano para organizar tarefas, calcular custos, etc. A compre-
ensão destes algoritmos e o raciocínio que há por detrás de 
cada decisão tomada devem ser transparentes, permitindo u-
sar o produto de forma eficiente, reduzindo a frustração que 
pode haver por resultados inesperados que possam ocorrer. 
A escolha de uma ferramenta deve ser feita com bastante critério 
para tentar adotar a solução que mais se adéqüe ao perfil da empresa, e 
não o contrário, onde a organização precisa mudar seus processos para 
se adaptar ao software. Outro ponto a se considerar é que após a escolha 
de uma ferramenta, cria-se uma grande expectativa quanto aos resulta-
dos esperados, porém deve-se ter o discernimento que há fases de adap-
tação e de customização, necessárias para o seu real funcionamento, e 
que somente após este período é que efetivamente a ferramenta poderá 
começar a apresentar os primeiros resultados. 
A comparação das características de diferentes softwares de ge-
renciamento de projetos auxilia na escolha do que mais se adeqüe a cada 
organização, porém estes critérios não são medidas absolutas, princi-
palmente porque há muitos estudiosos trabalhando com gerenciamento 
de projetos, bem como a maturidade que vem sendo alcançada pelas 
organizações. Mühlbauer et al. (2007) observam que apesar de novas 
abordagens que surgem, os conceitos de gerenciamento de projetos 
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permanecem, pois são conhecimentos consolidados, e a tarefa de plane-
jar um projeto também continua a mesma. O que muda são as novas 
possibilidades de como gerenciar estes projetos, bem como a grande 
oferta existente de softwares que atendem a todas as necessidades, das 
menores às maiores empresas. Basta apenas, saber escolher a que se 
aproxime da metodologia utilizada pela organização.  
As ferramentas, por mais que automatizem algumas etapas são 
apenas ferramentas de apoio à equipe do projeto. Boa parte do trabalho 
de gerenciamento de projetos é permeada por etapas de planejamento, 
estimativas, tomadas de decisão, identificação de problemas, negocia-
ções que de nada dependem do software em si, mas sim de um bom 
trabalho a ser executado pelo gerente de projeto e de sua equipe.  
Verifica-se que há muitas ferramentas automatizadas específicas 
para gerenciamento de projetos que permitem facilidades tanto no plane-
jamento quanto da execução e controle da operação, sendo que algumas 
como o DotProject estão sendo implantadas de forma gradativa na Polí-
cia Federal. Porém, deve-se verificar que antes de escolher ferramentas 
automatizadas para gerenciamento de projetos é necessário que a meto-
dologia esteja madura o suficiente. 
Assim, este tópico teve a pretensão de deixar os critérios como 
sugestão haja vista que a decisão de adotar uma ferramenta A ou B per-
passa, em primeiro lugar, pela criação do PMO e da definição de uma 
linha estratégica para toda a organização. Somente após a criação do 
PMO e da adoção da metodologia é que se pode pensar em escolher uma 
ferramenta que melhor se adéqüe e, portanto, devem ser considerados os 
critérios aqui explicitados para fazer uma escolha consciente e que evite 
problemas futuros. 
7.4 ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAÇÃO  
A estratégia para implantação da metodologia para gestão de inte-
ligência policial baseada em projetos deve ser feita de forma paulatina. 
A sugestão é que a partir da metodologia aqui apresentada seja implan-
tada por áreas, como por exemplo, nas operações relacionadas ao tráfico 
de entorpecentes que apresenta crescimento exponencial nos últimos 
anos e de representar grande esforço em sua realização. 
De toda forma, o primeiro passo a ser dado é a criação do PMO, 
como já abordado anteriormente, onde serão definidas as áreas prioritá-
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rias para o gerenciamento do projeto, bem como sua estrutura e estraté-
gia de implantação do próprio PMO. 
Concomitantemente com os passos necessários para sua criação, 
faz-se mister, a conscientização da importância do gerenciamento de 
projetos como um todo. Para tanto, são necessárias campanhas gerais 
que introduzam no cotidiano, questões relacionadas à gestão de projetos 
e que visem minimizar situações de resistência. Para tanto, pode-se uti-
lizar as ferramentas já existentes como a intranet, comunicados pessoais 
direcionados para o email particular de cada servidor, banners publica-
dos nos murais das unidades, introdução do tema nas cerimônias da 
bandeira e nas aberturas e encerramentos de eventos, treinamentos e 
reuniões setoriais. 
Após este período de conscientização passa-se a focar cada proje-
to, no caso deste projeto em específico, a metodologia deverá ser apre-
sentada no formato de seminário para os diretores das áreas com seus 
respectivos chefes de operações para conhecimento e avalização. A 
partir de então, deve se dar ampla divulgação através de treinamento 
regionalizados, como já ocorre atualmente com o cursos de capacitação 
em Planejamento Operacional. Uma alternativa é utilizar a plataforma 
EAD da Academia Nacional de Polícia (ANP) para apresentar os princi-
pais pontos da metodologia e fazer um treinamento básico em gerenci-
amento de projetos. Um passo já foi dado a partir do momento em que o 
material produzido para esta tese deu origem a uma disciplina de Geren-
ciamento de Projetos no curso de Especialização da ANP.  
Para que um policial federal passe para a classe especial é neces-
sário fazer um curso de pós-graduação lato sensu. Este curso contém 
disciplinas oferecidas à distância e também presenciais, sendo que uma 
delas é a de Elaboração e Execução de Projetos que foi resultado desta 
tese. A disciplina foi oferecida pela primeira vez no ano de 2009, onde 
além do conteúdo, esta autora também atuou como Tutora EAD e pode 
verificar a ampla aceitação dos alunos que, em sua maioria, elegeram-na 
como uma das disciplinas mais interessantes do curso, com uma avalia-
ção de 9,33 pontos de 10 possíveis. Posteriormente, na fase presencial, 
foi oferecida outra disciplina de Gerenciamento de projetos com um 
enfoque prático e que também usou este material como base 
(STANGER, 2009). 
O treinamento por meio da metodologia deverá conter uma fase 
de conceitos de gerenciamento de projetos, uma integração com o plane-
jamento operacional já oferecido atualmente, a aplicação prática da 
metodologia em um planejamento operacional já realizado e a simulação 
da elaboração de uma operação.  
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A priori, participariam do treinamento os atuais professores dos 
cursos de planejamento operacional para uma avaliação da metodologia, 
preparando-os para fazer os repasses aos demais policiais, funcionando 
como multiplicadores da metodologia. 
Deve-se considerar ainda, como já observado anteriormente, a 
necessidade da criação do escritório de projetos (PMO) a partir da capa-
citação dos policiais. Para tanto seria necessário a realizar de um proces-
so seletivo interno, buscando entre os policiais aqueles que tenham co-
nhecimento da área de projetos e de planejamento operacional para 
compor o quadro de profissionais que possam dar o suporte necessário.  
Outra integração necessária refere-se à área de Tecnologia de In-
formação (CTI – Coordenação de Tecnologia de Informação) para que 
concomitantemente possa ir introduzindo ferramentas de gerenciamento 
de projetos e dando o suporte necessário para que o escritório de proje-
tos consiga coordenar todas as operações em andamento. Esta integra-
ção é primordial haja vista que deve haver um armazenamento das in-
formações obtidas visando criar uma base de conhecimento das opera-
ções já realizadas e em andamento as quais subsidiarão as futuras. 
A integração a partir das ferramentas e, principalmente a partir 
dos sistemas já em utilização pela Polícia Federal permitirão, por exem-
plo, compor de forma mais realista os custos envolvidos. Outro benefí-
cio seria a disponibilização de recursos humanos e materiais sem que 
haja sobreposição ou problemas ocasionados, como por exemplo, o 
planejamento de uso de um helicóptero em uma operação e no dia da 
deflagração, descobrir que o mesmo já está alocado para outra.  
Importante também identificar indicadores que subsidiarão plane-
jamentos melhores e controle mais efetivo dos recursos disponíveis, haja 
vista que atualmente o único indicador disponibilizado é a quantidade de 
operações e o número de presos em cada uma delas. Não se tem, por 
exemplo, de forma exata, qual o custo envolvido em uma operação as-
sim como não se tem o retorno dado à sociedade e à justiça da deflagra-
ção da mesma. 
Com o uso da metodologia, pode-se a princípio, definir alguns 
indicadores básicos como: o período de tempo destinado para cada uma 
das fases da operação; número do efetivo utilizado; dados sobre os re-
cursos utilizados; custo da operação; entre outros. 
A partir do momento que a metodologia esteja implantada e, am-
plamente divulgada, espera-se atingir um nível de maturidade em proje-
tos onde será possível implantar outros tipos de conhecimentos, como o 
uso das ferramentas automatizadas. Conhecimentos importantes e que 
também deverão ser massificados são os que permitirão melhor gestão 
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das operações como caminho crítico, ferramentas de análise de risco 
qualitativa e quantitativa, indicadores relacionados à qualidade, entre 
outros. 
Por fim, verifica-se que para implantar a metodologia aqui pro-
posta de forma efetiva faz-se necessário alguns passos. Entre eles cita-se 
a criação do escritório de projetos, divulgação e treinamento na metodo-
logia, orientação às equipes e a automatização utilizando-se templates e 
ferramentas automatizadas. 
7.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Apesar de não serem utilizadas as três variáveis (escopo, tempo e 
custo) nas operações policiais, espera-se que com a implantação da me-
todologia estas variáveis possam ser monitoradas e aprimorar o desem-
penho das operações. Apesar de não ser facultado à Polícia Federal in-
vestigar ou não determinada situação quando se sabe que há a ocorrên-
cia de um crime, pois há implícito o dever de fazer, pode-se pensar em 
tentar encontrar um ponto de eficácia para a condução da operação poli-
cial. Ou seja, se o caso investigado não exigir aprofundamentos pode-se 
tentar conduzir a operação policial na maior brevidade de tempo possí-
vel e com o mínimo de custos envolvidos. Já nos casos onde o objeto 
investigado apresenta grande complexidade, altos níveis de desvios de 
erário e grande contingente de investigados são possíveis dedicar tempo 
e custos proporcionais aos mesmos. 
Espera-se que com a implantação da metodologia seja possível à 
Polícia Federal identificar qual foram os custos investidos em uma ope-
ração e saber qual o retorno propiciado. 
 
8 ESTUDOS DE CASO 
Este capítulo apresenta a aplicação do modelo à duas situações 
reais. São duas operações realizadas a partir de investigações no estado 
do Acre, sendo que o primeiro caso trata-se de uma operação de peque-
no porte, com abrangência local. No segundo caso, a Operação Beta 
envolveu vários estados da federação, tendo um grande efetivo envolvi-
do além do grande número de apreensões e prisões. 
Conforme observação anterior, as operações tiveram suas deno-
minações alteradas respectivamente para Operação Alfa e Operação 
Beta visando proteger as informações e os envolvidos. 
8.1 OPERAÇÃO ALFA 
A operação Alfa, desencadeada no ano de 2006 pela Superinten-
dência da Polícia Federal no Estado do Acre, teve como objetivo cum-
prir mandados de busca e apreensão em vários pontos do comércio na 
cidade de Rio Branco, que armazenavam e fabricavam produtos “pira-
tas”, principalmente CD´s, DVD´s, VCD´s e VHS. Tratou-se de uma 
operação que envolveu além da Polícia Federal, o Ministério Público 
Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. 
A operação foi realizada no mês de outubro de 2006, composta de 
15 equipes e teve a participação de 62 policiais com cargos de delegados 
da Polícia Federal, Escrivães, Agentes, Policiais Civis e Policiais do 
Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. 
A análise da Operação Alfa foi feita por meio da disponibilização 
de seu planejamento operacional bem como em contato com a autorida-
de policial responsável por sua elaboração e execução.  
Como a operação já havia sido deflagrada e, conseqüentemente 
planejada, a análise se deu a partir do Planejamento da Operação, onde 
foi possível identificar as seguintes situações: 
 Não havia um código da operação, porém esta é uma suges-
tão da metodologia aqui desenvolvida; 
 Havia um grau de sigilo atribuído (secreto); 
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 Havia dados da autoridade responsável pela operação, bem 
como seus telefones de contato. Estes não estavam no inicio 
do documento, mas dispersos em vários locais. 
 Não havia registro de um substituto eventual para o respon-
sável pela operação, apesar de que no fim do documento ha-
via referência a um “homem de ligação” que receberia liga-
ções telefônicas e tomaria as providências necessárias. Deve-
se ressaltar que apesar desta composição, não se tratava de 
um eventual substituto. 
 O período de realização não estava explicito, porém em de-
terminada parte do documento havia a data de deflagração da 
operação e em outra parte o registro de uma reunião para co-
ordenação da operação. Presumiu-se que o período estaria 
compreendido entre esta data da reunião e sua efetiva defla-
gração. 
 Não havia uma explicitação da unidade patrocinadora, porém 
pode-se deduzir que seria a comando da própria Superinten-
dência da Polícia Federal no Acre. 
 Quanto aos stakeholders verificou-se que havia no início do 
documento referência aos responsáveis, contendo seus no-
mes, cargos e instituições, porém não havia dados de contato 
e nem tampouco qual o seu tipo de participação. 
 Quanto à equipe da operação, presume-se que seja a mesma 
listada como stakeholders, porém não estava clara a função 
de cada um na operação. Também não havia um registro grá-
fico na forma de um organograma que explicitasse a estrutura 
hierárquica a ser respeitada. 
 No que diz respeito à vinculação estratégica não se observou 
referência ao Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, ori-
entações estratégicas do Ministério da Justiça e nem tampou-
co ao Plano de Metas da Polícia Federal. 
 O problema/oportunidade estava descrito sob a denominação 
de situação, entretanto, não havia um registro histórico com o 
respectivo quadro evolutivo dos dados. 
 A previsão legal de atuação da Polícia Federal não estava ex-
plicitada. 
 A disposição legal possivelmente infringida (art. 240 e se-
guintes do CPP) estava presente no planejamento operacio-
nal. 
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 Quanto ao gerenciamento do escopo foi possível verificar 
que havia a definição do escopo contendo, de forma resumi-
da, os principais produtos a serem entregues pela operação. 
Também estava presente o objetivo da operação assim como 
as estratégias, apesar de estarem apresentadas de forma re-
sumida. Não foram encontrados: os benefícios da operação; a 
relação com outras operações, o não-escopo e a estrutura ana-
lítica do projeto. 
 No que se refere ao gerenciamento do tempo, verificou-se 
que no planejamento operacional estavam presente um cro-
nograma das ações apenas para uma data onde seria feita a 
coordenação da operação e o dia da deflagração da mesma, 
quatro dias após a primeira data. Havia uma previsão de tem-
po para as atividades, e a atribuição dos recursos humanos às 
atividades estavam dispostas em outra parte do planejamento 
operacional. 
 No gerenciamento das pessoas havia a composição de cada 
equipe contendo em algumas delas o cargo e nome de alguns 
componentes, porém em muitos casos estavam apenas descri-
tos que naquela equipe seriam necessários x agentes da polí-
cia federal ou x policiais civis ou militares. Também não foi 
possível identificar qual a estrutura adotada em cada uma das 
equipes haja vista que em alguns casos não havia nomes dos 
participantes e nem qual seria as suas funções na equipe uma 
vez que os cargos eram semelhantes.  
 Quanto ao gerenciamento das comunicações estavam alo-
cados rádios HT bem como os celulares particulares, porém 
só foi encontrado no planejamento o celular do coordenador 
principal e de um policial de apoio. Importante ressaltar que 
estava explícito qual seria o canal utilizado para comunicação 
dos rádios HT, porém não foi encontrado referência se a co-
municação seria criptografada, ou não. Outro ponto impor-
tante do planejamento refere-se a que estava claro qual deve-
ria ser o procedimento em caso de não encontrar o local para 
ser cumprido o mandado de busca e apreensão ou mandado 
de prisão. Também havia referências explícitas quanto ao não 
fornecimento de informações à impressa haja vista que uma 
nota seria elaborada ao final da operação e divulgada oportu-
namente. Quanto ao controle do desempenho da operação 
percebeu-se que o mesmo se daria por meio do retorno à base 
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de todas as equipes e que as mesmas só estariam liberadas 
após comando do coordenador principal. 
 Quanto ao gerenciamento da qualidade não estavam explí-
citos os requisitos e critérios para aceitação das ações. Porém, 
havia uma referência no item “prescrições gerais” a respeito 
de quais materiais deveriam ser arrecadados, como seriam 
armazenados e como deveria ser feita a lavratura do respecti-
vo auto de arrecadação. 
 Quanto ao gerenciamento da logística, verificou-se que es-
tavam previstos no planejamento operacional os armamentos 
pessoais acautelados de cada um dos policiais, um armamen-
to longo (sub-metralhadora HK) por equipe, vestuários osten-
sivos na cor preta, coletes balísticos, viaturas ostensivas ou 
descaracterizadas, viaturas reservas, filmadoras, máquinas fo-
tográficas, pé-de-cabra, aríete, malotes, sacos de tecido de 50 
kg para armazenar os materiais apreendidos, lacres, rádios 
comunicadores, entre outros. Também estava alocado um co-
ordenador e um auxiliar para a área de logística. 
 No tocante ao gerenciamento de riscos havia apenas uma re-
ferência a endereço do pronto socorro municipal, para onde 
deveria ser levados feridos. Não estava explícito quem eram 
os responsáveis por quais tipos de riscos, porém subtendeu-se 
que em qualquer situação, fora do previsto, deveria haver 
comunicação à base. 
 Não foi encontrada nenhuma referência ao gerenciamento 
de custos envolvidos na operação. Como a operação foi de-
flagrada em um dia apenas, subentende-se que não houve 
despesas com passagens e diárias uma vez que todos os poli-
ciais eram da mesma cidade onde foi realizada a operação.  
 Como se tratava de uma operação de pequeno porte, o geren-
ciamento de integração foi realizado totalmente pelo chefe 
da operação, reportando-se sempre a ele em qualquer situa-
ção diferente do planejado. 
 Foram encontrados, no planejamento operacional, a aprova-
ção e autorização respectivamente pelo delegado executivo 
(DREX) e pelo superintendente regional (SR). 
Como análise geral verifica-se que a referida operação, apresen-
tou todos os preceitos sugeridos pelo Manual de Planejamento Opera-
cional e caso a mesma fosse elaborada a partir da metodologia aqui 
proposta teria que acrescer alguns pontos que lhe dariam maior consis-
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tência. Porém, como se tratou de operação de pequeno porte e com um 
nível de complexidade médio, haja vista se tratar de uma operação que 
foi realizada em apenas um dia e, em uma localidade, por ter 15 pontos 
onde foram realizados os mandados de busca e apreensão e mandados 
de prisão, foi realizada com sucesso.  
Caso fosse utilizada a metodologia, percebe-se que, a princípio, 
haveria um maior trabalho para o chefe da operação, por solicitar que 
outras informações também fossem acrescidas no planejamento da ope-
ração, porém, estas informações, tornariam a deflagração e pós-
deflagração mais tranqüilas.  
Importante ressaltar que houve nesta operação o debriefing onde 
foram levantados os pontos de sucesso e verificados pontos de melhoria, 
como a necessidade de integrar peritos no planejamento e execução da 
operação. Segundo o chefe da operação, a complexidade desta operação 
decorreu do fato da necessidade de se integrar pessoas de diferentes 
instituições e, conseqüentemente, com perfis e formação variados, além 
do fato de ter que ser desencadeada em 15 pontos diferentes numa cida-
de pequena onde qualquer movimentação fora do normal é percebida. 
Apesar disto, a operação pôde ser considerada um sucesso por ter con-
seguido cumprir com seu objetivo, realizando todos os mandados de 
busca e apreensão e mandado de prisão. 
8.2 OPERAÇÃO BETA 
A operação Beta foi resultado de uma investigação de mais de 
seis meses de duração tendo sido desencadeada no ano de 2008 pela 
Superintendência da Polícia Federal no Estado do Acre. O objetivo desta 
operação era desarticulação de uma organização criminosa, cumprindo 
mandados de busca (apreensão e prisão) em quatro estados dispersos 
geograficamente: Acre, Goiás, São Paulo e Paraná.  
A investigação iniciada no estado do Acre em janeiro de 2008 
consistiu em descobrir o modus operandis de uma organização crimino-
sa (ORCRIM) que arregimentava pessoas interessadas em adquirir veí-
culos. A estas pessoas era feita uma proposta para que adquirissem dois 
veículos financiados em instituições financeiras distintas, sendo que um 
ficaria com a pessoa e outro seria entregue a um membro da quadrilha, 
que revendia o veículo para terceiros por cerca de 55% do valor de mer-
cado. O mentor intelectual do esquema, um advogado, ingressava com 
uma ação revisional cumulada com consignação de pagamentos na co-
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marca de São José dos Pinhais (PR) e oferecia como quitação da dívida 
debêntures de uma empresa brasileira. Através de um “laudo” realizado 
por “peritos” contratados pelo mentor intelectual, a debênture que teria 
um valor entre R$ 2,40 a R$ 3,50 passava a valer R$ 600,00, confundin-
do de forma propositada, debêntures com ações preferenciais nominati-
vas da referida empresa. 
O esquema, além de oferecer os serviços jurídicos para os com-
pradores de veículos, também cooptava empresários com dívidas com o 
fisco (federal, estadual e municipal) revendendo-lhe estas debêntures a 
um valor de 35% da dívida. Também neste caso havia o oferecimento 
dos serviços de assessoria jurídica e, a partir dos monitoramentos, veri-
ficou-se que a ORCRIM pretendia expandir sua atuação para o ramo de 
financiamento de imóveis usando os mesmos artifícios. 
A operação foi deflagrada no dia 24 de junho de 2008, após cinco 
meses de levantamento e investigações, e contou com mais de 120 poli-
ciais distribuídos em diversas equipes nos quatro estados da federação.  
A análise da Operação Beta também foi feita através da disponi-
bilização de seu planejamento operacional bem como em contato com a 
autoridade policial responsável por sua elaboração e execução. Esta 
operação foi acompanhada desde o início das investigações até a sua 
conclusão, além de ter tido acesso ao Planejamento Operacional da 
mesma. A partir destes dados, passou-se à confrontação com a metodo-
logia proposta: 
 Não havia um código da operação, porém como abordado an-
teriormente, esta é uma sugestão da metodologia aqui desen-
volvida; 
 Havia um grau de sigilo atribuído (confidencial); 
 Havia dados da autoridade responsável pela operação, bem 
como do chefe da operação. Os dados relativos à lotação e 
respectivos telefones estavam em outro ponto do planejamen-
to e não no início como se sugere. 
 Não havia registro de um substituto eventual para o respon-
sável pela operação, porém em entrevista soube-se que tanto 
o responsável quanto o chefe da operação tinham conheci-
mentos de todo o planejamento operacional. 
 O período de realização estava explícito por meio de um cro-
nograma de ações, que apresentava a data de início da opera-
ção de inteligência, no mês de janeiro de 2008; a fase de le-
vantamentos de fevereiro a junho; a apresentação da opera-
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ção à Delegacia Fazendária e sua conseqüente deflagração no 
dia 24/06/2008. 
 Havia referência à unidade patrocinadora, CGPFAZ – Coor-
denação Geral de Polícia Fazendária em Brasília, além da 
própria Superintendência da Polícia Federal no estado do A-
cre. 
 Da mesma forma que no planejamento operacional da Opera-
ção Alfa, no que se refere aos stakeholders, verificou-se no 
início do documento, referência aos responsáveis, contendo 
seus nomes e cargos, porém não havia dados de contato. 
 Quanto às equipes da operação, verificou-se que estavam 
quantificados os cargos por cidades e havia uma observação 
de que os dados dos componentes seriam definidos pelas res-
pectivas Superintendências Regionais (SR) e informados ao 
coordenador da operação em momento oportuno. Também 
foi previsto a presença de um perito da área de informática, 
em cada superintendência, que deveria orientar quanto a a-
preensão de equipamentos de informática. Não foi encontra-
do um organograma com a estrutura das equipes da operação.  
 Também não foi encontrada referência à vinculação estraté-
gica quanto ao Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, o-
rientações estratégicas do Ministério da Justiça e nem tam-
pouco ao Plano de Metas da Polícia Federal. 
 O problema/oportunidade estava descrito sob a denominação 
de situação, e havia um registro histórico, com o respectivo 
quadro evolutivo dos dados. 
 A previsão legal de atuação da Polícia Federal não estava ex-
plicitada, porém havia uma referência que o cumprimento de 
mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas dos 
envolvidos asseguravam a aplicação da lei penal. 
 A disposição legal, possivelmente infringida, não estava ex-
plícita no planejamento operacional por meio de artigos do 
Código Penal, porém havia uma referência aos crimes de es-
telionato, formação de quadrilha e eventual lavagem de di-
nheiro. 
 Quanto ao gerenciamento do escopo foi possível verificar 
que havia a definição do escopo contendo de forma resumida 
que deveriam ser apreendidos “veículos relacionados com a 
prática delituosas e provas que venham a robustecer a instru-
ção criminal”, ficando a cargo de cada equipe determinar o 
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que deveria ser recolhido. Não estava explicitado, neste pon-
to, a necessidade de recolher equipamentos de informática, 
porém em referência anterior, ao trabalho dos peritos deduz-
se que estes também eram objeto de apreensão. O objetivo da 
operação estava claro, assim como a missão das equipes e 
missão individual. Havia referência da operação com um In-
quérito Policial (IPL), porém não com outras operações. 
Quanto aos benefícios da operação os mesmos estavam des-
critos de forma dispersa no exame da situação. Quanto ao 
não-escopo havia uma referência para que não fossem arre-
cadados materiais que não tivessem relação com o caso, evi-
tando desgastes desnecessários às equipes de análise de do-
cumentos. Não havia uma estrutura analítica do projeto. 
 No que se refere ao gerenciamento do tempo, verificou-se 
que no planejamento operacional estava presente um crono-
grama contendo informações acerca da operação como um 
todo, desde o início das investigações até a sua deflagração e 
conseqüente retorno das equipes. Havia um cronograma deta-
lhado do dia anterior da deflagração, contendo a hora de che-
gada do efetivo na Unidade Militar onde ficaram alojados, 
horários previstos para acomodação, jantar, reunião inicial 
(briefing) e recolhimento para descanso. No dia da deflagra-
ção estavam previstos o horário da alvorada, café da manhã, 
início dos deslocamentos, horários dos cumprimentos dos 
mandados e da reunião final (debriefing). Fator importante 
também foi a identificação e previsão quanto a diferença de 
fuso horário do estado do Acre em relação aos demais esta-
dos bem como a uma mudança do fuso horário
9
 que era de 
duas horas para uma hora, no dia anterior à deflagração. 
Também estavam previstas viagens de retorno dos policiais 
às suas unidades de origem, como por exemplo, aos policiais 
de Rondônia e das delegacias de Cruzeiro do Sul (AC) e Epi-
taciolândia (AC). Houve a preocupação em que os desloca-
mentos se dessem em pequenos intervalos, evitando a forma-
ção de comboios. 
                                                        
9
 Mudança decorrida através da Lei nº 11.662/2008 determinando que a partir do dia 
23/06/2008, o Acre e parte do estado do Amazonas, que tinham duas horas de diferença em 
relação à Brasília, passaram a ter apenas uma hora de diferença. Este tipo de informação é 
fundamental haja vista que uma operação que abrange vários estados precisa ser deflagrada no 
mesmo horário para haja um perfeito sincronismo e não ocorra comunicação entre os suspeitos, 
ocasionando fugas e conseqüente não atingimento dos objetivos da operação. 
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  No gerenciamento das pessoas havia uma referência ao 
quantitativo de cada uma das equipes, porém não havia dados 
explicitando o nome e dados de contato de cada uma das e-
quipes e respectivas unidades de lotação. A estrutura das e-
quipes ficou a cargo dos delegados de polícia federal respon-
sável pela chefia de cada uma das equipes, que tinham um 
igual número de escrivães e duas vezes o número de agentes, 
desta forma cada equipe era composta de um delegado, um 
escrivão e dois agentes, formando 28 equipes. Também fo-
ram previstos a presença de peritos para orientação das equi-
pes quanto a arrecadação dos equipamentos de informática. 
 Quanto ao gerenciamento das comunicações foi prevista a 
utilização de rádios HT, criptografados, que foram acautela-
dos no nome do chefe da equipe, entregues na hora do brie-
fing e devolvidos ao término da missão. Também estavam 
previstos o uso de telefones celulares, e convencionais em 
casos excepcionais, e a utilização de uma central de escuta no 
setor de inteligência da Superintendência Regional no estado 
do Paraná. A possibilidade de comunicação entre os indicia-
dos e entre eles e seus advogados também foram previstas, 
com o objetivo de evitar vazamento de informações e comu-
nicação entre si o que poderia prejudicar a fase de interroga-
tórios. Estava clara a forma de comunicação com a base e a 
disponibilização de vários canais usando HT´s, celulares e te-
lefones fixos. Não havia referências quanto ao fornecimento 
de informações à imprensa.  
 Quanto ao gerenciamento da qualidade não estavam explí-
citos os requisitos e critérios para aceitação das ações. Porém, 
havia uma referência no item “prescrições gerais” a respeito 
de quais materiais deveriam ser arrecadados, como seriam 
armazenados e como deveria ser feita a lavratura do respecti-
vo auto de arrecadação. 
 Quanto ao gerenciamento da logística, verificou-se que es-
tavam previstos no planejamento operacional os armamentos 
acautelados de cada um dos policiais, um armamento longo 
por viatura, vestuários operacional composto de calça e cami-
sa pretas com a identificação da polícia federal, colete balís-
tico (opcional), lanternas, algemas, equipamentos para ar-
rombamento, pé-de-cabra, alicates para corte de algemas de 
plástico, alicate para corte de cadeados, viaturas oficiais, ser-
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viços de terceiro como chaveiro e reboque, combustível, pas-
sagem aéreas, pastas para colocar dados dos alvos, água, des-
pesas com luz do alojamento, lavagem de roupa de cama e, 
inclusive, qual o cardápio do café da manhã. 
 No tocante ao gerenciamento de riscos havia referência ao 
endereço do pronto socorro municipal em Rio Branco, porém 
não havia dados das demais localidades. Houve a preocupa-
ção em que cada um dos componentes das equipes preen-
chessem uma ficha com dados médicos específicos como tipo 
sanguíneo, fator RH, alergias e convênios médicos. Outros 
fatores de risco estavam dispersos no documento, como a não 
presença de representante da OAB na hora da prisão, entre 
outros. Também houve a explicitação de que qualquer situa-
ção diferente do planejamento deveria ser reportada à base, 
em Rio Branco. 
 Foi encontrado um detalhamento de todos os custos envolvi-
dos na operação agrupados de acordo com o seu tipo, quais 
sejam: diárias, material de consumo, material permanente de 
pequeno vulto, serviços de terceiros, custos de transportes 
com passagem aérea e combustível.  
 Por se tratar de uma operação com dispersão geográfica e por 
apresentar complexidade quanto a sua execução, foram alo-
cados um coordenador em cada uma das cidades, sendo que a 
integração total ocorreu na cidade de Rio Branco, onde se o-
riginou a investigação. Vários pontos importantes foram ex-
plicitados no planejamento como a questão da diferença de 
horários, a necessidade da presença de dois representantes da 
OAB para os casos das buscas em escritórios de advocacia; a 
custódia dos presos; a arrecadação dos celulares dos presos; 
designação dos locais para encaminhamento dos materiais 
apreendidos; os procedimentos para apreensão dos veículos e 
recolhimento no pátio do Batalhão de Engenharia e Constru-
ção (BEC) do exército; o encaminhamento dos materiais a-
preendidos e respectivos quesitos para a pericia; as portas de 
acesso dos presos na Superintendência; a entrega de kits para 
cada uma das equipes contendo nomes dos investigados e ou-
tras pessoas relacionadas (pessoas físicas e jurídicas), lacres, 
dados e fotografias dos alvos; a forma de condução dos pre-
sos para exame de corpo de delito no IML; a forma de enca-
minhamento dos presos de outras unidades da federação para 
 237 
o estado do Acre; as informações que deveriam ser repassada 
para as vítimas do golpe que procurassem a superintendência, 
entre outros. 
 Foram encontrados no planejamento operacional, a aprova-
ção e autorização, respectivamente, pelo delegado executivo 
(DREX) e pelo superintendente regional (SR). 
Verificou-se que a referida operação foi planejada seguindo as di-
retrizes fornecidas pelo Manual de Planejamento Operacional e, todo o 
planejamento realizado poderia ser aproveitado para a utilização na 
metodologia aqui apresentada, apesar de que algumas informações teri-
am que ser acrescidas. As vantagens seriam advindas do fato de que a 
disposição gráfica facilitaria o controle haja vista que se tratou de uma 
operação com um grau de complexidade bastante grande e exigiu esfor-
ços para sua coordenação.  
Da mesma forma que a Operação Alfa, verifica-se que caso fosse 
utilizada a metodologia baseada em projetos, ter-se-ia a princípio um 
maior trabalho para o chefe da operação, por solicitar outras informa-
ções necessárias, porém, estas permitiriam tornariam a deflagração e 
pós-deflagração mais fáceis, além de reduzir os riscos, reduzir proble-
mas de comunicação e aumentar a qualidade da prova. 
Segundo entrevista com o chefe da operação, verificou-se que a 
complexidade maior da operação se deu em coordenar uma grande 
quantidade de efetivo disperso geograficamente, além da sincronização 
necessária para que todos os mandados fossem executados ao mesmo 
tempo. O tema investigado também era complexo e havia muitas dúvi-
das sobre os procedimentos utilizados pela organização criminosa, prin-
cipalmente das vítimas e da imprensa que superlotaram as dependências 
de todas as superintendências regionais envolvidas. A operação teve 
ampla divulgação nas mídias locais, regionais e nacionais, fazendo que 
as linhas telefônicas congestionassem. Alguns pontos, que exigiram um 
replanejamento na hora da deflagração, foi a necessidade da presença de 
mais policiais nas equipes uma vez que foi grande o número de apreen-
sões de veículos. Havia uma estimativa que apenas na cidade de Rio 
Branco foram financiados mais de 500 veículos utilizando o referido 
esquema. Também foi necessária a presença de peritos de outras áreas 
para auxiliar no registro dos veículos apreendidos.  
Um ponto que não estava explícito no planejamento operacional 
foi a necessidade de utilizar um avião da Polícia Federal para fazer o 
deslocamento dos presos dos estados do Paraná, Goiás e São Paulo e 
também a mudança do local da prisão de um dos envolvidos que no dia 
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anterior à deflagração viajou para Rio Branco exigindo nova autorização 
judicial para a sua prisão, uma vez que mudou de local.  
Apesar dos procedimentos estarem explicitados no planejamento 
operacional, e também nas pastas de cada uma das equipes, vários mate-
riais foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Fede-
ral em Rio Branco sem que fosse necessária a sua apreensão gerando 
grande volume de pendências de perícias na área de informática. Entre-
tanto, verifica-se que a operação obteve sucesso por ter conseguido atin-
gir seu objetivo, cumprindo os mandados de busca previstos e desarticu-
lando uma organização criminosa. 
8.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Verificou-se que as ambas as operações, Alfa de 2006 e Beta de 
2008, seguiram os preceitos básicos do Manual de Planejamento Opera-
cional, contendo boa parte das informações que deveriam estar presen-
tes, segundo a doutrina. Neste ínterim algumas modificações foram 
introduzidas no Manual de Planejamento Operacional as quais foram 
identificadas no transcorrer dos estudos comparativos. 
A escolha primou por operações que haviam sido elaboradas por 
policiais com maior tempo no cargo, que tivessem participado do trei-
namento em Planejamento Operacional e que, principalmente, estives-
sem dispostos a contribuir com a pesquisa. 
Houve a preocupação também com o porte das operações, para 
que fosse diferenciado, ou seja, uma de pequeno porte e outra maior, 
envolvendo um grande número de variáveis e, conseqüente, maior com-
plexidade.  
Também foi necessário pegar como estudo de caso operações que 
já tivessem sido deflagradas haja vista que o acesso às informações de 
uma operação que estivesse em andamento poderia comprometer o re-
sultado da tese pois muitas vezes pode demorar até mais de um ano para 
que uma operação seja deflagrada. Além disso, a exposição de dados 
que ainda não estivessem divulgados formalmente na instituição poderi-
am comprometer o sigilo da operação. 
Verificou-se que a metodologia contempla todos os elementos 
presentes no Manual de Planejamento Operacional, fato este que é de 
fundamental importância no tocante à aceitação da metodologia e apro-
veitamento do know how dos policiais. Esta estratégia de adotar as 
mesmas informações e base metodológica já utilizada faz com que se 
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torne mais fácil a assimilação da nova metodologia e muito mais rápida 
a assimilação dos conteúdos por analogia. 
Houve a preocupação também com a simplificação quanto a 
quantidade de documentos a serem manipulados quando do planejamen-
to e condução da operação policial. Em algumas versões do Manual do 
Planejamento Operacional havia sugestão de mais de 30 modelos de 
documentos a serem preenchidos, sendo que muitas vezes as informa-
ções estavam repetidas, diversas vezes.  
Também verificou-se que, na prática, além destes, vários outros 
documentos eram criados pelos coordenadores para que fosse possível 
maior controle da operação. Documentos como arquivos de textos, pla-
nilhas, blocos de anotações, arquivos com imagens, entre outros que não 
estavam em meio digital. Verificou-se também que havia várias versões 
do planejamento operacional e dos modelos, tornando difícil identificar, 
muitas vezes, qual era o mais atual. 
A metodologia, por utilizar prioritariamente, três modelos (Apên-
dices C, D e E), consegue simplificar o processo de gerenciamento da 
operação. Deve-se observar, entretanto, que o uso de ferramentas auto-
matizadas torna-se uma necessidade para facilitar esta coordenação. As 
ferramentas automatizadas além de permitirem acesso por pessoas geo-
graficamente distantes trará contribuições significativas ao passo que 
permite criar hiperlinks para os formulários e modelos que se fizerem 
necessários, centralizando as informações e mantendo-as atualizadas. 
O gasto de energia necessário para o aprendizado da metodologia 
será compensado com a simplificação dos processos e do maior controle 
e possibilidades de gerenciamento propiciadas por uma metodologia de 
gerenciamento de projetos, o que em pouco tempo, irá derrubar qualquer 
resistência que por ventura possa existir quanto à adoção desta nova 
metodologia. 
 
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A seguir serão apresentadas as considerações finais, contendo in-
formações a respeito dos resultados obtidos. 
9.1 CONCLUSÕES 
Uma operação policial, por mais simples que possa parecer aos 
olhos dos expectadores, internautas, leitores de periódicos ou público 
em geral, exige um grau de planejamento e detalhamento muito grande. 
São muitas as variáveis envolvidas, ampliadas pelo grau de risco que há 
em cada uma delas. A falta de padronização de procedimentos, aliada às 
diferentes realidades, formações das pessoas envolvidas e know-how 
aumentam ainda mais os riscos. É nesta lacuna que esta tese apresentou 
uma solução por meio de uma metodologia de gerenciamento de proje-
tos que pudesse ser usada para a gestão da inteligência policial, respon-
dendo à problemática de conseguir minimizar os riscos e maximizar as 
chances de sucesso. 
Para tanto, foram realizados estudos históricos a respeito da estru-
tura da Polícia Federal, com suas respectivas atribuições e efetivo. O 
que se percebe que à Polícia Federal são atribuídas muitas áreas de atua-
ção e que sua estrutura é complexa e com um efetivo considerável. Sua 
posição de destaque na sociedade é grande, assim como seu nível de 
confiabilidade e credibilidade, porém para manter-se nos primeiros ní-
veis é necessário estar sempre buscando formas de melhorar os seus 
procedimentos, visando diminuir falhas e amplias as oportunidades. 
Outro passo dado foi o diagnóstico dos procedimentos de inteli-
gência já definidas pela Polícia Federal, que partiu, principalmente, do 
entendimento do funcionamento do planejamento operacional. As fases 
pelas quais a Policia Federal passou quanto às suas técnicas de investi-
gação demonstram que houve uma evolução considerável. Tanto é que, 
as operações são deflagradas apenas quando há um elevado nível de 
certeza de que seu resultado será positivo, o que aumenta ainda mais a 
confiança da população, que muitas vezes opina que quando a Polícia 
Federal realiza alguma apreensão, ou prisão, é porque tem as provas 
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necessárias. Isto faz com que seja necessário cada vez mais o uso de 
procedimentos adequados e que se valorize a qualidade da prova, o que 
só é possível se houver um planejamento eficiente e eficaz. 
Quanto à quantidade de operações, verificou-se que há um incre-
mento considerável a cada ano que passa, tanto na quantidade de opera-
ções de inteligência realizada quanto na complexidade dos casos inves-
tigados. A quantidade de áreas investigadas também é grande, assim 
como as formas de condução das operações, fazendo com que não haja 
uma padronização dos procedimentos que podem levar a criar pontos 
frágeis e que possam prejudicar o sucesso de futuras operações.  
A identificação da importância atribuída à área de inteligência 
policial de diferentes países também foi realizada, a partir de uma re-
trospectiva histórica das atividades de inteligência. O que se discute é 
que não é possível a qualquer organização estar no mercado sem utili-
zar-se da inteligência que embasem sua tomada de decisões de forma 
rápida e eficiente. Verificou-se que todas as polícias do mundo utilizam 
em suas estruturas atividades de inteligência, e contra-inteligência, po-
rém o que não foi encontrado são aplicações de gerenciamento de proje-
tos, de maneira formalizada, a estas atividades de inteligência. 
Os conceitos, histórico e metodologias de gerenciamento de pro-
jetos também foram apresentados, bem como foram analisadas as boas 
práticas de gerenciamento de projetos no que se refere às suas principais 
características e áreas de aplicação. Verificou-se que o gerenciamento de 
projetos apresenta resultados positivos para quem o utiliza e que já se 
trata de uma disciplina consagrada em praticamente todos os ramos. 
Muitas são as metodologias desenvolvidas, bem como a forma de utili-
zação, porém não foram encontradas metodologias que tenham como 
foco as operações de inteligência policial, fato este que sedimentou a 
necessidade de criar uma metodologia específica para esta área com 
aplicação do estudo de caso na Polícia Federal.  
Para a elaboração da metodologia de operações policiais foram 
estudadas algumas melhores práticas de gerenciamento de projetos com 
o objetivo de identificar e caracterizar pontos que pudessem ser usados 
na realidade de segurança pública. O que se pode verificar é que há 
muitas formas de se trabalhar com projetos, das mais simples às mais 
complexas. Entretanto, o perfil do público-alvo, exigia algo voltado à 
sua realidade e que não lhe tirasse o foco do alvo de investigação ao 
exigir que o mesmo dedicasse mais tempo que o necessário para o pla-
nejamento de operações utilizando princípios do gerenciamento de pro-
jetos. 
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Também foram coletados questionários com dados de policiais 
envolvidos em operações policiais e que pudessem apontar gargalos, 
oportunidades e demandas necessárias no planejamento operacional, os 
quais permitiram identificar os principais pontos de fundamentação para 
a elaboração da metodologia aqui proposta. Esta metodologia foi basea-
da no PMBoK, utilizando o mínimo necessário para que pudesse ser 
usada sem restrições pelos policiais federais, simplificando-a, sem entre-
tanto, perder a sua essência. A partir disto, foram criados formulários 
que visam padronizar alguns procedimentos e que, posteriormente, po-
derão ser introduzidos via alguma ferramenta automatizada de gerenci-
amento de projetos a ser definida. 
Foram realizados dois estudos de caso, em períodos temporais 
distintos, bem como com níveis de complexidade diferente, as operações 
Alfa e Beta. Comparativamente, verifica-se que a Operação Beta foi 
mais detalhada do que a Operação Alfa, entretanto deve-se ressaltar que 
o nível de complexidade é diferente por envolver uma grande quantida-
de de alvos, a dispersão geográfica dos mesmos, o tipo de crime investi-
gado e também porque houve mudanças no Manual de Planejamento 
Operacional. Com isto, verifica-se uma evolução na forma de fazer o 
planejamento e uma possível preparação dos chefes de operação para 
gerenciar as operações como se fossem projetos.  
O que se apresenta é que a metodologia pode ser utilizada em di-
ferentes tipos de planejamentos operacionais, que vão das operações 
mais simples às mais complexas, independente do tipo de crime a ser 
investigado. 
Espera-se que com a utilização da metodologia proposta surjam 
melhores práticas em gerenciamento de operações as quais servirão de 
base para melhorias contínuas na metodologia haja vista que a criação 
da mesma, tem como pressuposto implantar, de maneira suave e, de 
forma gradativa, os conceitos de gerenciamentos de projetos no ambien-
te policial. 
Verifica-se que se conseguiu atingir o objetivo geral de propor 
uma metodologia para a gestão das operações de inteligência policial 
por meio de uma abordagem em gerenciamento de projetos visando uma 
melhoria nos procedimentos adotados. O pressuposto de que a metodo-
logia desenvolvida deveria ser simples e fácil para que os policiais en-
volvidos estivem preocupados com a operação em si e não na metodolo-
gia de gerenciamento de projetos, foi obtida por meio da simplificação 
máxima das melhores práticas da área de gerenciamento de projetos, 
sem entretanto, perder sua essência. A disposição gráfica das fases per-
mite uma visualização rápida e maior controle. Para tanto, faz-se neces-
 244 
sária a sua impressão em formato que lhe permita visualização por todos 
os envolvidos. A sugestão é que sejam impressos em formato de ban-
ners e dispostas no ambiente onde esteja a coordenação da equipe da 
operação para facilitar o gerenciamento e assimilação da metodologia. 
Espera-se que com a ampla utilização desta metodologia consiga-
se reduzir o tempo gasto pelos coordenadores das operações no que 
tange ao planejamento e execução das operações de inteligência policial, 
pois a metodologia simplifica a quantidade de formulários utilizados 
anteriormente no planejamento Operacional ao passo que centraliza as 
informações, evitando duplicações. Uma padronização mínima facilita e 
permite que o gestor da operação possa se concentrar no objetivo princi-
pal da operação. Outro ponto importante é o maior controle do processo 
e permitir à equipe envolvida ampliar o nível de discussão e entendi-
mento dos detalhes relativos à operação. 
Com a formalização de procedimentos espera-se também que o 
diagnóstico de gargalos ou problemas possam ser resolvidos de forma 
mais ágil, seja através da (re)alocação dos recursos tecnológicos, huma-
nos ou financeiros. Isto se traduz em maior controle para o chefe da 
operação e visão do todo.  
Ponto primordial da metodologia é a possibilidade de extrair in-
dicadores variados haja vista que nos procedimentos adotados até então 
só era possível saber o número de operações realizadas num ano e o 
número de presos. Com um detalhamento maior, principalmente no 
tocante aos recursos e custos envolvidos espera-se saber qual o retorno 
dado por uma operação haja vista que utilizando uma metodologia de 
gerenciamento de projetos será possível identificar, por exemplo, qual a 
duração de cada uma das fases da operação, o custo resultante e, princi-
palmente, das variáveis que impactaram em custos, como a gestão dos 
recursos humanos envolvidos, despesas com diárias, passagens entre 
outros. Com isto será possível identificar qual o custo de uma operação, 
qual o retorno alcançado entre outras possibilidades de interpelações. 
Com o auxilio futuro de ferramentas automatizadas esta metodo-
logia poderá propiciar um trabalho colaborativo de diferentes policiais 
que estejam dispersos geograficamente dando-lhes agilidade sem, entre-
tanto, aumentar custos de planejamento relativos à viagens e diárias. 
Por fim, o resultado maior da metodologia é obter uma base de 
conhecimento das operações já realizadas, servindo de suporte para o 
planejamento de operações futuras, onde problemas possam ser identifi-
cados antes de ocorrer e que alternativas possam ser descartadas ou 
escolhidas, baseadas na experiência anteriormente adquirida. Ao se 
planejar uma operação de descaminho o gerente da operação poderá 
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consultar a base e descobrir outras operações já realizadas sobre este 
tema e verificar como foi feito o planejamento, como as equipes foram 
montadas, os acertos e erros e com isso, economizar tempo e recursos. A 
partir das lições apreendidas e dos indicadores obtidos, o ganho para 
planejamentos futuros será significativo. 
A Polícia Federal tem avançado em seus recursos humanos, re-
cursos tecnológicos e práticas adquiridas. Uma visão onde a utilização 
de técnicas e ferramentas como planejamento estratégico, gestão por 
competências, entre outros, faz com que haja uma preparação para a 
modernização de suas atividades. O gerenciamento de projetos pode ser 
assunto antigo em empresas privadas, porém na Polícia Federal é assun-
to que vem merecendo atenção nos últimos anos e sua introdução no 
mote central da polícia _ inteligência policial _ permitirá, com certeza, 
uma melhoria em algo que já é considerado bom pela sociedade. Porém, 
isto não é suficiente. A Polícia Federal objetiva ser referência em vários 
campos da segurança pública e alcançar a excelência nas operações 
policiais é uma meta. 
9.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Como recomendações para trabalhos futuros sugere-se a implan-
tação da metodologia por meio de ferramentas automatizadas, preferen-
cialmente, web based, que permita aos gestores das operações fazer seu 
planejamento e controle mesmo que estejam dispersos geograficamente. 
Outra sugestão para trabalhos futuros seria a aplicação da meto-
dologia proposta em outras forças policiais, nacionais ou não. 
Uma continuação a partir desta tese poderia ser o mapeamento 
dos processos que estão presentes no planejamento operacional, trans-
formando cada diagrama num fluxo de processos. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO I APLICADO 
PESQUISA SOBRE OPERAÇÕES POLICIAIS 
 
Caro(a) colega, 
Esta pesquisa é parte de uma tese de doutorado, tendo como te-
ma as Operações Policiais realizadas no âmbito da PF. Um dos objeti-
vos é encontrar pontos passíveis de melhorias e, portanto, sua participa-
ção é de extrema importância, seja você um veterano em operações, ou 
mesmo que tenha participado de poucas, há sempre o que você possa 
contribuir, com diferentes pontos de vista sobre o assunto. Sinta-se a 
vontade para responder, complementar questões, sugerir outros tópicos 
ou adicionar comentários.  
Esta pesquisa usa a técnica Delphi onde a partir de uma primei-
ra coleta de informações (esta), haverá outras rodadas da pesquisa, po-
rém mais específicas e em número reduzido de questões, buscando apro-
fundar o entendimento do assunto. Caso queira continuar participando 
por gentileza forneça o seu e-mail e telefone.  
Deve-se observar que todos os dados pessoais solicitados são 
apenas para compor a parte estatística da tese e em hipótese alguma 
serão divulgados. 
A resposta a este questionário que contém 30 questões, em sua 
maioria objetivas, está estimada em 15 minutos aproximadamente. Sei 
que seu tempo é escasso, por isso agradeço antecipadamente a sua aten-
ção e disposição em responder até o dia 05/03/2009 e enviar para o ema-
il andreia.acs@dpf.gov.br ou andreia.stanger@gmail.com  
Coloco-me a disposição para esclarecer qualquer ponto, 
Grata! 
Andreia Cristiane Stanger  
PCF – Doutoranda em Engenharia de Produção e Sistemas – UFSC 
(68) xxxx-xxxx, xxxx-xxxx, xxxx-xxxx 
 
DADOS PESSOAIS (Dados não serão divulgados): 
1 - Ano de lotação 
no DPF: 
 
2 - Sexo (    ) Feminino 
(    ) Masculino 
3 – Idade (em anos)  
4 - Estado Civil (    ) Solteiro(a) 
(    ) Casado(a)  
 262 
(    ) separado(a) 
(    ) Divorciado(a) 
(    ) Viúvo(a) 
(    ) União Estável 
5 - Nível de Escola-
ridade 
(    ) Médio completo 
(    ) Superior incompleto 
(    ) Superior completo 
(    ) Especialista 
(    ) Mestre 
(    ) Doutor  
(    ) Outro. ___________________ 
6 - Área de Forma-
ção 
 
7 - Cargo Atual (    ) APF 
(    ) DPF 
(    ) EPF 
(    ) PCF 
(    ) PPF 
(    ) ADM 
8 - Já exerceu ou-
tro(s) cargo(s) na 
PF? Quais? 
(    ) APF 
(    ) DPF 
(    ) EPF 
(    ) PCF 
(    ) PPF 
(    ) ADM 
9 – Lotação Atual  
10 – Lotações ante-
riores 
 
 
 
OPERAÇÕES POLICIAIS: 
11 - Já participou de 
operações policiais? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
12 - Quantidade de ope-
rações que já participou: 
(    ) de 1 a 4 operações 
(    ) de 5 a 9 operações 
(    ) de 10 a 19 operações 
(    ) 20 ou mais operações  
(    ) não sei informar 
13 - Sua participação foi 
como? (Coloque dentro 
do parênteses a quanti-
dade de vezes que atuou 
em cada um destes pa-
péis) 
(    ) Chefe/Coordenador da operação 
(    ) Supervisor de equipe de investigação 
(    ) Supervisor de equipe operacional 
(    ) Integrante de equipe de investigação 
(    ) Integrante de equipe operacional 
(    ) Integrante de equipe técnica científica 
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(    ) Assessoria de apoio 
14 - Recebeu treinamento 
sobre Planejamento Ope-
racional (PO)? 
(    ) Sim, durante curso de formação na ANP 
(    ) Sim, em curso específico sobre PO 
(    ) Não recebi treinamento 
15 - Você conhece o Ma-
nual de Gestão de Plane-
jamento Operacional da 
PF? 
(    ) Não conheço  
(    ) Sim, conheci durante o curso realizado 
(    ) Outro. Justifique:  
 
16 - Quanto ao Planeja-
mento Operacional exis-
tente na PF, qual sua 
opinião: 
(    ) Está bom da forma como está, não precisa de 
mudanças. 
(    ) Precisa de algumas mudanças, principalmen-
te quanto .....(justifique) 
(    ) Não me sinto à vontade para opinar/Não sei. 
(    ) Outro. Justifique: 
 
17 - Considerando as 
fases de uma operação, 
qual você acha mais 
crítica?  
(    ) Fase de planejamento 
(    ) Fase de deflagração 
(    ) Fase pós-operação 
Justifique: 
 
18 - Considerando estas 
fases e as operações que 
já participou, você detec-
tou algum ponto que 
poderia ser melhorado? 
Fase de Planejamento – melhorias:  
 
Fase de Deflagração – melhorias: 
 
Fase pós-operação – melhorias: 
 
19 – Considerando as 
operações que participou 
qual delas considera 
como a melhor sob o seu 
ponto de vista? Por quê? 
Nome da Operação: 
Motivos da resposta: 
20 – Nas operações que 
você participou teve 
Briefing e Debriefing? 
(    ) Briefing 
(    ) Debriefing 
21 – Durante as opera-
ções que participou, na 
fase de deflagração, hou-
ve algum imprevisto? 
Qual foi a solução adota-
da? 
 
22 - Acredita que é possí-
vel padronizar os proce-
dimentos para condução 
de operações? 
(    ) Sim (    ) Não 
Justifique:  
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23 – Você acha que uma 
lista de verificação 
(check list) poderia aju-
dar?  
(    ) Sim 
(    ) Não 
Justifique: 
 
24 - Você acha que cada 
operação é única? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
25 - Quais destas fases 
você consegue identificar 
numa operação? (mar-
que quantas quiser) 
(    ) Inicialização 
(    ) Planejamento 
(    ) Controle e monitoramento 
(    ) Execução 
(    ) Encerramento 
26 - É possível identificar 
em uma operação uma 
sequência clara e lógica 
de eventos? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
27 - Quais são as 3 (três) 
áreas mais importantes 
que você considera numa 
operação policial?  
1 – mais importante de 
todas 
2 – segunda mais impor-
tante 
3 – terceira mais impor-
tante 
(    ) Escopo/Delimitação/Objetivo 
(    ) Comunicação 
(    ) Integração 
(    ) Controle do tempo/prazo 
(    ) Gestão de custos 
(    ) Gestão de pessoas/recursos humanos 
(    ) Qualidade 
(    ) Gestão de riscos 
(    ) Suprimentos/logística 
28 - Tem conhecimento 
sobre gerenciamento de 
projetos? 
(    ) Sim, já fiz cursos nesta área 
(    ) Sim, tenho conhecimento mesmo sem ter 
feito cursos 
(    ) Não tenho conhecimento 
(    ) Nunca ouvi falar 
(    ) Outro. Justifique: 
29 - Conhece algum soft-
ware de gerenciamento 
de projetos? 
(    ) MS-Project 
(    ) Dot-Project 
(    ) Outro: _____________ 
(    ) Não conheço nenhum software. 
30 – Espaço para comen-
tários 
 
 
 
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS: 
Gostaria de participar de outras etapas 
desta pesquisa? 
(    ) Não  
(    ) Sim 
Gostaria de participar de uma etapa de 
avaliação da metodologia de Planeja-
(    ) Não  
(    ) Sim 
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mento Operacional baseado em Proje-
tos? 
Caso tenha respondido a “Sim” em qualquer uma destas questões, deixe 
seu email e telefone de contato: 
Email: 
__________________________________________________________
________ 
Telefones: (___) 
__________________________________________________________ 
 
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO II APLICADO 
PESQUISA SOBRE OPERAÇÕES POLICIAIS – FASE 2 
 
Caro(a) colega, 
Dando continuidade à pesquisa, encaminho alguns resultados 
parciais para que possas tomar conhecimento. Na primeira coleta foram 
recebidos 92 questionários de policiais com perfis bastante heterogêneos 
quanto à idade, formação, tempo de casa e cidades de lotação. 
Em seguida são apresentadas algumas questões baseadas nas 
respostas recebidas sobre as Operações Policiais, e como dito anterior-
mente esta é a 2ª rodada da metodologia Delphi que tem como objetivo 
aprofundar o entendimento sobre o assunto e aprimorar o debate sobre 
os assuntos pertinentes.  
Como na etapa anterior, o tempo é um tanto quanto escasso, 
portanto solicito a sua atenção em responder a esta etapa até o dia 
19/03/2009 e enviar para o email andreia.acs@dpf.gov.br ou andrei-
a.stanger@gmail.com  
Grata! 
Andreia Cristiane Stanger  
PCF – Doutoranda em Engenharia de Produção e Sistemas – UFSC 
(68) xxxx-xxxx, xxxx-xxxx, xxxx-xxxx 
 
RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA 
 
12 - Quan-
tidade de 
operações 
que já 
participou: 
(20) de 1 a 4 operações 
(18) de 5 a 9 operações 
(20) de 10 a 19 operações 
(30) 20 ou mais operações  
(3) não sei informar 
13 - Sua 
participa-
ção foi 
como? 
(Coloque 
dentro do 
parênteses 
a quanti-
dade de 
vezes que 
atuou em 
(25) Chefe/Coordenador da operação 
(17) Supervisor de equipe de investigação 
(28) Supervisor de equipe operacional 
(28) Integrante de equipe de investigação 
(70) Integrante de equipe operacional 
(33) Integrante de equipe técnica científica 
(18) Assessoria de apoio 
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cada um 
destes 
papéis) 
14 - Rece-
beu trei-
namento 
sobre Pla-
nejamento 
Operacio-
nal (PO)? 
(59) Sim, durante curso de formação na ANP (incluídos 
CEP/CSP) 
(11) Sim, em curso específico sobre PO 
(25) Não recebi treinamento 
15 - Você 
conhece o 
Manual de 
Gestão de 
Planeja-
mento 
Operacio-
nal da PF? 
(49) Não conheço  
(21) Sim, conheci durante o curso realizado 
(23) Outro. Justifique:  
16 - Quan-
to ao Pla-
nejamento 
Operacio-
nal existen-
te na PF, 
qual sua 
opinião: 
(9) Está bom da forma como está, não precisa de mudanças. 
(47) Precisa de algumas mudanças, principalmente quanto 
.....(justifique) 
(33) Não me sinto à vontade para opinar/Não sei. 
(3) Outro. Justifique: 
17 - Consi-
derando as 
fases de 
uma ope-
ração, qual 
você acha 
mais críti-
ca?  
(45) Fase de planejamento 
(34) Fase de deflagração 
(30) Fase pós-operação 
18 - Consi-
derando 
estas fases 
e as opera-
ções que já 
participou, 
você detec-
tou algum 
ponto que 
poderia ser 
melhora-
Fase de Planejamento – melhorias: 72 sugestões 
Fase de Deflagração – melhorias: 72 sugestões 
Fase pós-operação – melhorias: 70 sugestões 
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do? 
19 – Consi-
derando as 
operações 
que parti-
cipou qual 
delas con-
sidera 
como a 
melhor sob 
o seu ponto 
de vista? 
Por quê? 
Nome da Operação:  
Motivos da resposta:  
 
operações e motivos diversos 
20 – Nas 
operações 
que você 
participou 
teve Brie-
fing e De-
briefing? 
(90) Briefing 
(23) Debriefing 
21 – Du-
rante as 
operações 
que parti-
cipou, na 
fase de 
deflagra-
ção, houve 
algum 
imprevis-
to? Qual 
foi a solu-
ção adota-
da? 
71 relatos diversos de imprevistos 
22 - Acre-
dita que é 
possível 
padronizar 
os proce-
dimentos 
para con-
dução de 
operações? 
(84) Sim 
(9) Não 
Justifique:  
23 – Você 
acha que 
(89) Sim 
(3) Não 
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uma lista 
de verifica-
ção (check 
list) pode-
ria ajudar?  
Justifique: 
24 - Você 
acha que 
cada ope-
ração é 
única? 
(66) Sim 
(28) Não 
25 - Quais 
destas fases 
você conse-
gue identi-
ficar numa 
operação? 
(marque 
quantas 
quiser) 
(64) Inicialização 
(86) Planejamento 
(73) Controle e monitoramento 
(89) Execução 
(70) Encerramento 
26 - É pos-
sível identi-
ficar em 
uma ope-
ração uma 
seqüência 
clara e 
lógica de 
eventos? 
(80) Sim 
(12) Não 
27 - Quais 
são as 3 
(três) áreas 
mais im-
portantes 
que você 
considera 
numa ope-
ração poli-
cial?  
1 – mais 
importante 
de todas 
2 – segunda 
mais im-
portante 
 1 mais 
impor-
tante 
2 se-
gunda 
mais 
impor-
tante 
3 tercei-
ra mais 
impor-
tante 
ou-
tra 
Esco-
po/Delimitação/Objetiv
o 
46 5 8 1 
Comunicação 7 12 12 1 
Integração 7 6 13 1 
Controle do tem-
po/prazo 
1 6 4  
Gestão de custos 2 4 3  
Gestão de pesso-
as/recursos humanos 
16 25 15 1 
Qualidade 8 11 9  
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3 – terceira 
mais im-
portante 
Gestão de riscos 24 9 8 1 
Suprimentos/logística 5 21 21 3 
28 - Tem 
conheci-
mento 
sobre ge-
renciamen-
to de proje-
tos? 
(16) Sim, já fiz cursos nesta área 
(19) Sim, tenho conhecimento mesmo sem ter feito cursos 
(48) Não tenho conhecimento 
(4) Nunca ouvi falar 
(4) Outro. Justifique: 
29 - Co-
nhece al-
gum soft-
ware de 
gerencia-
mento de 
projetos? 
(24) MS-Project 
(6) Dot-Project 
(2) Outro: _____________ 
(64) Não conheço nenhum software. 
30 – Espa-
ço para 
comentá-
rios 
respostas diversas 
 
 
2ª ETAPA - DISCUSSÃO SOBRE AS QUESTÕES 
 
1) A pergunta 17 (vide acima) solicitava a opinião sobre qual é a fase 
considerada mais crítica. As respostas recebidas apontaram os se-
guintes índices: planejamento (41%), deflagração (31%) e pós-
operação (28%). Com base nas justificativas recebidas foi elaborado 
o seguinte quadro, no qual você deve assinalar com um “X” se você 
Concorda ou Discorda: 
 Concordo Discordo 
Se a etapa de planejamento for bem realizada 
acarretará em maior probabilidade de sucesso nas 
demais  
  
O foco principal da fase de planejamento é como 
se dará a deflagração 
  
A fase de planejamento minimiza erros    
A fase de planejamento é a mais importante, em-
bora somente ela possa não ser responsável pelo 
sucesso da operação) 
  
Na fase de planejamento é necessário atentar-se 
para muitos detalhes 
  
 272 
Na fase de planejamento deve-se preocupar-se 
também com o pós-operação 
  
A etapa de deflagração é o momento de maior 
risco para o policial 
  
A etapa de deflagração é a que tem mais probabili-
dade de ocorrer imprevistos 
  
Na etapa de deflagração é onde ocorre o maior 
nível de stress 
  
Erros ocorridos na fase de deflagração dificilmente 
poderão ser corrigidos 
  
A compartimentação de informações pode gerar 
problemas na deflagração  
  
Na etapa de deflagração é necessário tomar deci-
sões rapidamente 
  
A etapa de planejamento e de pós-operação o 
coordenador tem maior controle do que na etapa de 
deflagração 
  
A fase pós-operação tem menor importância em 
relação às demais 
  
Faltam apoio e recursos humanos na fase de pós-
operação 
  
O prazo exíguo é um dos problemas da fase pós-
operação 
  
Não há a devida atenção com a fase de pós-
operação 
  
O maior problema da fase pós-operação é a análise 
do material apreendido 
  
A fase de planejamento, sob o ponto de vista da 
coordenação, é a mais crítica de todas 
  
A fase de deflagração, sob o ponto de vista da 
coordenação,  é a mais crítica de todas  
  
A fase pós-operação, sob o ponto de vista da coor-
denação, é a mais crítica de todas  
  
Todas as fases são críticas   
Nenhuma das fases são críticas   
 
2) A questão de número 20 (vide acima) abordava se houve Briefing 
(89 respostas) e Debriefing (23 respostas). Assinale com um “X” se 
você Concorda ou Discorda: 
 Concordo Discordo 
Sempre há briefing na etapa de deflagração da 
operação 
  
Algumas vezes não teve briefing na deflagração da   
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operação 
Todos da equipe devem participar do briefing   
Não é necessário que toda a equipe participe do 
briefing, bastam os chefes 
  
O briefing deve expor de forma clara e objetiva o 
que deve ser realizado 
  
O debriefing é uma ferramenta de aprendizado 
para a equipe 
  
Nem todas as operações possuem debriefing   
A maioria das operações não realiza debriefing   
Participei de poucos debriefing   
Nunca participei de debriefing   
O debriefing não ocorre devido à dispersão do 
efetivo  
  
É importante que o debriefing vire um hábito nas 
operações 
  
Acho importante ocorrer o debriefing   
Não é necessário que toda a equipe participe do 
debriefing, bastam os chefes 
  
Todos devem participar do debriefing   
 
3) A pergunta nº 22 (vide acima) questiona se é possível padronizar os 
procedimentos para a condução de operações, tendo obtido 84 res-
postas “Sim” e 9 respostas “Não”. As justificativas abaixo foram 
apresentadas pelos entrevistados e foram reproduzidas, com peque-
nas supressões e/ou acréscimos, quando necessário. Com base nes-
tas justificativas, assinale com um “X” se você Concorda ou Dis-
corda: 
 Concordo Discordo 
O manual de operações é uma forma de padroniza-
ção 
  
É possível padronizar grande parte dos procedi-
mentos básicos, mas algumas ocorrências específi-
cas ficam a cargo da adequação dos responsáveis 
pelo planejamento 
  
A padronização de procedimentos ajuda na medida 
em que as operações se repetem e os policiais 
familiarizam-se com os procedimentos. 
  
A padronização, ainda que não seja completa, dá 
mais segurança aos membros das equipes opera-
cionais. 
  
A padronização deveria ser focada na equipe de 
planejamento, pois conseqüentemente a deflagra-
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ção tenderia a também ficar uniforme. 
As etapas a serem planejadas são as mesmas na 
grande maioria das operações 
  
As organizações militares adotam a padronização 
de condutas e servem de parâmetros. 
  
O excesso de padronização pode engessar e difi-
cultar na hora da tomada de decisões em situações 
não previstas 
  
Padronizar não deve ser sinônimo de “engessar” a 
operação 
  
As linhas de base da condução de operação podem 
ser descritas e padronizadas 
  
Com pequenas exceções devido a diferenças regi-
onais e pontos específicos da investigação, a pa-
dronização é necessária. 
  
É possível padronizar procedimentos desde que 
sejam gerais, como cuidados a tomar, formas de 
abordagem, formas de condução de presos, debrie-
fing etc. 
  
É preciso existir padrão e profissionalização na 
condução de operações, sendo que os casos especí-
ficos deverão ser tratados como exceção à regra e, 
portanto, lhes deverá ser dispensado tratamento 
especial. 
  
Embora cada operação possua suas peculiaridades, 
alguns procedimentos sempre se repetem. Portan-
to, pode haver a padronização. 
  
Muito embora cada investigação tenha suas carac-
terísticas peculiares, a padronização dos procedi-
mentos oferece qualidade e, sobretudo, segurança 
na sua execução. Tal fator não impede eventuais 
improvisações necessárias para cada caso específi-
co. 
  
Já nota-se que algumas técnicas operacionais são 
padronizadas, no entanto, nem todos os participan-
tes das operações as conhecem. 
  
Muitos dos procedimentos que devem ser adotados 
são repetitivos e podem muito bem receberem uma 
padronização. 
  
Deve-se adotar modelos de boas práticas de execu-
ção 
  
Por mais que as operações versem sobre materiais 
diferentes, o início, meio e fim, incluindo o plane-
jamento e pós deflagração são similares 
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Sempre que possível os procedimentos devem ser 
padronizados, para evitar equívocos ou tratamento 
desigual para situações iguais 
  
Uma normatização mais detalhada, pois os pro-
blemas ocorrem nos detalhes 
  
É possível padronizar os procedimentos para a 
condução de operações 
  
 
4) A pergunta nº 23 (vide acima) que questiona se uma lista de verifi-
cação (check list) poderia ajudar obteve 89 respostas “Sim” e 3 res-
postas “Não”. As justificativas abaixo foram apresentadas pelos en-
trevistados e foram reproduzidas, com pequenas supressões e/ou a-
créscimos, quando necessário. Com base nestas justificativas, assi-
nale com um “X” se você Concorda ou Discorda: 
 Concordo Discordo 
A lista de verificação possibilita conferir se todos 
os procedimentos básicos foram adotados. 
  
As atividades a serem desempenhadas no planeja-
mento de ações dessa natureza não podem ser 
reduzidas a “receitas de bolo”.  
  
O check list é um instrumento do planejamento, 
porém o planejamento não se resume a isso. 
  
Check list é sempre positivo. Aperfeiçoa o plane-
jamento com base em experiências anteriores. 
  
O check list evitaria o improviso.   
Desobriga o policial de lembrar das coisas básicas 
que devem ser providenciadas. 
  
O check list deve fazer parte do manual, mais 
completo que uma lista. 
  
Diminui a possibilidade de falhas   
É difícil lembrar-se de tudo, principalmente quan-
do o tempo é curto ou se está sob tensão. 
  
Devido ao grande número de ações que devem ser 
executadas, um lista evitaria que alguma fosse 
esquecida. 
  
O check list é essencial para que tudo que foi 
previsto como indispensável pelo coordenador seja 
atendido pelos executores da operação, direciona 
as condutas dos executores ao foco pretendido na 
investigação, diminui a margem de discricionarie-
dade e padroniza as condutas. 
  
É comum haver check-list no planejamento das 
operações. 
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Somente para os planejadores não se esquecerem 
de pontos sensíveis.  
  
O check list não deve ser restrito a planejadores, 
devendo estar disponível para todos 
  
Cada membro da equipe deve ter o seu próprio 
check list  
  
Todos devem ter conhecimento do check list   
O check list pode ser usados em todas as etapas da 
operação 
  
O check list deve ser revisado constantemente   
Um checklist pode ajudar na operação   
O importante é que o check list seja elaborado de 
maneira geral mas com possibilidades de alteração 
para cada operação em particular. 
  
Uma operação envolve a participação de diversas 
pessoas, uso de materiais e equipamentos que 
seriam mais bem aproveitados através da confe-
rência por um check list. 
  
 
5) A pergunta nº 24(vide acima) que questiona se cada operação é 
única obteve 66 respostas “Sim” e 28 respostas “Não”. As justifica-
tivas abaixo foram apresentadas pelos entrevistados e foram repro-
duzidas, com pequenas supressões e/ou acréscimos, quando neces-
sário. Com base nestas justificativas, assinale com um “X” se você 
Concorda ou Discorda::  
 Concordo Discordo 
Cada operação é única, porém todas possuem 
inúmeros pontos em comum, sendo que o aprendi-
zado de uma ajuda a evitar o cometimento de erros 
em outra. 
  
Cada investigação tem as suas particularidades   
Uma operação é única, mas cheia de procedimen-
tos padrão 
  
Cada operação possui suas especificidades   
Mesmo que uma operação trate do mesmo tema 
que outra, ela sempre será única pelo fato de que 
as variáveis serão diferentes 
  
É única porque cada operação tem objetivos dife-
rentes 
  
 
6) A pergunta nº 27(vide acima) quanto às três áreas consideradas mais 
importantes em uma operação policial foram identificadas pelos en-
trevistados. Através de um cálculo ponderado chegou-se à seguinte 
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ordem, domais importante ao menos importante:  1º) Esco-
po/Delimitação/Objetivo, 2º) Gestão de pessoas/Recursos Humanos 
e 3º) Gestão de riscos. 
Considerando que todas estas áreas possam estar presentes em uma 
operação, classifique-as de 1 a 9, sendo 1 para a mais importante e 9 
para a menos importante: 
(    ) Escopo/Delimitação/Objetivo 
(    ) Comunicação 
(    ) Integração 
(    ) Controle do tempo/prazo 
(    ) Gestão de custos 
(    ) Gestão de pessoas/recursos humanos 
(    ) Qualidade 
(    ) Gestão de riscos 
(    ) Suprimentos/logística 
 
7) Espaço para comentários: 
  
  
APÊNDICE C – PROPOSTA DE OPERAÇÃO 
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OPERAÇÃO [NOME DA OPERAÇÃO] 
PROPOSTA DE OPERAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
[LOCALIDADE/UF] 
[ANO] 
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Sumário 
 
1. Situação .......................................................................................................... x 
2. Objetivo .......................................................................................................... x 
3. Condições de Execução .................................................................................. x 
3.1 Gerenciamento do Escopo ............................................................. x 
3.2 Gerenciamento de Pessoal ............................................................. x 
3.3 Gerenciamento da Logística .......................................................... x 
3.4 Gerenciamento de Comunicações .................................................. x 
3.5 Gerenciamento de Custos .............................................................. x 
3.6 Gerenciamento de Tempo .............................................................. x 
3.7 Gerenciamento de Riscos ............................................................... x 
3.8 Gerenciamento da Qualidade ......................................................... x 
3.9 Gerenciamento de Integração ........................................................ x 
4. Prescrições Gerais .......................................................................................... x 
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PROPOSTA DE OPERAÇÃO (I.1) 
OPERAÇÃO [Nome da Operação] 
 
Código da Operação: 999/aaaa 
Grau de sigilo:   Reservado 
 Confidencial 
 Secreto 
Autoridade Responsável: [Cargo] [Nome da Autoridade responsável] 
Gestor da Operação: [Cargo] [Nome do Chefe da Opera-
ção/Gestor][Matrícula] 
[Email] 
[Endereço] 
[Telefones] 
 
1. SITUAÇÃO  
(introdução sintética abordando a situação da organização ou grupo crimino-
so, com base em dados de relatórios, arquivos, investigações, etc. justificando 
sua importância) 
 
2. OBJETIVO 
(Objetivo principal da operação de inteligência policial e os seus objetivos 
específicos) 
 
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
(Descrição das condições para a execução desta operação de inteligência 
policial) 
 
3.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO 
(Declaração inicial do escopo bem como a definição no não escopo.) 
 
3.2 GERENCIAMENTO DE PESSOAL 
(Descrição inicial de pessoal necessário, quantidade de equipes, missão das 
equipes) 
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3.3 GERENCIAMENTO DA LOGÍSTICA 
(Descrição dos armamentos, viaturas, aeronaves, algemas, lanternas, coletes, 
binóculos, alimentação e demais recursos necessários para a elaboração e 
execução da Operação de Inteligência Policial, bem como qual a origem de 
cada um deles _ se serão fornecidos por outras unidades da federação) 
 
3.4 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES 
(Descrição breve de como se dará a comunicação e quais os recursos necessá-
rios para sua efetivação. Deve estar previsto como se dará a comunicação das 
equipes entre si e com outros órgãos, quem são os responsáveis, entre outras 
informações) 
 
3.5 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 
(Descrição breve dos custos envolvidos como diárias, passagens, alimentação, 
etc. Prever material de consumo, gastos com terceiros, desembolso financeiro 
etc.) 
 
3.6 GERENCIAMENTO DE TEMPO 
(Cronograma inicial da Operação de Inteligência Policial com sua data inicial 
e previsão de término. Deve contar um cronograma de ações a serem desenvol-
vidas pelas equipes, respeitando o ciclo de vida do projeto) 
 
3.7 GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(Breve descrição dos riscos envolvidos no projeto, locais para prestação de 
socorro médico, etc.) 
 
3.8 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 
(Resultados esperados da Operação) 
 
3.9 GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO 
(Descrição breve de como se dará o controle e compartimentação do projeto. 
Descrição da tática policial a ser utilizada para cumprimento da missão, con-
tendo croquis, mapas, esquemas etc.) 
 
4/5 
  
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ACRE 
 
4. PRESCRIÇÕES GERAIS 
(Este item deve conter prescrições, observações, recomendações e proibições 
que não couberem nos itens anteriores, mas que sejam do interesse da execução 
da missão) 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 
(Assinatura do Proponente) 
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OPERAÇÃO [NOME DA OPERAÇÃO] 
TERMO DE ABERTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
[LOCALIDADE/UF] 
[ANO] 
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Sumário 
 
1. Justificativa ..................................................................................................... x 
2. Resultados esperados ...................................................................................... x 
3. Gerente do projeto .......................................................................................... x 
4. Cronograma .................................................................................................... x 
5. Orçamento previsto ........................................................................................ x 
6. Restrições ....................................................................................................... x 
7. Premissas ........................................................................................................ x 
8. Contrato .......................................................................................................... x 
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TERMO DE ABERTURA 
OPERAÇÃO [Nome da Operação] 
 
Código da Operação: 999/aaaa 
Grau de sigilo:   Reservado 
 Confidencial 
 Secreto 
Autoridade Res-
ponsável: 
[Cargo] [Nome da Autoridade responsável] 
Gestor da Operação: [Cargo] [Nome do Chefe da Opera-
ção/Gestor][Matrícula] 
[Email] 
[Endereço] 
[Telefones] 
Autorizado por: [Cargo] [Nome da Autoridade responsável pelo 
PMO] 
 
1. JUSTIFICATIVA  
(Descrição da necessidade da operação, seus objetivos e onde será realizado o 
planejamento e execução da operação) 
 
2. RESULTADOS ESPERADOS 
(Quais resultados são esperados) 
 
3. GERENTE DO PROJETO 
(Identifica e garante ao gerente do projeto seus poderes, limitações de autori-
dade e de reporte de suas ações. Devem estar previstos aqui um quantitativo de 
pessoas envolvidas e como se dará a relação com o gerente de projeto e como 
serão as subordinações) 
 
4. CRONOGRAMA 
(Principais datas da operação, relacionadas com as entregas/deliverables) 
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5. ORÇAMENTO PREVISTO 
(Breve descrição do orçamento previsto e de sua aceitação pelos gestores prin-
cipais – ordenadores de despesa) 
 
6. RESTRIÇÕES 
(Limites relacionados a tempo – prazos e entregas; limites de recursos: orça-
mento, materiais e humanos; restrições relacionadas a políticas organizacio-
nais ou legais) 
 
7. PREMISSAS 
(Condições consideradas como verdadeiras, ou pré-requisitos) 
 
8. CONTRATO 
(Deve estar escrita de forma expressa a referência a respeito de qual operação 
se refere o termo de abertura e do aceite/ajustes que foram acordados entre as 
partes) 
 
(Local e Data) 
 
 
(Assinatura do Proponente) 
 
 
(Assinatura do Superior – Superintendente Regional) 
 
 
(Assinatura do Responsável pelo PMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/4 
 
  
 
APÊNDICE E – PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 
  
  
  
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ACRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERAÇÃO [NOME DA OPERAÇÃO] 
PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 
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PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 
OPERAÇÃO [Nome da Operação] 
 
Código da Operação: 999/aaaa 
Grau de sigilo:   Reservado 
 Confidencial 
 Secreto 
Autoridade Responsável: [Cargo] [Nome da Autoridade responsável] 
Gestor da Operação: [Cargo] [Nome do Chefe da Opera-
ção/Gestor][Matrícula] 
[Email] 
[Endereço] 
[Telefones] 
Substituto eventual [Cargo] [Nome do Chefe substituto da Opera-
ção][Matrícula] 
[Email] 
[Endereço] 
[Telefones] 
Período de Realização: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa 
Unidade Patrocinadora: SR/DPF/XX 
 
1. STAKEHOLDERS 
(Definir os principais stakeholders envolvidos na operação: nome, tipo de 
participação, contato e item negociado ou a negociar) 
Exemplo:  
Parte interessada 
Tipo (patrocinador, 
cliente, parceiro, forne-
cedor interno, fornece-
dor externo, ...) 
Contato 
Item 
negociado 
ou a 
negociar 
DIREX    
CGU    
MPF    
JUSTIÇA FEDERAL    
...    
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2. EQUIPE 
(Descrição dos dados da equipe que participará da operação, coordenando-a, 
contendo nome, matrícula, função na operação, lotação, dados de contato, 
período de vinculação à operação e tipo de dedicação à operação. Pode ser 
interessante além da disposição na forma de tabela apresentar um organogra-
ma mostrando a estrutura hierárquica e vinculações dos membros da equipe) 
Exemplo: 
Nome 
Função na 
operação 
Matrícula Lotação Período 
Dedicação 
(integral, 
parcial, por 
atividade) 
Contato 
(Fone e 
email) 
       
       
       
 
Exemplo: 
 
 
3. VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  
(Descrição da vinculação estratégica da Operação) 
 
3.1 PLANO PLURIANUAL 
(Relacionar o objetivo principal (Mega-objetivo) e os desafios a que corres-
pondem esta operação) 
 
4/13 
DPF A
(Gerente da 
Operação Policial)
DPF  B
(Grupo Análise)
APF A APF B
DPF C
(Substituto)
DPF D
APF C
DPF  E
Perícia Criminal EPF A
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Exemplo 
Mega Objetivo III – promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da demo-
cracia.  
a) Desafio nº 28 – Garantir a segurança pública com a implementação de po-
líticas públicas descentralizadas e integradas; 
b) Desafio nº 31 – Combater a corrupção. 
 
3.2 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
(Descrever qual o programa relacionado bem como as ações) 
Exemplo:  
Programa 0662 – Combate à criminalidade – intensificar o combate à criminali-
dade no País mediante o fortalecimento da repressão às organizações criminosas 
e das demais operações policiais de competência federal, buscando a integração 
permanente com os demais órgãos de segurança pública. 
a) Ação 2680 - - Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de 
Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro - Combater o crime organi-
zado em todas as suas modalidades, notadamente o tráfico ilícito de 
armas e de entorpecentes, o roubo de cargas e a lavagem de dinheiro, 
atuando de forma integrada com outros órgãos, como Forças Armadas, 
Receita Federal, Banco Central, Polícia Rodoviária Federal, Polícias 
Estaduais e outros. 
b) Ação 2820 - Operações de Caráter Sigiloso - Planejar e executar ope-
rações de inteligência e de caráter sigiloso. 
c) Ação 2726 - Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, 
Serviços e Interesses da União - Combater o contrabando e o descami-
nho, os crimes contra as propriedades intelectual e industrial (piratari-
a), os crimes cometidos por meio da rede mundial de computadores 
(cibernéticos), o tráfico de seres humanos, a exploração sexual infan-
to-juvenil e a pedofilia; reprimir o trabalho escravo; apurar conflitos 
agrários e fundiários; combater os crimes contra a previdência social, 
contra os direitos humanos, contra as comunidades indígenas e outros 
crimes contra bens, serviços e interesses da União, atuando de forma 
integrada com todas as áreas do Departamento e com os demais órgãos 
afins. Executar as medidas assecuratórias da incolumidade física de 
Representantes dos Poderes da República, Autoridades Brasileiras e 
Estrangeiras em visita ao Território Nacional. Fiscalizar e controlar as 
empresas de segurança privada em todo o país. 
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3.3 ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
(Relacionar com as orientações estratégicas do Ministério da Justiça: objetivos 
e diretrizes) 
Exemplo: 
a) Objetivo Estratégico Geral do Ministério da Justiça – Prevenir e 
Controlar a violência e a criminalidade. 
b) Objetivo Estratégico Setorial - Bloquear o crime organizado e o tráfico 
de armas e drogas – Diretriz: Enfrentar a corrupção; 
 
3.4 PLANO DE METAS DA POLÍCIA FEDERAL 
(Relacionar com o plano de metas) 
Exemplo: 
a) Meta nº. 27 - Incrementar ações na área de repressão aos crimes de 
corrupção e concussão. - Aumentar a eficácia ao combate dos crimes 
cometidos no Serviço Público Federal contra a União. Ação - Desen-
volver ações de inteligência policial; Obter informações com os órgãos 
dos três poderes. 
 
4. PROBLEMA/OPORTUNIDADE 
(Descrição do problema que originou a necessidade de operação policial ou da 
oportunidade percebida. Deve apresentar também um quadro evolutivo conten-
do dados que embasem e justifiquem a operação) 
 
5. PREVISÃO LEGAL DE ATUAÇÃO 
(Descrição da previsão legal que justifiquem a atuação da Polícia Federal) 
Exemplo: 
3.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Art. 144 § 1º - a Polícia federal, instituída 
por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detri-
mento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autár-
quicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, se-
gundo se dispuser em lei; 
3.2 Lei nº. 4.483 de 16 de novembro de 1964 - Reorganizou o Departamento 
Federal de Segurança Pública 
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Art. 1º Ao Departamento Federal de Segurança Pública (D.F.S.P.), com 
sede no Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, dirigido por um Diretor-Geral, nomeado em comissão 
e da livre escolha do Presidente da República, compete, em todo território 
nacional: c) a apuração, com a cooperação dos órgãos competentes do Mi-
nistério da Fazenda e em colaboração com as autoridades dos Estados, dos 
ilícitos penais praticados em detrimento de bens, serviços ou interêsses da 
União; 
3.3 Portaria MJ nº. 1.825, de 13 de Outubro de 2006, que aprovou o Regimento 
Interno do Departamento de Polícia Federal. 
Art. 1° O Departamento de Polícia Federal - DPF, ..... organizado e manti-
do pela União e estruturado em carreira, com autonomia administrativa e 
financeira, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Justiça, tem 
por finalidade executar, em todo o território nacional, as seguintes atribui-
ções previstas no § 1° do art. 144 da Constituição Federal e também as 
previstas na legislação complementar, e especificamente: I - apurar infra-
ções penais .... em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou 
de suas entidades autárquicas e empresas públicas...; 
 
6. DISPOSIÇÃO LEGAL POSSIVELMENTE INFRINGIDA 
(Descrição da disposição legal possivelmente infringida contendo os artigos, 
parágrafos e incisos que justifiquem e qualifiquem a operação) 
Exemplo: 
4.1 Código Penal Brasileiro 
Art. 312 – Peculato - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse 
em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena - re-
clusão, de 2 a 12 anos, e multa. 
Art. 316 - Concussão - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função, ou antes, de assumi-la, mas em razão de-
la, vantagem indevida. Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. 
Art. 317 - Corrupção Passiva - Solicitar ou receber, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assu-
mi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa 
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7. GERENCIAMENTO DO ESCOPO 
(Definir os principais itens que compõem o Escopo da Operação) 
 
7.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 
(Descrever os principais produtos/serviços a serem entregues pela operação, 
bem como suas especificações. Descrição deve ser breve, porém deve conter 
todos os componentes necessários, e, somente estes que são objeto da operação 
policial) 
 
7.2 OBJETIVOS DA OPERAÇÃO 
(Definir o objetivo geral da operação – relacionado à oportunidade ou à solu-
ção do problema. Podem estar definidos também os objetivos específicos da 
operação) 
Exemplo: Apurar a autoria e materialidade do delito supostamente praticados 
por fulano. 
 
7.3 BENEFÍCIOS 
(Definir os benefícios esperados, bem como o impacto dos produtos da opera-
ção) 
Exemplos: 
a) Identificação e prisão dos criminosos; 
b) Apreensão de Bens provenientes de atividades ilícitas; 
c) Bloqueio de contas bancárias; 
d) Seqüestro de bens imóveis; 
e) Responsabilização judicial dos envolvidos; 
f) Redução de desvio de dinheiro público; 
g) Recuperação de valores públicos desviados ilicitamente. 
 
7.4 ESTRATÉGIAS 
(Descrever quais foram as estratégias analisadas para condução da operação, 
quais os critérios utilizados para utilizar ou descartar uma estratégia. Apresen-
tar as alternativas analisadas e qual a escolhida entre estas justificando a sua 
escolha, bem como o motivo para descarte das demais) 
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7.5 RELAÇÃO COM OUTRAS OPERAÇÕES 
(Relacionar relação com outras operações, que deram origem a esta, que são 
conexas, ou possíveis conexões futuras – operações sucessoras) 
Operações Predecessoras  
Operações Conexas  
Operações Sucessoras  
 
7.6 NÃO-ESCOPO 
(Descrever o que a operação não irá fazer) 
Exemplo: 
a) Investigar outros crimes e ilícitos perpetrados contra a empresa X que 
não sejam conexos com o objeto dessa operação. 
 
7.7 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
(Elaborar a Estrutura Analítica de Projeto usando diagrama de árvore ou lista 
de ações.) 
Exemplo de EAP com representação na forma de Lista: 
1. Operação X 
1.1. Gerenciamento da Operação 
1.1.1. Elaborar Proposta da Operação 
1.1.2. Definir da EAP 
1.1.3. Definir da Equipe de Gestão 
1.1.4. Elaborar Cronograma 
1.1.5. Elaborar Orçamento 
1.2. Investigação da Operação 
1.2.1. X 
1.2.2. Y 
1.2.3. Z 
1.3. Preparação da Operação 
1.3.1. Gerenciar Escopo 
1.3.2. Gerenciar comunicações 
1.3.3. Gerenciar riscos 
1.4. Deflagração da Operação 
1.5. Análise da Operação 
1.6. Encerramento da Operação 
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Exemplo de EAP com forma gráfica: 
 
 
8. GERENCIAMENTO DO TEMPO 
(Identificar e documentar as atividades específicas que devem ser realizadas, 
identificar dependências entre atividades, estimar recursos necessários para a 
execução das atividades: pessoas, equipamentos e materiais, duração estimada 
de cada uma das atividades e elaborar cronograma, contendo datas previstas 
de início de cada uma das atividades e do projeto. Preferencialmente usar 
algum software para controle das atividades e exibição no formato Gráfico de 
Gantt.) 
Exemplo: 
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9. GERENCIAMENTO DE PESSOAS 
(Fazer o planejamento das pessoas envolvidas na operação em suas diferentes 
fases, identificando o perfil desejado, cargos, contato, unidade de lotação. 
Identificar as equipes e sua formação, com respectivas subordinações) 
 
10. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES 
(Fazer o planejamento das comunicações, ou seja, de que forma sedará a gera-
ção, coleta, armazenamento, distribuição e controle das informações da opera-
ção. Identifica quais os stakeholders que devem receber quais informações e em 
qual momento) 
(Definir o modelo de comunicação, contendo qual informação e quando deverá 
ser distribuída à cada parte interessada, quem deverá produzir e como serão 
distribuídas as informações. Elaborar o mapa de comunicações) 
(Definir formas de controle de desempenho do andamento da operação: relató-
rios, reuniões, email, telefone, etc.; descrevendo a situação atual – realizado; o 
planejamento e previsões de conclusão) 
(Descrever a periodicidade das ferramentas de controle, forma de registro (ata, 
gravação, informação, relatório, etc.), nível de formalidade, ...) 
 
11. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 
(Definir os padrões de qualidade. A partir da EAP elaborar para cada ativida-
de crítica os critérios de aceitação dos mesmos, compreendendo os requisitos, 
critérios de aceitação e método de verificação. Utilizar um check list para 
verificar se todos os itens estão sob controle e acompanhar sua execução) 
Exemplo: 
Ação/Atividade Requisito Critério de Aceitação Método de Verificação 
    
    
 
12. GERENCIAMENTO DA LOGÍSTICA 
(Descrever armamentos, viaturas, aeronaves, algemas, lanternas, coletes, binó-
culos, combustível, alimentação e demais recursos necessários para a elabora-
ção e execução da Operação de Inteligência Policial, bem como qual a origem 
de cada um deles _ se serão fornecidos por outras unidades da federação. 
Fazer previsão e alocar recursos para que estejam disponíveis no momento 
correto. Importante fazer um check list com todas as necessidades) 
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13. GERENCIAMENTO DOS RISCOS 
(Definir responsável (is) pelo gerenciamento de riscos que será a referência em 
caso de identificação de algum risco potencial. Identificar os principais riscos 
que podem afetar o projeto: internos e externos. Analisar os riscos quanto ao 
seu impacto e probabilidade de ocorrência. Fazer check list para verificação de 
todos os recursos necessários para execução.) 
Exemplo de relação de responsáveis pelos riscos: 
Nº Nome Função Telefone(s)/E-mail Tipo de riscos 
1     
2     
3     
Exemplo de Análise de Riscos 
Riscos Impacto 
Probabili-
dade 
Ação para: 
(E) Evitar ocorrência do risco 
(M) Mitigar ocorrência do risco 
(R) Reduzir impacto do risco ocorrido 
Respon-
sável 
pela 
ação 
     
     
     
 
14. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 
(Fazer estimativa de custos a partir dos recursos atribuídos às atividades, 
compreendendo custos associados diretamente à execução das tarefas como 
pessoas, materiais, suprimentos e serviços, bem como custos administrativos) 
(Elaborar orçamento do projeto contendo estimativas de custos globais e ne-
cessidades de desembolso no tempo) 
Exemplo: 
Recurso 
Valor 
estimado 
Data inicial de libera-
ção do recurso 
Suprimento de Fundos – Pessoa Jurídica   
Suprimento de Fundos – Pessoa Física   
Suprimento de Fundos – Material de Consumo   
Diárias – 339014   
Passagens - 339033   
Material Permanente - 449052   
Total de Custos Estimados   
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15. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 
(Descrever quais os meios utilizados, periodicidade e outras ferramentas que 
serão utilizadas para propiciar a integração entre todas as partes envolvidas 
na operação. Deve estar previsto aqui como serão feitos os acompanhamentos, 
os níveis de aprovação necessária para a realização de mudanças bem como 
demais controles que se façam necessário na condução da operação. Devem 
estar previstos o local onde a coordenação estará alocada, necessidades de 
recursos, formas de comunicação entre outros.) 
 
16. AUTORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 
Planejamento finalizado em: dd/mmm/aaaa. 
(Local e Data) 
 
(Assinatura do Gestor do Projeto) 
 
De acordo, conforme reunião realizada em dd/mmm/aaaa. 
 
(Assinatura do Superior – Superintendente Regional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/13 
